

Archiv der Gossner Mission

im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv in Berlin



Signatur

Gossner_G 1_1540

Aktenzeichen

3/84/0

Titel

Small Scale Village Industries (SSVI) - Korrespondenz

Band

1

Laufzeit


1990 - 1998

Enthält


u. a. Schriftwechsel Gossner Mission betr. Projekt Small Scale Village Industries (SSVI) in Zambia (Kleinindustrie in Dörfern des Gwembe-Tals), chronologisch geordnet; Finanzen, Kostenausstellungen, Zusammenarbeit mit zambischen Behörden u. Hilfsorganismen

Digitalisiert/Verfilmt 2009 von Mikro-Univers GmbH


SSVI - Small Scale Village Industries



Briefordner
DIN A4, A5, A3
Auch Sonderanfertigungen




Doppelordner




Register



Trennblätter



Rückenschilder



Formularkästen
Auch Sonderanfertigungen

MEHLE

Qualitätsbegriff
seit 1896
3400 Göttingen

Korrespondenz

Protokolle Executive Board

Diverse Berichte (Jahresberichte etc.)

Gossner Mission



Handjerystr. 19-20
1000 Berlin 41 (Friedenau)
Germany
Phone 030/85000431
Fax: 030/8593011
Telex 186655 blnmbd

Gossner Mission Team
Gwembe South Development
Project
P.O. Box 4
Sinazeze

Liaison Office
P.O. Box 50162
Tel: 01/261580
Fax: 01/261530

Naluyanda Integrated
Project
P.O. Box 50162
LUSAKA

Copies to :

*Liaison Office
Mr. Makumba*

The Director

To
Managment Team of GSDP/KALULI D.F.

ref.: reshaping/SSVI

We agreed in our discussions at Nkandabbwe Camp that the Director of Gossner Mission would talk to the Director of GDS , Mr. Wenzel with the aim of finding out whether there is still a possibility of support for a reshaped and continued SSVI program.

This has been done today, the 13th of November 1998.

Mr. Wenzel is encouraging the managment team of GSDP/KDF to come and discuss, especially if they have done a feasibility study already. GDS has left the door for further cooperation open. Mr. Wenzel also was pleased to hear from the plans and action taken already with regard to the restructuring process of GSDP TO KDF, this being a good prerequisite to new plans.

Please keep Gossner Mission in Berlin informed on developments of your talks with GDS.

Geoffred Kraatz

13. 11. 98

REF: SSU1 PROGRAM FINANCES REVIEW OF
GOS FES AND REVOLVING FUND

20/02/98

SSU1

AFTER A LENGTHY MEETING REVIEWING THE 3 ACCOUNTS OF SSU1
VIB: TRAINING, ADMINISTRATION AND REVOLVING FUND. THE FOLLOWING
WAS NOTED: TRAINING HAD BOOK BALANCE, ADMINISTRATION BOOK BALANCE AND
REVOLVING FUND UNCLEAR WITH DRAWS

INCOME

GOS 8,059,400

FES 4,342,050

RF 1,580,000

14,021,450

EXPENDITURE

10,888,408

OUTSTANDING 3,133,042

THE OUTSTANDING BALANCE WAS QUESTIONABLE BECAUSE ALL COST
CENTRES IE TANNING/LEATHER WORK (GOS) 1YB, 5YB AND ENTRE. DEV. (FES) HAS
BEEN ACCOUNTED FOR.

IN ATTENDANCE

S. S. ADIBBI GSDP ACCOUNTANT / CHAIR

W. DIETZ PROGRAM ADVISOR

J. MAKUMBA PROGRAM OFFICER

B. M. PHILLI (TAKING MINUTES)

CC: GSDP CHAIRPERSON

Telefax

An / To

Von / From

Common Wealth Youth
Program Africa Center
Lusaka

Gossner Mission
Fennstrasse 31
12439 Berlin/Germany
Tel: +49 30 6317809 Fax: +49 30 6361198
e-mail: gossner@t-online.de

z. Hd. / Attn.

Tel.-Nr. / Phone no.

Fax-Nr. / Fax no.

Fax-Nr. / Fax no.

Seitenzahl / Total pages Ihre Nachricht / Reference

Ihr Gesprächspartner/Please contact Datum / Date

2

Ms Strittmatter


15-01-1998

This is just a reminder of the letter from November 26, 1997,
send to you by our Chairperson, Ms Helga Lieby.

We would be very grateful if you could send us the required paper.

We need that paper urgently. Please don't let us down.

Yours,




Aloisia Strittmatter
Zambia Desk

FORMULARE



Telex

Common Health Youth
Program Africa Center
Lusaka



tel. no. Lusaka

fax no.

the association above contact: Jack Gossner

19-01-1998
Miss Strittmatter

This is just a reminder of the letter from November 26, 1997,
sent to you by our Chairman, Mr. Helmut Jolly.

We would be very grateful if you could send us the required paper.

We need that paper urgently. Please don't let us down.

Yours,
A. D. Strittmatter
Miss Strittmatter
Lusaka

GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT

G. S. D. P.

P.O. BOX 3, SINAZEZE / ZAMBIA

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

*OCT zu Kountuis
zu (1.)*

GOSSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

Phone: 252733/252153

Fax: 253698

26th November, 1997

Common Wealth Youth Programme Africa Centre
P.O. Box 30190
Lusaka
Zambia.

Dear Richard M. Mkandawire ph. D.
Bennett S. Siamwiza M.A.
Kawaka D. Obbo M.S.W.

EINGEGANGEN

19. Dez. 1997

Erl.....

RE: "YOUTH IN LIMBO" - A CASE STUDY OF GWEMBE SOUTH IN 1994

We would like to find out from your good office if it is possible to send us the copy of a receipt from the above mentioned case study of "Youth in Limbo".


This study was carried out in June 1994 with the support and funding of the Gossner Mission Head Office in Berlin, Germany, who would need the receipt of the total costs very urgent.

If you have E-mail contact, we would like your good office to send the receipt direct via E-mail to Gossner Mission."

Thanking you in advance.

We remain awaiting from hearing from you soon.

Yours faithfully,


H. Lieby
CHAIRPERSON
GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT

cc. Gossner Mission-Berlin
cc. Liaison Office -Lusaka
cc. File

Handwritten notes at the top of the page, including a circled 'A' and some illegible text.

Stamp: BINGEGARSEN
12 JAN 1952

Main body of faint, illegible text, possibly a letter or report, with some lines of text appearing to be mirrored or bleed-through.

Handwritten signature or initials in the lower right quadrant.

Table or list of data at the bottom of the page, with several columns and rows of faint text.

Fax 07

Fennstrasse 31
D-12439 Berlin
(Schöneeweide)

phone: ++49 30 6317809/-33
fax: ++49 30 6361198
mail: gossner@t-online.de

Gossner Mission Fennstrasse 31 D-12439 Berlin

Please forward

To
SSVI
P.O.Box 3
Sinazongwe/Zambia

November 3, 1997

Your Fax Message from October 30, 1997

Dear Mr Makumba,
Dear Wini,

thank you very much für your fax message which reached us just shortly before Mr Kraatz left for Zambia.


I am sorry to say but there are no 1997 projects funds left here in Berlin. GSDP has already received the whole amount of DM 35.000.00 which came to Zambia in the following instalments:

check no. 7642 = DM 5.000.00, January 1997
check no. 7647, 7648, 7649 = DM 15.000.00 (each DM 5.000.00), February 1997
check no. 8322, 8323, 8324 = DM 15.000.00 (each DM 5.000.00), June 1997

It is true that in our letter from 28. April 1997 to the GSDP Chairperson we had the intention to make the DM 4.000.00 loan to VSP part of the GSDP 1997 budget. Since it was unclear if and when VSP could manage to pay back the loan we did not dare to rely on it and therefore paid out the full amount of DM 35.000.00. As you can see from this information the VSP loan was **not** part of the GSDP 1997 Budget. It should also have been possible to gain this information from the GSDP book keeper.

I am sorry but to meet your expenses you have to make other arrangements with GSDP management.

Wish you well in your work I remain
Sincerely yours,



Aloisia Strittmatter
Zambia Desk

cc. GSDP Chairperson, Helga Lieby

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

GOSSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

beantw. 3.11.97 Jk.

FAX MESSAGE

30.10.97

TO: Gossner Mission
Fennstr.31
12439 BERLIN
GERMANY

FAX: +49-30-6361198

FROM: SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES PROGRAMME (SSVI).
SINAZEZE

DATE: 30 OCTOBER, 1997

SUBJECT VSP LOAN

GSDP so far has received the following funds as per Budget of 40,000.

January - 5,000 DM
March - 10,000 DM
July - 15,000 DM

Prepaid 96-5,000Dm

35,000 DM

However, our concern is the 5,000 DM which we assume was loaned to VSP by your Office to meet their operation expenses.

We are concerned because it has taken so long for VSP to settle the loan to GSDP which has resulted into SSVI not having funds for staff salaries and other operation expenses.

We would like to know when we will receive our location.

Further, we would appreciate if the Director would come with the answer on the same issue.

Thanks and regards.

W. Diete
SSVI PROGRAMME ADVISOR

W. Diete

G.K. Makumba
SSVI PROGRAMME OFFICER

G.K. Makumba

GOSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

[Faint handwritten notes and illegible text]

30.10.97

FAX: +49-30-6341188

TO: Gossner Mission
Postfach 31
12345 BERLIN
GERMANY

FROM: SHALL SCALE VILLAGE INDUSTRY PROGRAMME (SVP)
SIVAZEE

DATE: 30 OCTOBER 1997

SUBJECT: VBP LOAN

Dear Sir, we have received your letter of the 27th October regarding the VBP loan.

January - 5,000 DM
March - 10,000 DM
July - 15,000 DM

Total 30,000 DM
35,000 DM

However, our concern is the 5,000 DM which we are unable to meet their obligation.

We are concerned because it has been agreed that the loan to SVP should be repaid from other sources.

We would like to know when we can expect your reply.

Further, we would appreciate it if you could provide us with the answer on the same.

Thanks and regards,

[Signature]

SVP PROGRAMME ADVISOR

W. Date

EINGEGANGEN

28. Aug. 1997

Erl.....

Samarone, den 26.8.97

Sieles Herr Kraetz, liebe Aloisia,
 es ist Sonntag morgen, die Jiguna ist in der Kiste
 oder zum nächsten Wochenende im Lager zu holen,
 beide Pumpen im Koffer sind zu beschaffen.
 Gut! Wegen dem ich von meinem "Südamerika" über
 zurück gefahren. Mit beiden Schwestern und fünf
 alten Freunden und Bekannten aus Südtirol und Italien
 ins Kap Stadt, die Küste- und Gebirgsroute, der Frazz
 Rio, die D. S. Klausberge und die B. B. B. H. für mich
 was es eine sehr schöne und interessante Reise, SA
 mit einem Japaner alten zu erleben, Schrotz, Zep; europäisch,
 afrikanisch; Son, Raich, ein Höhepunkt der Entwicklung
 neben der Entwicklung. Ein wenig habe ich mich auch
 erholt und abgedrückt. Mein hat mich der Alltag wieder.
 Finde ich das zu berichten, das es Cliff Haurande von
 dessen Frau gesundheitlich nicht gut geht. Beide sind
 oder mit längerer Zeit nicht den guten Gesundheit, und
 befinden sich z. Zt. im Maamba Hospital in nationales
 Behandlung. Beide sind stark abgemagert, Cliff ist gelblich
 wie ein alter Mann, und selbst das Sprechen benutzt ihm
 große Mühe. Es ist von der demel rassistische junge und aktive
 Menschen, auch aus meinem Bekanntenkreis, diese Krankheit
 seit mitten aus dem Leben reißt.
 Manchmal möchte ich mich für die erhalten Post bedan-
 ken, für das Fax von Herrn Kraetz (29.5.97) und Aloias
 Brief vom 27.5 und 2.6.97. Es tut mir leid, das ich
 persönlich nichts in der Angelegenheit Invoicos
 und Outkungen für die Studie "Youth in Limbo" unter-
 nehmen konnte. Die finanziellen Angelegenheiten der be-
 züglich werden immer noch von Siegt große erledigt.
 Das Schreiben vom 29.5. habe ich in Kopie 1. an
 den ASDP Accountant Solomon Siadabbi und 2. an
 Anneke H. S. gegeben, und beide gebeten in dem
 Unterlagen nach den gerichtlichen Invoicos / Receipts
 zu rufen. Nach der Austritt meines Bekannten Besi-

wegen
Cliff und
Frau

Janke in
Limbo

desen mit Solomon und Ka Monica Meja, das
 sie in deren Unterlagen ein gerichtetes Papier nicht
 befanden. Während eines Besuchs bei der Bank auf mein
 Verlangen heimlich traf ich zufällig Heide Maria in der
^{an der Bank} ~~Bank~~ auch in dem Papier in den Unterlagen auf diese
 Heide noch nicht gefunden habe, in habe auch nicht
 die Zeit zu einer Untersuchung der Sache gefunden. Ich rap.
 das besagt große die finanziellen Verpflichtungen mit CYP
 an der UNZA abgezahlt hat, insgesamt nicht an der
 200, wenn nicht, ³ Zahlungen per Scheck erfolgt. M.E.
 müssten die Bedingungen, wenn in dem noch nicht
 nach dem gesamt was dem nicht, in den Unterlagen
 auf diese Heide sein. Es tut mir leid, das ich in der Ange-
 legenheit Euch nicht unterstützen kann. Mir ist bereits an
 derartig eine ordnungsgemäße Abklärung mit Finanzver-
 waltung ist, und das die Verpflichtung auch dringlich ist.
 SSVI besetzt und handelt in alle andere Projektkom-
 mission, mit Ausnahme des SSVI - Review Panels, keine Geld-
 mittel eigenständig, auch nicht die Drittmittel von Geben
 sei z.B. DED oder Friedrich Ebert Stiftung, diese laufen
 alle durch die ASDP-Accounts section.

ab Juni
 97
 neues
 Programm
 Manager

Was zum Herrn Koate Anfrage zu dem Stand von SSVI
 betrifft ist folgendes zu berichten: Mit Juni hat mit
 großer Beschäftigung, hierzu werde ich mich später äußern,
 eines neuen SSVI Programm officer Mr. Makumba
 seine Arbeit aufnehmen können. Im Bezug auf seinen
 neuen Arbeitsbereich ist es nicht unproblematisch, da es
 formalig sein "Billage In dienst Service" (Zambia) sind
 die der von der Friedrich Ebert Stiftung geförderter "Chamber
 "Zambia Chamber of Commerce sind In dienst" be-
 schäftigt war. Ein abschließendes Urteil kann ich mir
 über den neuen Kollegen noch nicht erlauben, dafür ist es
 noch zu früh. Es ist jedoch aber festzustellen, das es kompo-
 tent ist, das der Umgang vermögen hat und gleiche mit
 der Arbeit begonnen hat. Positiv ist auch zu bemerken,
 das Mr. Phiri und Mr. Makumba da ein gutes Verständnis

Positive
 Beurteilung

Faint, illegible handwriting on the top section of the page.

Faint, illegible handwriting on the middle section of the page.

Faint, illegible handwriting on the bottom section of the page.

hides Verhältnis bewirkt. Dene arbeiten gut zusammen, was nicht unbedingt selbstverständlich ist.

gute Verhältnis zu Phiri

Bis 1997 nice in go out 4 to review Management Kurse, die von der Friedrich Ebert Stiftung finanziert werden, und bis zu Zeit von 8. September bis 31. November ein Kurs in Geben (Spenden) und Sachverwaltungen angeboten. In dem nächsten 15 Jahren sollen bis dahin auch Projektkoordinatoren für SSVI ausgesucht werden, die mit Hilfe der potenziellen Geldgeber werden sollen.

Inhaltszahl FES

Phiri und PO 1998 + teilweise Finanzen d. Kurse

von der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit der wir, wie für die jährlich den Jahresberichten enthaltenen Konten, eine gute Zusammenarbeit hatten, haben wir die minimale Fertige für die Kommunalverwaltung des Gebietes für den P.O. und den Training offices 1998. Darüber hinaus ist die Stiftung auch bereit unsere Training Kurse zu finanzieren. Auf mittlere bis lange Sicht könnte sich SSVI mit dem Angebot von to review Management Kurse zu mindestens finanzieren. Mr Phiri hat die Sicherung für die entsprechenden den ILO Kurse erhalten. In diesem Zusammenhang Sie, lieber Herr Kraatz, eine Bis Vertiefung des SSVI Programms, wir hatten uns immerhin über die vorgeschulten Projektkoordinatoren schlechte inlet hatten, die ich aber nicht alleine, d.h. ohne Unterstützung des neuen P.O. werden sollte. Sicherlich wird sich mit unserer Arbeit etwas in Bezug gewinnen, da Mr. Makumbwa erst Mitte Juni und nicht zu spät schon im Oktober/November 96 angestellt wurde. Das DED hatte die Cooperations Finanzierung von Oktober an beginnt, zuvor im ASDP die über im September 96 mit der Team of families erschrieb, zuvor nach 15 Monaten erhalten. Herr Zieby hat immerhin die ausreichend und erhalten, Frau Zieby hat immerhin die ausreichend und erhalten.

Kritik an Zieby hat Ausstellung von PO sehr verzögert

Abklärung des neuen P.O. für die Arbeit: „Denn mich keine ausreichend oder Abklärung des neuen Team, da er ich dabei sein!“ Als AM Chairperson steht es da, und zu und immerhin wollen ni hier bei und aus schließen. Ab geste ist uns, das ni denn auf den Ver er lungen, dass und nichts ge halten. Nach vielen Mahnungen mindestens und sch lich finden dann endlich im April 97 die Interview statt. Dann zu des Jahres Nichts hinein,

Faint, illegible handwritten text in the top section of the page, spanning across the vertical line.

Faint, illegible handwritten text in the middle section of the page, spanning across the vertical line.

Faint, illegible handwritten text in the bottom section of the page, spanning across the vertical line.

alles Malen und Drängen nützte nichts. Das hat
 erfolgt dann ist die Einladung. Das ist viel wertvolle
 Zeit gewesen. Mit guter Planung und etwas gutem Gel-
 den, d.h. mehr da werde hätte für Mahim bei schon Au-
 fang Januar 97 bei uns beginnen können.

Lassen Sie mich schreiben. Wie ich hätte erklären, für
 den Koart, im November dem ASDP einen Bericht
 abgeben, dann wird natürlich die Zukunft des SSV
 und das Verhältnis zu G.M., was unter welchem
 Bedingungen und Voraussetzungen es unter ASDP
 fortbestehen kann, zur Diskussion stehen.

Abschließend nochmals lieben Dank für Hassan Zi-
 den vom 2. Juli. Ich meine auch, daß wir uns bei je-
 demmal persönlich nochmals anzusprechen sollten.

Mit freundlichen Grüßen.

Der / sein Lämpel Hilt

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

26. 6. 97

Kranich e.V.
z.Hd. Corinna Preisker
Töpferstrasse 17

01968 Senftenberg

Wie zwischen Ihnen und Herrn Kraatz
abgesprochen erhalten Sie die
folgenden Unterlagen:

20 Exemplare "Zambia"
5 x AHA Nr. 3
5 x "Frauen in Zambia"
5 x "Märchen, Lieder ..."
1 x "Es ist heiß in Zambia"
30 Faltblätter "Handwerksförderung"
Ein Brief von Herrn Kraatz geht Ihnen
separat zu.

SK

Telefax

An / To

Von / From

zur Weiterleitung an
Winfried Diete

Gossner Mission
Fennstraße 31
12439 Berlin
Tel. 030/631 78 09
Fax 030/636 11 98

z. Hd. / Attn.

Tel.-Nr. / Phone no.

Fax-Nr. / Fax no.

Fax-Nr. / Fax no.

Seitenzahl / Total pages Ihre Nachricht / Reference

Ihr Gesprächspartner/Please contact Datum / Date

1

20.6.1997

25.6.97

Lieber Wini,
danke für Dein Fax vom 20. Juni. Dein Fahrzeug ist abgemeldet und nach
Rückzahlung der zuviel gezahlten Versicherung können wir Dir genau
sagen, wieviel Geld hier noch fehlt, um den Autokredit abzulösen.*

Freuen würde ich mich, wenn recht bald die Unterlagen über die
Studie "Youth in Limbo" eingehen würden. Im voraus besten Dank.

Liebe Grüße *

Aloisia

absichtlich des DM 7.000.-, die
an das L.O. gezahlt wurden.

Siehe auch Brief v. Ludwig v. 7.7.97
" " Fax " " 20.10.97

FORMULARE

Rebits





SSVI

Winfried Dietsch

P.O.Box 4

Sinazongwe

02. Juni 1997

Youth in Limbo - Studie

Lieber Wini,

von Hauke habe ich erfahren, daß Du Deine Kochkünste in Lusaka schon sehr gefragt und sehr gerühmt wurden. Es freut mich sehr, daß Ihr Euch so gut versteht. Gefreut habe ich mich auch, daß wir uns in Lusaka die Hand gegeben haben, und so denke ich, daß wir unser Verhältnis doch wieder einigermaßen ins Lot gebracht haben. Vielleicht haben wir ja auch nochmals Gelegenheit uns persönlich auszutauschen.

Nun wollte ich nochmals in deutsch und etwas weniger formell auf die o.g. Angelegenheit zurückkommen.

Aus der Aktenlage hier läßt sich der wohl Betrag ermitteln, der für die Studie gezahlt wurde, aber es liegen keine Belege vor, und auch der Finanzbericht 1994 bzw. 1995 gibt keine Auskunft über die Verwendung der Mittel. Kann es sein, daß diese Gelder nicht über den „normalen“ Haushalt abgerechnet wurden? Ich wäre Dir sehr verbunden, wenn Du die Rechnungen bzw. Quittungen über die US\$ 14.500 uns noch zukommen lassen könntest. Wichtig wäre auch noch, wie diese Gelder, wenn sie nicht über den GSDP bzw. SSVI-Haushalt abgerechnet wurden, verbucht wurden. Wir sind angehalten, den Geldgebern auch nachzuweisen, wie diese Mittel im Gesamthaushalt verwendet wurden. Ich weiß sehr wohl, daß diese Angelegenheit schon eine Weile zurückliegt, aber es ist auch in unserem Interesse, hier einen ordentlichen Abschluß zu präsentieren.

Ich hoffe sehr, daß wir diese Angelegenheit zu einem guten Abschluß bringen können und würde mich freuen, recht bald von Dir zu hören.

Ich wünsche Dir eine gute Zeit und verbleibe

Gossner Mission



Handjerystraße 19-20
1000 Berlin 41 (Friedenau)
Fernsprecher: (0 30) 85 10 21

Gossner Mission · Handjerystraße 19-20 · 1000 Berlin 41 (Friedenau)

- Indien
- Nepal
- Zambia
- Öffentlichkeit
- Gemeindedienst
- Verwaltung

Berlin, den

von Hande habe ich erfahren, daß Du Deine Kochkunst in Lusaka schon sehr weit fortgeschritten hast. Ich freue mich sehr, daß Du Dich für die Kochkunst interessierst. Gerne habe ich auch schon mal in Lusaka die Hand gegeben und so Deine Arbeit gesehen. Ich hoffe, daß Du auch noch mal nach Lusaka kommen wirst. Vielleicht haben wir ja auch noch mal ein Gespräch und persönlich austauschen.

Nun würde ich nochmals in deutsch und etwas weniger formell auf die o.g. Angelegenheit zurückkommen.

Aus der Abrechnung hier läßt sich der wohl Betrag ermitteln, der für die Studie gezahlt wurde. Aber es waren keine Beiträge vor und auch der Franzosen 1994 bzw. 1995 gibt keine Aufklärung über die Verwendung der Mittel. Kann es sein, daß diese Gelder nicht über den "normalen" Haushalt abgerechnet wurden? Ich wäre Dir sehr verbunden, wenn Du die Rechnungen bzw. Quittungen über die US\$ 14.500 aus noch zukommen lassen könntest. Wichtig wäre auch noch, wie diese Gelder, wenn sie nicht über den GSDP bzw. 22-VI Haushalt abgerechnet wurden, verwendet wurden. Wie sind z.B. zugeflossen, den Geldern auch zufließen, wie diese Mittel im Gesamthaushalt verwendet wurden. Ich weiß sehr wohl, daß diese Angelegenheit schon eine Weile zurückliegt, aber es ist auch in letzterem Interesse, hier einen ordentlichen Abschluss zu gewährleisten.

Ich hoffe sehr, daß wir diese Angelegenheit zu einem guten Abschluss bringen können und wieder mal fröhlich und recht bald von Dir zu hören.

Ich wünsche Dir eine gute Zeit und verbleibe

GSDP
attn Helga Lieby
Sinazongwe/Zambia

28. April 1997

Km Claims for GSDP Staff

Dear Ms Lieby,

reference is made to your letter from December 19, 1996 and our letter from February 11, 1997.

You certainly remember our discussions about the km claims for 1997 and I think we from Gossner side made it clear that there are no means for extra funding. Therefore the km claims for 1997 have to come from the budget which has, according to our discussions, to be redone to cover these costs. By the way, if there is a new (more realistic) budget we would appreciate a copy. Thank you.

When it comes to the km claims for 1996 please find enclosed a check (DM 1.929.89) which reimburses yours and Edna's costs as follow:

Lieby: Nov km 1.795
 Dec km 2.178
 km 3.973 x DM 0.23 = DM 913.79

Maluma: Sep km 1.538
 (km 1.307 x DM 0.23, km 231 x DM 0.42)
 Oct km 1.416
 Nov km 553
 Dec km 720
 km 3.996 x DM 0.23 = DM 919.08
 km 231 x DM 0.42 = DM 97.02
 DM 1.016.10

Winfried Diets's statement is still not clear to me. As I wrote in my letter from February 11, 1997, his km claims for 1997 have to be reimbursed by the current budget. In his letter from March 11, 1997, he writes: „Im Kalenderjahr 1996 habe ich summarisch km 15.246 dienstlich gefahrene Kilometer abrechnet.“ Does that mean there are no claims left from 1996? Please try to clarify this matter.

Yours sincerely,

Aloisia Strittmatter
Zambia Desk

GSDP
attn Helga Lieby
Stanzongwe Zambia

28 April 1997

Km Claims for GSDP Staff

Dear Mrs Lieby,

reference is made to your letter from December 19, 1996 and our letter from February 11, 1997.

You certainly remember our discussions about the km claims for 1997 and I think we from Gossner side made it clear that there are no means for extra funding. Therefore the km claims for 1997 have to come from the budget which has according to our discussions, to be reduced to cover these costs. By the way, if there is a new (more realistic) budget we would appreciate a copy. Thank you

When it comes to the km claims for 1996 please find enclosed a check (DM 1.929.89) which reimburses yours and Edna's costs as follow:

| Month | km | Rate | Total |
|--------------|--------------|----------------|--------------------|
| Nov | 1.795 | DM 0.23 | DM 407.85 |
| Dec | 2.178 | DM 0.23 | DM 500.54 |
| Total | 3.973 | DM 0.23 | DM 913.79 |
| Nov | 1.416 | DM 0.42 | DM 594.72 |
| Dec | 1.220 | DM 0.42 | DM 512.40 |
| Total | 2.636 | DM 0.42 | DM 1.107.12 |

Winfried Diere's statement is still not clear to me. As I wrote in my letter from February 11, 1997, his km claims for 1997 have to be reimbursed by the current budget. In his letter from March 11, 1997, he writes: "Im Kalenderjahr 1996 habe ich summa sch km 12.246 dienstlich getragene Kilometer abgerechnet". Does that mean there are no claims left from 1996? Please try to clarify this matter.

Yours sincerely,
Aloisia Schuttmatter
Zambia Desk



Kilometergeld

EINGEGANGEN
24. März 1997
Erl. 28.497 in

DIESE WILFRIED

GSDP-Dresden

AAW 2534

11.3.97

Der Abrechnungszusammen für mein Kilometergeld läuft von jeweils Juni des einen bis Mai des nächsten Jahres. In der Abrechnungsperiode 95-96 bin ich 27637 Km, und in der Zeitspanne von Juni 96 bis Februar 97 3506 Km dienstlich gefahren. Im Kalmar des Jahres 1996 habe ich summarisch 15246 Km dienstlich gefahrene Kilometer abgerechnet.

entsprechend Liste

| | |
|--------------|-------------|
| JAN 96 | 3784 |
| FEB " | 1584 |
| MAR " | 2186 |
| APR. " | 3320 |
| MAI " | 1137 |
| <u>JUN "</u> | <u>1425</u> |
| JUL " | — |
| AUG " | 1595 |
| SEPT. " | — |
| OCT " | — |
| SEPT. | 215 |
| NOV | — |
| DEZ | — |

geschehen:
Fischer
11-03-97

56022 15246

EINGEGANGEN
 10. Feb. 1997
 Erl. 28.4.97

KILOMETER CLAIM

AAW 2534

WINFRIED DIETE

11-10-96

| | | |
|----------|-------|---|
| 11-10-96 | 11 KM | SINAZERE C.C. PURCH. FOOD BMC. |
| 18-10-96 | 46 KM | SINAZONGWE CIVIC CENTRE CONC. NEW RD. (INTERVIEWS) |
| 24-10-96 | 44 KM | SINAZONGWE HOSP EMERGENCY ARTHUR MAHUNA |
| 26-10-96 | 10 KM | SINAZERE CLINIC DENTIST SIATUICO |
| 28-10-96 | 10 KM | SINAZERE CC |
| 29-10-96 | 11 KM | " |
| 30-10-96 | 10 KM | " |
| 31-10-96 | 10 KM | " |
| 01-11-96 | 10 KM | " |
| 07-11-96 | 36 KM | IBEX HILL - MAKENI SIDO } ORGANIZING |
| 08-11-96 | 39 KM | " " " " } LEATHER COURSE |
| 11-11-96 | 11 KM | SINAZERE CC |
| 13-11-96 | 10 KM | " |
| 14-11-96 | 11 KM | " |

TOTAL 269 KM ACCUMULATED KILOMETERS
 OFFICIAL 215 KM 3235 KM
 EMERGENCY 54 KM SINCE JUNE '96

19-11-96 Confirmed sum

269 km x .42 x 833

1194112.34

KILOMETRE CLAM

EINGEGANGEN
10. Feb. 1997
97 28.4 97st

DIETZ WINFRIES

AAW 2584

NOVEMBER '96 - FEBRUARY '97

- 27-11-96 23 KM SINAKUMBA SWAZEZE CLINIC
ST. SIAZWE LA

- 07-01-97 11 KM SWAZEZE ADMINISTRATION
COORDINATOR
SWAZEZE ADMINISTRATION
MRS MEJA
- 08-01-97 11 KM
SWAZONQWE CIVIC CENTRE -
FISHERIES ADMINISTRATION
MR. MUNSANA
- 09-01-97 52 KM SWAZEZE ADMINISTRATION
- 16-01-97 11 KM
COORDINATOR
SWAZEZE ADMINISTRATION
- 22-01-97 11 KM
COORDINATOR
SWAZEZE CRAFT CENTRE
YOYA LEATHER WORKER
INSPECTION OF WORKSHOP
SWAZEZE CRAFT CENTRE
- 23-01-97 11 KM
TAKING BRICKLAYERS + VOLUNTEERS
SWAZEZE CRAFT CENTRE
- 24-01-97 22 KM
TRANSPORT BRICKLAYERS
- 27-01-97 11 KM
" "
- 30-01-97 11 KM
" "
- 03-02-97 77 KM LAKAR FISH (MR HUTCHISON)
- 04-02-97 11 KM EXBO-MATTER
SWAZEZE CRAFT CENTRE

TOTAL 271 KM
EMERGENCY 23 KM
ADMINISTRATION 85 KM
ASBP
SSVI OFFICE 163 KM

ACCUMULATED KILOMETRES 3506
SINCE JUNE 96
04-02-97
Refugee Bureau

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

z. K+S.

GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT (GSDP)
P. O. Box 4
Sinazongwe
ZAMBIA

EINGEGANGEN
06. Jan. 1997
Erl.....

Herrn
Theo Eulering
Gertrudisstrasse 1
D-46282 Dorsten
GERMANY

das Geld ging mir ein,

13. Dezember 1996

Sehr geehrter Herr Eulering,

zuständigkeitshalber übergab mir Winfried Dietsch Ihren Brief vom 05.07.1996 zur Beantwortung. Das war im August. Nach einem längeren Urlaub ausser Landes komme ich erst jetzt dazu, den inzwischen vorliegenden Postberg abzutragen.


Im Namen aller jungen Menschen aus dem Gwembetal, die durch unser GSDP Programm "Handwerksförderung" dieses Jahr Kurse belegen konnten, möchte ich den Mädchen und Jungen Ihrer Schulklasse sehr herzlich danken für das aussergewöhnliche Engagement, das für uns zu dem stolzen Betrag von DM 1816,01 geführt hat.

Innerhalb unserer für dieses Jahr budgetierten Finanzmittel für "SSVI" haben wir das Geld erhalten und bereits ausgegeben. Die Mädchen und Jungen waren somit indirekt beteiligt am guten Gelingen unserer Kursangebote in "Business Management" und "Food Processing" für arbeitslose junge Tongas, die den Sprung ins kalte Wasser wagen und ein eigenes Geschäft gründen wollen.

Natürlich muss jetzt für alle Absolventen so etwas wie eine nachgehende Betreuung durch SSVI erfolgen. Es ist nicht einfach, wenn man nahezu mittellos ist und ohne entsprechendes Startkapital sich verselbständigen will. Mut, Geduld, Ausdauer, Zuspruch und Ermunterung sind dabei oft sehr hilfreich.

Mit den besten Wünschen für ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, verbunden mit einem gesunden Jahreswechsel bedanke ich mich nochmals herzlich,

Ihre,


Helga Lieby
Gossner Mission Chairperson

dankort!


EINGEBANGEN
18. Jan 1995
Ed



FAKT Assoz. Berater, Stephan-Blattmann-Str. 11, 78120 Furtwangen, Germany

Gossner Mission
Frau Alice Strittmatter
Fennstraße 31

D-12439 Berlin



Assoziierter Berater
Dr H Martin Dietz
Stephan-Blattmann-Str. 11
D-78120 Furtwangen
Germany
Phone: + 49 7723 4459
Fax: + 49 7723 5373
E-Mail: 100711.235@compuserve.com

12. November 1996

Liebe Alice

Nach unserem Telefongespräch in der vorvergangenen Woche möchte ich Dich gerne auf dem laufenden halten, was bei uns in dem Bereich lebensmittelverarbeitende Kleinindustrie läuft.

Vor etwas mehr als einem Jahr stießen wir einen Diskussionsprozeß an, um Erfahrungen unterschiedlicher Gruppen zusammenzubringen und um dem Thema mehr Beachtung bei Entscheidungsträgern zu geben. Im September fand eine Tagung der DSE in Bonn statt (beiliegend der Konferenzbericht, den ich geschrieben habe; trotzdem erscheint mein Name erst auf Seite 3), der ein sehr breites Spektrum von Erfahrungen zusammenbrachte. Danach kam ein Gespräch in Montpellier zustande und im April 96 traf sich eine kleine NGO Runde (mit starker Beteiligung aus Afrika) bei FAKT in Stuttgart. Vor 14 Tagen hatten wir dann ein Fachgespräch bei CTA in Wageningen, bei dem ich darauf bestand, daß wir den begonnenen Diskussions- und Denkprozeß in Afrika fortführen und dort in einer größeren Runde gemeinsame Strategien erarbeiten müssen. Bei dem Fachgespräch hatten wir übrigens eine junge Dame aus einem Ministerium in Lusaka, die das Gossner Projekt im Gwembe Tal beim Thema *Food Processing* schon vor Ort beraten hat. Die Frau nimmt z.Zt. an einem Kurs am International Agricultural Centre (Food Quality Management) in Wageningen teil.

Im nächsten Schritt wollen wir in einer Studie eine Sektoranalyse durchführen (ich schicke Dir beiliegend die Terms of References), um dann im Sommer 97 einen größeren Workshop im östlichen Afrika durchzuführen.

Was bringt das für Euch? Das Gwembeprojekt könnte die Ansätze und Erfahrungen anderer Organisationen kennenlernen, analysieren und vielleicht daraus lernen. Wir wären gerne bereit, die Gruppe stärker in dem sich bildenden Netzwerk einzubinden. Aber dazu müßten wir mal einen Anfang nehmen.

Viel Spaß beim Lesen. Bis Ende des Monats bin ich noch in Furtwangen; dann geht es noch einmal nach Bangladesh.

Viele Grüße an die Kollegen

Analysis of the small-scale food processing sector:

Available support services and needs of entrepreneurs

Terms of References

Background of the study

Employment and income creation outside agriculture has been recognised crucial for strengthening the economy in rural areas. The potential of creating income through processing of agricultural commodities is considered as very significant in this context. Numerous meetings in the recent past have focused on the importance of small-scale food processing for strengthening rural economies in African countries and underlined the importance of this sector.

At this point in time, it is important to identify and assess existing support programmes for small-scale food processing enterprises, their strengths and weaknesses as well as the demands for support and the needs of small entrepreneurs. That will provide a base for a meeting of the key key players working in that sector to take them out of their current isolation and to initiate a process of common strategy formulation and the development of effective support measures.

Steps

It is suggested that FOODNET in collaboration with CTA identifies local consultants in Tanzania, Kenya and Uganda who can carry out the survey work. A FOODNET consultant will brief local consultants and initiate the study in the region. The same person will meet with the group of local consultants at the end of the survey to participate in the final analysis of the results and to prepare the next steps, i.e. a meeting of local actors in the region.

Objectives of the study

The survey should provide a detailed picture of existing support programmes for small-scale food processing enterprises in Tanzania, Uganda and Kenya. Furthermore, it should analyse the demand and need for support of a specific sector, ie. that of small oil milling enterprises.

In specific the study should achieve the following:

- Support services available to small-scale food processing entrepreneurs are known in a defined region and the services that they provide and the problems and constraints that they face have been analysed.
- The core problems of small enterprises in the oilmilling sector are known and the source and effectiveness of the support services that the entrepreneurs can use have been identified and analysed.



...the ... of ...

Assessment of the facilitating / support infrastructure

1. Identification of those organizations and institutions that run support programmes for small-scale food processing industry in the respective country.
The work will have to be carried out in the respective countries and by consulting with various aid organizations in Europe and North America to acquire information on projects and programmes that they may run in that specific field.

Include governmental, non-governmental, development, parastatal and private sector organizations. Consider those activities that focus specifically on small-scale food processing, but also those that are directed to small enterprises in general and from which food processing industry could benefit too.

2. Description and assessment of their capacity such as:
 - number of personnel in organization, number of personnel in projects/ programmes related to small-scale (food processing) industry; location of personnel (client orientation or institutional orientation), training and experience of personnel;
 - sources of funding;
 - geographical coverage;
 - interlinkage with other organizations in the country, the region and beyond;
3. Describe the organization's objectives and its mandate.
 - What are the organization's fields of activities?
 - What are the groups of clients (target groups) they aim to work with and assess which group of clients they actually work with (as detailed as possible)?
 - What are the mechanisms for delivery of services that they use?
 - Describe the main programmes that they have run and/or are running?
4. Review and analyse the experience that they have in their main fields of work.
5. Identify the strengths that they themselves consider to have and give an assessment of their view.
6. Identify the problems and constraints that they themselves think hamper them most in their effort to strengthen and promote small-scale (food processing) industry. Give an assessment of their view.

Analysis of the oilmilling sector

1. Review the production of oilseeds in the country, the quantities of oils/oilseeds imported and exported and the estimated total consumption of oil. Determine the major oilseed growing areas in the country.
2. Select two regions on the basis of oilseed production and existing coverage by support programmes. Determine the oilseed processing capacity in selected regions and provide a breakdown according to the size of the enterprise (capacity) and the technologies used.



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

3. Select a sample of 5 to 10 mills that have processing capacities below 5 tons of seed per day.
Review and assess their management structure, their operation, their technology package, their marketing system and the procurement of their raw material.
4. Which support services that are available in their region are they aware of? How do they judge the quality of these support services.
5. Review and assess the support that the entrepreneur obtained during planning, installation and operation of his/her enterprise.
Consider issues such as:
 - Assessment of the feasibility of the operation;
 - Assembling the technology package (ie. choosing the right press, the appropriate motor size, transmission system etc.);
 - Access to credits for investment and working capital;
 - Business management;
 - Marketing.
6. Identify the problems and constraints that the entrepreneur think hamper him/her in expanding and developing his/her business.

HMD, FAKT, 11/1996



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Several lines of very faint, illegible text in the upper middle section.

Another block of faint, illegible text in the middle section.

A final block of faint, illegible text in the lower middle section.

AG KED-Orientierungsrahmen

für den Bereich

**Berufsbildung, Handwerks-
und Kleingewerbeförderung**

erstellt von einer Arbeitsgruppe der AG KED unter Koordination von FAKT

**FAKT - Fördergesellschaft für angepaßte Techniken
Gänsheidestraße 43
70184 Stuttgart**

Juli/September 1995

Inhaltsverzeichnis

1. Konzeptentwicklung als Prozeß

- 1.1. Begründung und Ziel
- 1.2. Kontext der Suche nach neuen Orientierungen

2. Erkenntnisse aus der bisherigen sektorbezogenen Entwicklungszusammenarbeit

- 2.1. Definitionen
- 2.2. Erkenntnisse aus Ansätzen und Erfahrungen von kirchlichen und nichtkirchlichen Organisationen
- 2.3. Empfehlungen von Fachkonferenzen mit Partnerbeteiligung

3. Rolle und Verantwortung der Kirchen im Bereich berufliche Bildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung

4. Schlußfolgerungen und Konsequenzen für AG KED

5. Orientierungsrahmen für AG KED-Maßnahmen im Bereich Berufliche Bildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung

Abkürzungen

| | |
|--------|--|
| AGEH | Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe |
| AG KED | Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher Entwicklungsdienst |
| BfdW | Brot für die Welt |
| EZE | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe |
| DÜ | Dienste in Übersee |
| ILO | Internationale Arbeitsorganisation |

1. Konzeptentwicklung als Prozeß

1.1. Begründung und Ziel

"Wir haben unsere Mitarbeit verstärkt anzubieten, wenn es gilt, Konzepte zu entwickeln, wie in der Dritten Welt Menschenwürde und Menschenrechte gewahrt und gerechte Strukturen geschaffen werden können" - so die Erklärung "Den Armen Gerechtigkeit" von Brot für die Welt (BfdW) von 1989.

Die Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen und sozialen Lage im Süden, innerhalb derer sich Zielgruppen und Träger von Projekten und Programmen der Arbeitsgemeinschaft kirchlicher Entwicklungsdienste (AG KED) auch im Bereich Berufsbildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung behaupten müssen, werden zumindest für Afrika zunehmend durch Krisen und Katastrophen bestimmt. Diese sind hinreichend bekannt und werden nicht weiter beschrieben.

Hier geht es um einen fachspezifischen, handlungsorientierten Entwurf zur Förderung von Maßnahmen, die auch im wirtschaftlichen Bereich einen Beitrag zu menschenwürdigeren Lebensumständen leisten sollen.

Erkennbare Fehlentwicklungen erfordern für Projekte und Programme im Bereich Berufsbildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung eine Anpassung an die Realitäten ihres jeweiligen sozio-ökonomischen Umfeldes. Ein fachspezifisches Sektorkonzept soll in diesem Zusammenhang

- Der Standortbestimmung der AG KED-Organisationen dienen
- Zu konkreten Handlungsschritten führen, damit laufende und zukünftige Maßnahmen effektiver und situationsgerechter die Bedürfnisse der Zielgruppen nach Bildung **und** Beschäftigung erfüllen können
- Zur Diskussion über Konzepte von Berufsbildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung - auch über den Rahmen der AG KED hinaus - beitragen

Der Weg zu diesen Zielen führt über die Bestandsaufnahme des derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes und die Auswertung der praktischen Erfahrungen innerhalb der AG KED-Organisationen sowie bei anderen Institutionen. Hinzu kommt ein fachlicher Rückkopplungsprozeß mit den Partnerorganisationen im Süden, der sich in einem ersten Schritt auf Afrika konzentriert hat. Auf der Basis eines gemeinsamen Grundverständnisses sollen dann folgende Instrumente zur Verfügung stehen:

- Ein Orientierungsrahmen für die MitarbeiterInnen der AG KED-Organisationen.
- Checklisten, die bei Planung, Monitoring, Evaluierung und Backstopping beantragter, laufender und in Zukunft geförderter Programme und Projekte eingesetzt werden können.

1.2. Kontext der Suche nach neuen Orientierungen

Viele Projekte - auch von Partnern der AG KED-Organisationen - können im Hinblick auf die Beschäftigungswirksamkeit ihrer Ausbildungsgänge den Anforderungen nicht mehr genügen und bedürfen einer Neuorientierung, die stärker am aktuellen Marktgeschehen orientiert ist. Diese Notwendigkeit ist bei den meisten Programmträgern im Süden wie deren Partnern im Norden unumstritten und wird durch (Selbst-)Evaluierungen, zahlreiche Feldstudien, Eindrücke bei Projektbesuchen und Beratungseinsätzen zusätzlich unterstrichen.

Folgende Faktoren sind für neue, situationsgerechtere Orientierungen zu berücksichtigen:

Impact der bisherigen Programme

Unter den vielen Projekten, gibt es "Entwicklungsrüinen" und zahlreiche Altprojekte (v.a. im Bereich formaler Ausbildung), die in verschiedenen Ländern von AG KED-Institutionen unterstützt worden sind. Als Maßstab für Erfolg gelten bestandene Prüfungen, nicht aber die Beschäftigungsrelevanz!

Veränderte Rahmenbedingungen für erfolversprechende Entwicklungen:

Im Hinblick auf Wachstum, Beschäftigung und Bildung im Süden zeigen sich - trotz nationaler Unterschiede - gemeinsame Tendenzen:

- Einer wachsenden Zahl von SchulabgängerInnen stehen sinkende Arbeitsplatzzahlen und damit zunehmende Jugendarbeits- und Perspektivlosigkeit gegenüber
- Parallel zur Schrumpfung des formalen Sektors in den jeweiligen Ökonomien findet ein Wachstum im informellen Sektor statt
- Regierungen halten ihre früher eingegangenen finanziellen Verpflichtungen immer weniger ein (reduzierte Bildungsetats - auch als Folge der Strukturanpassungspolitik)

Zusätzliche Anforderungen:

Ausgelöst durch zunehmende Dauerkrisen und Kriege, kommt auf die Kirchen ein notwendiges Engagement für Wiederaufbau- und Reintegrationsmaßnahmen zu.

Kosten-Nutzen Betrachtungen:

In dem Maße, in dem Fördermittel knapper werden, spielt der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei kirchlichen Hilfswerken eine zunehmende Rolle. Nachhaltigkeit ist - insbesondere bei einkommenschaffenden Projekten - nur zu erreichen, wenn ökonomische Kriterien stärker berücksichtigt werden. Zu diesen gehören auch die Folgekosten von Projekten für deren Träger.

Bereits vorliegende praktische Erfahrungen und bisherige Dialogprozesse bei AG KED und ihren Partnerorganisationen:

Anläßlich der Konsultation von DÜ 1994, konnten der aktuelle Erkenntnisstand zwischen AG KED Organisationen und den jeweiligen Südpartnern intensiv erörtert werden. Diskussionen und Papiere, die die interne Diskussion und den Dialog mit den Partnern beeinflusst haben, waren:

- Die "Tabora Declarations" (Tansania, 1978)
- "Den Armen Gerechtigkeit" (Erklärung von BfdW, 1989)
- Entwicklungspolitische Fachtagungen zum Thema "Lernen im informellen Sektor", zuletzt in der Evangelischen Akademie Bad Boll 1992
- "Discerning the way together" - Dialogprozeß zur zukünftigen Orientierung der Arbeit der kirchlichen Hilfswerke (unter Beteiligung von Brot für die Welt und EZE) 1993.
- "Vocational Training for Girls" - Konferenz in Nsawam/Ghana im November 1993 (Veranstalter: EZE mit Presbyterian Church of Ghana)
- "Consultation on Vocational Training, Craft and Small Enterprise Promotion" (Konferenz in Limbe/Kamerun im Mai 1994. Veranstalter: DÜ mit Presbyterian Church of Cameroon).
- Studientag Riedenberg 1994: Kritische Diskussion eines ersten Vorschlages für ein Sektorkonzept mit Partnervetretern und externen Fachleuten
- Workshop on Handicrafts, Fashion and Fabrics for Women (Workshop in Kapstadt/SA im März 1995, Veranstalter: DÜ)

Der vorliegende Orientierungsrahmen ist also das Produkt eines längeren Prozesses. Die kirchlichen Hilfswerke haben einen Politikdialog mit Partnern begonnen, der in einigen Projekten bereits zu greifbaren Ergebnissen geführt hat. Der Prozeß konzeptioneller Weiterentwicklung ist auf Kontinuität hin angelegt. Auf der Konsultation in Limbe/Kamerun wurden schon konkrete Vorschläge gemacht, wie ein "Adjustment of Policy towards a New Orientation" zu bewirken sei.

2. Erkenntnisse aus der bisherigen sektorbezogenen Entwicklungszusammenarbeit

2.1. Definitionen

Konkrete Umsetzungs- und Verfahrensvorschläge auf der Grundlage des normativen Rahmens kirchlicher Verantwortung (vgl. Kapitel 3) erfordern Definitionen zentraler Begriffe. Unter Berücksichtigung des aktuellen theoretischen Diskussionsstandes und der praktischen Operationalisierbarkeit von Begriffen wurden folgende Grundthesen und Definitionen akzeptiert:

"Berufsbildung" wird (nach Fluitman/ILO) verstanden als "jegliche Art von organisiertem Transfer von Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen, die

Menschen für produktive Tätigkeiten vorbereitet." Im täglichen Kampf ums Überleben, oder wie es Elwert et al. formulieren "auf der Suche nach Sicherheit" müssen die Armen mehrere Produktionsformen kombinieren: Von Subsistenz bis zur kapitalistischen Warenproduktion sind in den strukturell heterogenen Ökonomien im Süden für sie alle Formen in jeweils verschiedenen Kombinationen relevant. Es besteht kein Anlaß, eine davon zu romantisieren oder zu verteufeln - die folgenden Definitionsvorschläge sind vor diesem Hintergrund als Arbeitsbegriffe zu verstehen - nicht als Wertungen.

Der Begriff "informeller Sektor" wird als deskriptive (weniger als analytische) Kategorie anerkannt. In Anlehnung an das Schema bei Lenhart (1993, S. 78), wird eine Eingruppierung von Projekten in das Schema traditional - informell - modern vorgenommen. Analog zu den Beispielen für die Zuordnung von Wirtschaftstätigkeiten können die in Projektanträgen verwendeten Begriffe eingeordnet werden.

| | primär | sekundär | tertiär |
|-------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| traditional | Subsistenz- landwirtschaft | Traditionelles Handwerk | Heiler, Hebamme |
| informell | Weiterverarbei- tung landwirtsch. Produkte | KleinproduzentIn- nen | Straßenver- käuferInnen |
| modern | Agrobusiness | Industrie | Hotels Banken Kaufhäuser |

"Self-employment" ist theoretisch in allen Bereichen vorstellbar. Dies gilt auch - trotz anderer Konnotationen in der Fachliteratur - für "einkommensschaffende Projekte". Da unter letzterer Kategorie verschiedene Sachverhalte subsumiert werden (z.B. Maßnahmen der Frauenförderungen, Produktionsaktivitäten von Partnerorganisationen wie die Hühnerfarm einer kirchlichen Sekundarschule), ist letztlich entscheidend, welcher Zielgruppe die Projekte unmittelbar nützen (vgl. unten).

Eine allgemein anerkannte Definition des Begriffes "Handwerk", ist problematisch. Der Begriff wird aber nicht aufgegeben, da er in seiner umgangssprachlichen (auch im Süden gebräuchlichen) Verwendung auch die traditionellen HandwerkerInnen und die von ihnen geleistete traditionelle Ausbildung - die quantitativ bedeutendste in vielen Gebieten - berücksichtigt. Wesentlicher Bestimmungsfaktor des Handwerks im Kontext des vorliegenden Sektorkonzepts ist dessen Zuordnung zum sekundären Sektor.

Sektorübergreifend und damit für breitenwirksame, beschäftigungsorientierte Konzepte geeigneter ist jedoch der Begriff "Gewerbe", der nach Schneider-

Barthold (1984, S.24) eine "planmäßige, auf Dauer angelegte, selbständige, den Bedarf einer Menschengruppe, die den Haushalt des Gewerbetreibenden übersteigt deckende, nicht naturgebundene Güterproduktion" wie auch die Bereitstellung von Dienstleistungen umschreibt. Auf dieser Basis wurde im Verlauf des gemeinsamen Diskussionsprozesses folgendes Grundverständnis entwickelt:

Berufsbildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung sind im Zusammenhang zu sehen und aufeinander aufbauend zu fördern:

Die Bereiche werden nicht getrennt, weil Berufsbildung zur Beschäftigung oder zur wirtschaftlichen Betätigung führen soll.

Maßnahmen für Zielgruppen im "traditionalen" und im "informellen" Bereich sollen gefördert werden:

Durch die Koexistenz strukturell heterogener Wirtschaftsbereiche in allen Ländern müssen Förderkriterien auf die kirchlichen Zielgruppen ausgerichtet werden: Dies sind primär die Armen. Facharbeiterausbildung für den formellen modernen Bereich ist nicht die primäre Aufgabe der Kirchen! (vgl. Kap. 3 und 4).

2.2. Erkenntnisse aus Ansätzen und Erfahrungen von kirchlichen und nicht kirchlichen Organisationen

Analysiert wurden die Ansätze und Erfahrungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung von Maßnahmen der kirchlichen Organisationen Brot für die Welt, Dienste in Übersee, Evangelischer Zentralstelle für Entwicklungshilfe, Evangelischer Missionswerke (Bereich AG KED) sowie von Misereor und AGEH. Berücksichtigt wurden darüber hinaus vor allem das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, der Deutsche Entwicklungsdienst und die Carl-Duisberg Gesellschaft. Aus der internationalen Diskussion flossen Beiträge der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (Schweiz), der Weltbank und der Internationalen Arbeitsorganisation/ILO ein. Nach Bestandsaufnahmen und kritischer Würdigung dieser Erkenntnisse wurde in einer Studientagung von AG KED-Organisationen unter Beteiligung von Südpartnern und externen Fachleuten für die von der AG KED und anderen geförderten Projekte resümiert:

Für den IST-Zustand

- Entwicklungspotentiale sind im Hinblick auf stärkere Beschäftigungsorientierung, d.h. eine Befähigung zum self-employment bei weitem nicht ausgeschöpft.
- Mädchen und Frauen sind nur zu ca. 20% Nutznießer von Projekten.
- Der Ansatz "Education with Production" ist nicht erfolgreich gewesen.
- Ein Ausstieg aus der Förderung großer Berufsschulzentren und aus gewerblicher Sekundarschulbildung hat bereits begonnen.

- Die fachliche und organisatorische Koordination zwischen AG KED-Gebern ist noch nicht befriedigend.

Für den SOLL-Zustand

Konzeptionell

- Die jeweils angewandten Konzepte müssen entwicklungsökonomisch fundiert sein, d.h. die jeweiligen spezifischen Marktbedingungen werden berücksichtigt.
- Qualitätssteigerung ist durch Maßnahmen zur Trägerförderung erreichbar.
- Die Förderung von Mädchen und Frauen sowie von HandwerkerInnen und Kleingewerbetreibenden ist verstärkt nötig, wenn Unterstützungsmaßnahmen breiten- und beschäftigungswirksamer werden sollen.
- Die Unterstützung von Selbstorganisierungsinitiativen der Zielgruppen ist ein wichtiger Beitrag zum Aufbau bzw. der Stärkung einer zivilen Gesellschaft.

Institutionell

- Zwischen den Partnern im Süden und Norden ist ein kontinuierlicher, partnerschaftlicher Fachdialog zu institutionalisieren, innerhalb dessen auch einvernehmlich Kriterien zur Förderung von Projekten aus dem Bereich Berufsbildung, Handwerks und Kleingewerbeförderung festgelegt werden.
- Die angewandten Konzepte mit dem jeweiligen nationalen Bildungssystem müssen kompatibel und durchlässig zu anderen Ausbildungsgängen sein.
- Ein Weg für die schrittweise Übernahme laufender Kosten von Trägern durch Kirchen, Regierungen u.a. vor Ort muß gefunden werden.
- Den Südpartnern, die ihre Programme im Sinne der gemeinsamen Konsultationen neu orientieren wollen, muß Zeit, finanzielle Unterstützung und kontinuierliche fachliche Begleitung für diesen Prozeß gegeben werden.

2.3. Empfehlungen von Fachkonferenzen mit Partnerbeteiligung

VertreterInnen von Partnerorganisationen der AG KED, die im Bereich Berufsbildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung aktiv sind, bestimmten gemeinsam mit RepräsentantInnen aller involvierten Gruppen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Orientierungspunkte für eine Förderung im Hinblick auf:

Ziele

- Im Vordergrund steht die Förderung der Selbsthilfefähigkeit
- Es soll gezielt auf die Befähigung zur persönlichen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit hin ausgebildet werden
- Berufliche Bildung soll angesichts der fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten im formellen Sektor praktisch auf self-employment im informellen Sektor vorbereiten.

Zielgruppen

- Jugendliche, die insbesondere persönliche Neigung und eine entsprechende Arbeitshaltung mitbringen; formale Abschlüsse und Zertifikate sind zweitrangig.
- Mädchen und Frauen, die - unter Berücksichtigung ihrer speziellen Bedürfnisse - gleichberechtigt oder sogar bevorzugt gefördert werden sollen.
- HandwerkerInnen und Kleingewerbetreibende aus dem informellen Sektor - deren Förderung potentiell beschäftigungswirksam ist - (employment creation).

Umsetzung/Methoden

- Trainingsmaßnahmen sollen gezielt Problemlösungsfähigkeiten, Kreativität und eine Arbeitshaltung hin zu mehr Eigenständigkeit befördern.
- Trainingsmaßnahmen sowie deren Umfeld sollen in erster Linie auf das konkrete Lebensumfeld der Zielgruppen zugeschnitten werden - nicht auf den Erwerb von formalen Zertifikaten.
- Produktivität und Effizienz soll vorgelebt und trainiert werden.
- Traditionelle und moderne Kenntnisse sowie innovative Ideen sollen im Trainingsprozeß gleichzeitig nutzbar gemacht werden.
- Projekte und Programme sollen am Arbeitsmarkt orientiert sein und ihre Aus- und Fortbildungsaktivitäten entsprechend ausrichten.
- Projekte und Programme für Mädchen und Frauen sollen die sektoral eng gesteckten Grenzen der traditionellen "Frauenberufe" überwinden.
- Es soll mit HandwerkerInnen und Kleingewerbetreibenden des informellen Sektors kooperiert werden, der nach wie vor die bedeutendste Instanz der Qualifikationsvermittlung darstellt.
- AbsolventInnen von Fördermaßnahmen sollen auf ihrem weiteren Berufs- und Lebensweg durch qualifizierte follow-up Maßnahmen begleitet werden - diese sind unabdingbar für die Nachhaltigkeit.
- Durch fortlaufende (Selbst)-Evaluierung soll eine marktgerechte Anpassung von Projekten und Programmen ermöglicht werden.
- Ein intensiver Süd-Süd Dialog soll Austausch von Erfahrungen zwischen Partnern ermöglichen und deren Vernetzung fördern.

Förderungsbedarf von Trägerorganisationen

- Methodische und organisatorische Qualifizierung.
- Konzeptionelle und finanzielle Unterstützung sowohl von außen als auch inner halb der Trägerorganisationen und deren gesellschaftlichem Umfeld.
- Weiterbildung und Vorbereitung von TrainerInnen und InstruktorInnen, die kompetent auf self-employment vorbereiten können.

3. Rolle und Verantwortung der Kirchen im Bereich berufliche Bildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung

Die Kirchen sind derzeit in beinahe jedem Segment des Sektors aktiv:

- Berufliche Erstausbildung
- Fachspezifische Ausbildung (v.a. theologisch, medizinisch)
- Gewährung von Stipendien in Deutschland und Übersee
- Formale und nicht-formale Bildung
- Wirtschaftliche Aktivitäten

Die Situation bei AG KED bezieht sich derzeit:

- Bei laufenden Maßnahmen v.a. auf mehr oder weniger formale Ausbildungszentren mit häufiger Konzentration auf die Zielgruppe der "drop-outs"
- Bei neuen Maßnahmen zunehmend auf im Bereich Handwerks- und Kleingewerbeförderung angesiedelte einkommensschaffende Maßnahmen
- Bei Neuanträgen auf Unterstützung beim Wiederaufbau nach Bürgerkriegs- und Katastrophensituationen. Projekten im Bereich Berufsbildung und wirtschaftlichen Aktivitäten kommt hier eine besondere strategische Bedeutung zu.

Grundsätzlich stößt der westlich-kapitalistische Entwicklungsweg samt seiner Verhaltens- und Konsummuster - die derzeit mangels Alternative hegemoniale entwicklungsstrategische Option - bei Kirchen v.a. im Süden auf Vorbehalte (vgl. "Discerning the Way Together" - Southern Perspectives, S. 5f). Ein rein ökonomistischer Ansatz und eine Zielgruppenorientierung, die - (in der Hoffnung auf "trickle-down"-Effekte) - auf die 'Starken' setzt, ist für die Kirchen nicht akzeptabel. Angesichts der sich zuspitzenden und in fast jeder Gemeinde spürbaren wirtschaftlichen und sozialen Probleme (bis zu 80% Jugendarbeitslosigkeit, keine Arbeitsplätze im formalen Sektor), kommen aber auch kirchlich getragene Bildungs- und Trainingsprogramme nicht mehr daran vorbei ihre Aktivitäten im wirtschaftlichen Bereich zu professionalisieren und ökonomisch tragfähig zu gestalten.

Für den Bereich Berufsausbildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung sind zu berücksichtigen:

Potentielle Stärken der Kirchen

- Relative Basisnähe.
- Relative institutionelle Unabhängigkeit, die Flexibilität und Innovation erlaubt.
- Ganzheitlichere Denkweise, die Persönlichkeitsentwicklung und die Förderung von Sozialkompetenzen schon lange in ihre Programme integriert hat.
- Kirchlicher Wirtschaftsethos (z.B. der Sozialpflichtigkeit von Eigentum).

Spezielle Risiken bei kirchlicher Trägerschaft

- Hierarchische Entscheidungsstrukturen stehen im Widerspruch zu ökonomischer Rationalität (z.B. den Erfordernissen beim Aufbau unabhängiger, selbstverwalteter Betriebe).
- Tradiertes paternalistisches Verhalten wirkt sich zuweilen bis in heutige Programme aus, kann zu "Nehmermentalität" führen und behindert die Übernahme von eigener Verantwortung.
- In Fragen des Managements und der Wirtschaftlichkeit fehlt es an entsprechender Qualifikation und Erfahrung.

Grenzen kirchlicher Verantwortung

Diese sind erreicht, wenn Projekte und Programme

- Nicht den Armen, sondern nur wenigen Privilegierten zugute kommen (z.B. bei Förderung von Tourismus oder Produktion von Luxusgütern).
- Bestehende Ungleichgewichte verschärfen (z.B. durch Gefährdung wirtschaftlicher Existenzen bei Subventionierung der Konkurrenz).
- Nicht mit der Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang zu bringen sind (z.B. bei Förderung von Holzverarbeitung von desertifikationsbedrohten Gebieten).

4. Schlußfolgerungen und Konsequenzen für die AG KED

In Anlehnung an Feststellungen und Orientierungsempfehlungen von "Discerning the Way together", die BfdW-Erklärung: "Den Armen Gerechtigkeit" und die Ergebnisse der bisherigen Konsultationsprozesse einerseits und die durch die Aufarbeitung des einschlägigen Erfahrungswissens andererseits gelten für die AG KED allgemeine Grundsätzen wie:

- Hauptzielgruppe kirchlicher Entwicklungsarbeit sind die Armen und Benachteiligten.
- Mädchen und Frauen sind stärker als Zielgruppe von Vorhaben zur Berufsbildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung zu berücksichtigen

Für Vorhaben im Bereich Berufsbildung, Handwerks- und Kleingewerbeförderung sind folgende drei Zielgruppen prioritär:

| | Zielgruppen |
|------------|---|
| Gruppe I | Jugendliche: PrimarschulabgängerInnen, SekundarschulabgängerInnen, Drop-outs |
| Gruppe II | - Betroffene von Katastrophen und Kriegen, MigrantInnen, Ex-KämpferInnen - Sozial Benachteiligte, Behinderte |
| Gruppe III | - Jugendliche (ohne Anforderungen an ihre formelle Vorbildung) - AbgängerInnen von Berufsbildungseinrichtungen - Erwachsene - HandwerkerInnen, Kleingewerbetreibende |

Darüber hinaus gelten folgende strategische Aussagen:

- (Um)orientierung der Projekte von sozial-karitativen zu entwicklungsökonomisch fundierten Ansätzen
Das heißt, neue Zielgruppen anzuvisieren. Dies beinhaltet die Chance, daß mittelbar und unmittelbar mehr Menschen Unterstützung für ein selbstbestimmtes, menschenwürdiges Leben erhalten.
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit statt "Fürsorge" und "Betreuung"
Diese Haltung - im Rahmen der Möglichkeiten der Zielgruppen - verspricht mehr Erfolg und ist nachhaltiger. Eine fruchtbare Verbindung und Koordination von aktiver Sozialarbeit mit Aktivitäten, die zur Entfaltung von ökonomischen Selbsthilfepotentialen führen, ist notwendig.
- Keine Abstriche bei Programmen für die Armen zugunsten von "Mittelschichtförderung"
Damit wird dem Zielkonflikt begegnet, der entstehen kann, wenn zunehmend HandwerkerInnen und selbständige Gewerbetreibende Zielgruppen kirchlicher Programme werden, da sie, auch wenn sie zu den Armen zählen, Mindestvoraussetzungen mitbringen müssen, die sie unter den "Ärmsten der Armen" herausheben.
- Macht und Einfluß der Menschen auf die Gestaltung von Politik und von Märkten sind zu steigern ("empowerment"). Durch Bildung von Vereinigungen und Interessenvertretungen sowie Förderung von Vernetzung kann Einfluß auf die Bedingungen wirtschaftlicher Aktivität genommen werden.
Nur eine starke Zivilgesellschaft kann menschenfreundliche Rahmenbedingungen für Entwicklungsprozesse setzen.

- Advocacy-Arbeit der Kirchen arbeitet auf eine fundamentale Veränderung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf nationaler wie internationaler Ebene hin

Dies ist Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung im Süden. Auf internationaler Ebene soll die Kirche im Norden Bewußtseinsbildung und konkrete Aktionen bewirken. Auf nationaler Ebene sind die Kirchen im Süden gefordert, wenn die Entfaltung der Produktivkräfte ihrer Zielgruppen behindert wird.

4.2 Orientierung

Angeichts der aktuellen Beschäftigungskrise im Süden bestehen bessere Chancen für eine Aufwertung handwerklicher und geschäftlicher Tätigkeiten und für die Überwindung der in vielen Gesellschaften bisher vorherrschenden "Weiße-Kragen"-Mentalität. Förderungswürdige beschäftigungsorientierte Maßnahmen im Bereich beruflicher Bildung richten sich deshalb:

- Durch das geringe Angebot an Arbeitsplätzen im formellen Sektor der Mehrzahl der least developed countries zwangsläufig auf Vorbereitung auf eine abhängige oder selbständige Beschäftigung im informellen Sektor, "training for self-employment" und die Sicherung von Subsistenzsystemen.
- In anderen Ländern, wo es auch für qualifizierte Fachleute eher Beschäftigungsmöglichkeiten im formalen Sektor gibt, auf Zielgruppen mit Perspektiven im informellen und traditionellen Sektor.
- In allen Ländern auf den ländlichen Raum und mit dem landwirtschaftlichen Sektor vernetzte beschäftigungsrelevante Bereiche
- In allen Ländern gilt, daß Maßnahmen bevorzugt werden, die hinsichtlich der
 - Auswahl von Aus- und Fortbildungsinhalten
 - Auswahl der angewendeten Methoden
 - Auswahl der verwendeten Materialien
 auf den lokalen Ressourcen und Verhältnissen aufbauen

4.3 Projekt- und Programmträger

- Entsprechend den "comparative advantages/disadvantages" kirchlicher Programmträgerschaft werden die Handlungsfelder, für die Kirchen weniger gerüstet sind, anderen überlassen. Dazu gehört z.B. die (entwicklungsstrategisch und makroökonomisch unverzichtbare) Aus- und Fortbildung in High-Tech Bereichen, bei denen jedoch Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen oder Trägern der bi- und/oder multilateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit erfolgversprechender ist.
- Im Hinblick auf wirtschaftlich effizienten Mitteleinsatz und auf eigenständig handlungsfähige Strukturen unter dem Dach der Kirche werden Maßnahmen zur Trägerförderung unterstützt.
- Um in Zusammenarbeit mit VertreterInnen des formellen und informellen

Sektors der Wirtschaft die Ziele Schaffung und Absicherung von Einkommen und verstärkte Beschäftigungswirksamkeit von Berufsbildungsmaßnahmen zu erreichen, werden nichtkirchliche Träger und traditionelle Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse stärker berücksichtigt.

4.4 Grundsätze für die Umsetzung

Für den Prozeß der praktischen Umsetzung dieser strategischen Aussagen gelten folgende Grundsätze:

Prozeßhaftes Vorgehen

- Ein gemeinsames Verständnis über die Richtung des Umorientierungsprozesses wird mit den Partnern hergestellt und kontinuierlich erneuert.
- Konzepte für die Neuorientierung von Personal und die Nutzung bzw. Umwidmung von Einrichtungen, die neuen Anforderungen nicht mehr gerecht werden, werden einvernehmlich entwickelt.

Partizipation

Grundvoraussetzung für Fördermaßnahmen aller Zielgruppen ist der durch die Betroffenen selbst geäußerte authentische Bedarf. Die Beteiligung von ZielgruppenvertreterInnen an Projektzielformulierung und Planung ist notwendig. Desgleichen die Mitsprache bei der Umsetzung durch Präsenz mit Sitz und Stimme in den Projektgremien. Wo nicht unmittelbar durchsetzbar, ist dies mittelfristig anzustreben.

Professionalisierung

Das Personal der Projektträger braucht außer Fachkompetenz zunehmend auch Sozial- und Methodenkompetenz. Eine Unterstützung bei Erwerb und der Sicherung dieser Kompetenzen wird für kirchlich getragene Projekte ein zentraler Förderungsschwerpunkt. Die Frage einer marktgerechten Bezahlung kompetenter Fachkräfte wird in den fachlichen Dialog einbezogen.

Eine qualifizierte Beratung im Vorfeld von Fördermaßnahmen wird zur Regel und umfaßt folgende Bereiche:

- Überprüfung der Konzeption (entsprechend transparenter Kriterien)
- Operationalisierte Umsetzungsplanung
- Monitoring und Evaluierung von Projektaktivitäten gemeinsam durch Zielgruppe, Träger sowie ggf. Berater und Förderinstitution
- Abschätzung der mittel- und langfristigen Folgekosten
- Ermittlung und Quantifizierung des Bedarfs an Management- und Personalentwicklung.

Die Geberkoordination wird intensiviert auf der Grundlage der Regelung innerhalb der AG KED. Eine Organisation übernimmt die Rolle der "lead-agency" und nimmt den fachlichen Dialog mit dem Träger wie auch die Koordination mit anderen Gebern aktiv wahr.

Kriterien und Maßstäbe

Für die Genehmigungsphase, aber auch für die Projektdurchführungsphase, werden transparente und nachvollziehbare Kriterien als Maßstäbe für Monitoring, Evaluierung und Erfolgs-(selbst)kontrolle gemeinsam ausgearbeitet. Die dann auf einer verbindlichen Absprache beruhende Umsetzung dieser Kriterien wird Entscheidungen allgemein nachvollziehbar machen und zur Vertrauensbildung zwischen den Partnern beitragen.

4.5 Weitere Perspektiven

Es wird ein gemeinsames Forum gebildet, in dem Süd- und Nordpartner und BeraterInnen vertreten sind mit folgenden Aufgaben:

- Gestaltung eines Fachdialogs, der zu verbindlichen Vorgehensweisen führt
- Unterstützung eines kontinuierlichen Wandels durch Austausch von Informationen und praktischen Hilfestellungen
- Ausarbeitung von Verfahren zur Abstimmung zwischen Gebern sowie zwischen Süd- und Nordpartnern

5. Orientierungsrahmen für AG KED-Maßnahmen im Bereich Berufliche Bildung, Handwerks- und Kleingewerbe-förderung

Gemäß der in Kapitel 3 benannten Antragsituation bei AG KED können drei Kategorien gebildet werden, denen jeweils klare Zielgruppen zugeordnet sind:

| | Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III |
|------------------------------------|---|--|---|
| Zielgruppe | Jugendliche: PrimarschulabgängerInnen, SekundarschulabgängerInnen, Drop-outs | <ul style="list-style-type: none"> * Betroffene von Katastrophen und Kriegen, MigrantInnen, Ex-KämpferInnen * Sozial Benachteiligte, Behinderte | <ul style="list-style-type: none"> * Jugendliche (ohne Anforderungen an ihre formelle Vorbildung) * AbgängerInnen von Berufsbildungseinrichtungen * Erwachsene * HandwerkerInnen, Kleingewerbetreibende |
| Förderziele | Schaffung der individuellen Voraussetzungen zur Sicherung des Lebensunterhalts durch Ausbildungs- und Fördermaßnahmen | (Re)-Integration in Gesellschaft, ziviles und soziales Leben | <ul style="list-style-type: none"> * Schaffung von Arbeitsplätzen * Absicherung/Erhöhung des Einkommens * Steigerung der Produktivität |
| Konzeptionelle Orientierung | <ul style="list-style-type: none"> * Eigeninitiativen und spezifische Fähigkeiten müssen bei Teilnahme gegeben sein * Kosten- Nutzenrelation bei Programm- und Einzelmaßnahmen ist vertretbar * Teilnehmer erbringen finanzielle Eigenbeteiligung durch Gebühren * Kostendeckende Produktionstätigkeit (keine Wettbewerbsverzerrung durch indirekte Subventionierung) | | <ul style="list-style-type: none"> * Beteiligung von Ziel- und Interessengruppen an Zielformulierung und Programmablauf * Maßnahmen müssen auf vorhandenen beruflichen Kenntnissen und Lebenserfahrungen aufbauen * Fachliche und betriebswirtschaftliche Beratungskompetenz wird bereitgestellt |
| | Bei formaler Ausbildung müssen Einbindung in das nationale Bildungssystem und Übernahme der laufenden Kosten durch den Staat gewährleistet sein | <ul style="list-style-type: none"> * Geeignete Rahmenbedingungen für dauerhafte Ansiedlung müssen gegeben sein * Investitionen zum Aufbau von sozialer und wirtschaftlicher Infrastruktur sind notwendig | |

| | Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III |
|------------------------------------|--|-----------|------------|
| Anforderungen an Träger | <ul style="list-style-type: none"> * Bereitschaft zur konzeptionellen Reorientierung * Flexibles Reagieren auf Veränderungen im Umfeld (Arbeitsmarkt, etc.) * Bereitschaft zur organisatorischen Anpassung und Entwicklung * Bezahlung von marktgerechten Gehältern für qualifiziertes Personal * Angemessene Vertretung von kompetenten Frauen in Aufsichtsgremien, Management und Personal * Relative Unabhängigkeit in Management, Kompetenzen und klare Verantwortlichkeiten * Einhaltung der Arbeits- und Gesundheitsvorschriften * Kostentransparenz für einzelne Programmteile und Fördermaßnahmen * Vernetzung zum Informationsaustausch und Kooperation mit anderen Institutionen (Trägern und Fachinstitutionen) * Integration ins soziale und wirtschaftliche Umfeld des Projektstandorts * Nutzung verfügbarer lokaler, personeller und infrastruktureller Ressourcen beim Träger und anderen Einrichtungen * Konsequente Trennung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Aktivität | | |
| Anforderungen an Hilfswerke | <ul style="list-style-type: none"> * Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung: <ul style="list-style-type: none"> . bei Investitionen . bei laufenden Kosten . von Beratung . von Vernetzung . für vorbereitende Maßnahmen (z.B. Marktstudien) * Differenzierung von Finanzierungsformen (Zuschuß und Kredit) bei sozialen Maßnahmen, begleitende Maßnahmen, produktive Maßnahmen * Einbringen von Zeit und Kompetenz in konstitutionellen Dialog * Abstimmung der Hilfswerke mit anderen Geberorganisationen | | |
| Instrumente | <ul style="list-style-type: none"> * Aktionsplan als Ergebnis von partizipativen Planungsprozessen * Monitoring- und Impactanalysen zur Anpassung Weiterentwicklung der Programme * Unabhängige Markt- und Bedarfsanalysen als Voraussetzung für den Start jeder Maßnahme * Wirtschaftlichkeitsstudien bzw. Geschäftsplan zum Nachweis ökonomischer Tragfähigkeit * Konkrete Follow-up Maßnahmen (Beratung zur Förderung der Unabhängigkeit und Mobilität) * Vermittlung in Arbeitsverhältnisse * Regelmäßige Verbleibstudien zur Überprüfung der Ausbildungsrelevanz | | |

Herrn Winfried Diete
GSDP
P.O.Box 4
Sinazeze

15. November 1996

Lieber Winnie,

ich konnte erste heute mit Frau Kuom von der Welthungerhilfe telefonieren, weil ich nach der Rückkehr aus Harare noch für ein paar Tage in Schwetzingen bei meiner Schwester und meiner Mutter war.

Frau Kuom hat sich sofort an Dich erinnert, auch daran, daß Du wohl mal wegen eines Generators nachgefragt, dann aber doch keinen Antrag gestellt hast. Sie hat mich ermutigt, Euch zuzureden, daß Ihr für die Handwerker Ausbildung einen Antrag stellt. Die Welthungerhilfe hat Interesse an einer Zusammenarbeit und fördert solche Programme. Sie hat gleichzeitig auch gesagt, Ihr solltet Euch von Anfragen zu Folgekosten und ähnlichen Dingen nicht abschrecken lassen, sondern sie beantworten.

Der Antrag muß allerdings von Euch (SSVI oder GSDP), nicht von der Gossner Mission gestellt werden.

Ich bin gespannt, wie Eure Personalsuche ausgeht, und hoffe nur, daß Ihr den neuen Mitarbeiter zeitlich befristet anstellen könnt und er sich keine Illusionen macht und trotzdem gute Arbeit leistet.

Mein Rückflug war recht angenehm, hier hat dann aber natürlich der Alltag gleich wieder zugeschlagen. Unser Büro hat sich schon ziemlich verschlankt, was aber leider nicht bedeutet, daß es weniger zu tun gäbe.

Im übrigen ist graues Novemberwetter, es wird den ganzen Tag über nicht hell. Und das schlägt manchmal sogar aufs Gemüt, vor allem, wenn man aus dem sonnigen Zambia bzw. Zimbabwe kommt.

Ich hoffe, daß es Dir gut geht.
Sei herzlich begrüßt
Deine

F.S.

Visit of GDS-Officials

DED
z.Hd. Günter Kirwald
Kladower Damm 299

14089 Berlin

wie tel. abgesprochen, erhalten
Sie Kopie der Aktennotiz vom
5.9.1996.

Freundliche Grüße



Strittmatter

25.9.1996

EINGEGANGEN

23. Sep. 1996

Erl.....

MEMO

05.09.96

VISIT OF GDS OFFICIALS - MR KIRWALD - BERLIN AND MR WENZEL -
LUSAKA TO GSDP NKANDABBWE CAMP ON 1ST SEPTEMBER, 1996

The visit was announced by telephone call on 16.08.96. Ms Lieby and Mr Munsanda were informed about the visit verbally by Mr Diete.

The meeting took place on 01-09-96 noon time at Mr Diete's house.

Present were :

Mr Kirwald
Mr Wenzel
Mr Munsanda
Mr Diete


No agenda was prepared for the meeting. Matter of discussion was the present situation and future of SSVI programme.

SSVI is not sustainable, the present Programme Officer is not capable to run the programme. A new Programme Officer has to be employed with immediate effect. Mr Phiri should get a last chance as a Training Officer. GDS is prepared to pay the salary for the new Programme Officer in 1996 260 DM for November and December salaries and 340 DM administrative costs for advertisement and interviews. The salary for 1997 will be granted after the 1997 budget for GDS is approved (12 x 130 DM). The new Programme Officer should as soon as possible be employed since it is not clear yet if the Advisor will accept the extension of contract up to March 1998.

W. Diete

SSVI

VSPANREP



*Wenn offene Fragen gelöst, Schrippeln +
zu den Komponenten
ablegen*

GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT
P.O. Box 4
Sinazeze via Choma
ZAMBIA

FAX

TO WHOM IT MAY CONCERN

Organisation : Gossner Mission, Berlin, GERMANY
Fax number : 0049 - 30 - 6 36 11 98
From : GSDP - Sinazeze, ZAMBIA
Date : 25th July, 1996

Number of pages 4 including this one.

If you do not receive the correct number of pages or if they are illegible please contact the sender on fax number 0026 - 01 - 261 580.

MESSAGE

Dear Mrs Strittmatter,

Greetings to everybody in the office at Headquarters. I hope those who were on holidays had good weather and enjoyed the break and those who have been working felt a bit of sunshine.

First I would like to express my feelings I got when I read through the last letters received including the minutes of the discussion meeting "Future work in Sinazongwe District" (the paper might be discussed in one of the senior staff meetings).

GSDP 16.let

I rather felt uncomfortable with that mail. I missed any kind of cheering up concerning to the multiple constraints I found during the past months at the GSDP office work including production of the mentioned draft paper. I was not asked about the constraints I had to encounter to produce such a paper as the mentioned. In your point of view there might have been enough time. Yes, of course. This includes not the poor techniques we encounter here and the incapability of keeping a deadline of time I found within the Project and its staff.

Why did it bother you to read Karl's signature still as a SP Advisor? He advised VSP without getting his salary up to the time he left the country on voluntary basis.

At the moment Mr Phiri's correspondence course: a copy of a fax/letter -you find within the next mail- would enlighten you about some of the constraints he faced on the issue.

At the moment VSP is on an annual leave. Therefore we ask for your patience since this delicate issue can not be tackled without his presence. As soon as possible we will sit together and let you know about our decision.

1
2
+

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



2. SSVI

9 Winnie is unhappy with Mr Phiri. In his eyes Mr Phiri might be a better trainer than a Programme Officer. A meeting with both Mr Diete and Mr Phiri has to be held and the result you get as soon as possible.

On the extension of contract of the Advisor Headquarters might remember (see 2 letters dated 11th April 1996) that I was asked to involve myself for another extension. As you might see there was no force from GSDP but followed an advice from Headquarters.

*Shirani 20
mit*

Mr. Phiri

This was sent as a letter!

Gossner Mission



Handjerystr. 19-20
1000 Berlin 41 (Friedenau)
Germany
Phone 030/85000431
Fax: 030/8593011
Telex 186655 blnmbd

Gossner Mission Team
Gwembe South Development
Project
P.O. Box 4
Sinazeze

Liaison Office
P.O. Box 50162
Tel: 01/261580
Fax: 01/261580

Naluyanda Integrated
Project
P.O. Box 50162
LUSAKA

Lusaka

Zur Information

FAX

To :
Organisation :

The Director
Newport University
Block E Rosebank Office Park
181 Jan Smuts Ave, Rosebank 2196
P.O. Box 2068, PARKLANDS 2121
SOUTH AFRICA

Telephone No. :
Fax No. :

011 880 2775
011 442 8092

Date :

19-07-1996

Number of pages :

One



Dear Sir,

MESSAGE

I am writing to express my dissatisfaction with the treatment I have received from your University. In 1992 my employer, Gossner Mission Berlin - Germany paid for my studies BUS 401 and 403 and I received BUS 401 on 21-12-93. I submitted my performance required in 1994 and since then I have made several requests for BUS 403 but to date I have received nothing.

I have written, sent telegrams, faxed and at one time went to the South African Embassy for help but my efforts did not help. The Liaison Office in Lusaka came in but you were quite and never bothered to answer them. I should therefore, appreciate if you would sent me the BUS 403 and the certification of the completed BUS 401.

Unless immediate action is taken on this complaint I shall have to consider changing to another University.

I now look forward to receiving your reply.
Yours Sincerely
B.M.Phiri
Student No. 9211-0574

*Siehe hierzu auch meine
Schreiben an GSDPV. 26.6.96
Warum finden Bus 407, 410, 411
und 499 nie keine Erwähnung?*

H. Ciebby

28.8.96

GOSSNER MISSION/GSDP CHAIRPERSON (for Mr Phiri)

*Faxmachine did not accept
the fax, check number please*

BRITISH
1911
1911

The GSDP
Administrative Coordinator
Mr D Munsanda
Sinazongwe

July 4, 1996/gsdp23.let

Extension of Contract of Mr Winfried Diete
Your Letter from 1/3/1996 to The Director German Development
Service, Lusaka

Dear Mr Munsanda,

this is just to inform you and as it was also discussed while we were together at GDS Headquarter here in Berlin, Mr Diete's contract was once more extended up to March 1998. But as you certainly remember, Mr Heidt und Mr Kirwald, the responsible officers at GDS, pointed out clearly that this was definitiv the last extension from their side.

Today we informed Mr Diete and made it clear from our side Gossner Mission does not intend to offer him a contract after his agreement with GDS comes to an end. He was also informed that we from our side won't approach GSD again for another extension of contract. We now ask you to respect our decision and please do act accordingly.

Since there is only one and a half year left now we hope SSVI will, with the help of GSDP Administration, examine the future of the program with a focus on recommendations arising from the Inhouse Evaluation and Youth in Limbo.

Sincerely Yours


Aloisia Strittmatter
Zambia Desk

cc. The GSDP Chairperson
personnel file

Kohlefreies
Durchschreibepapier

Action

The GSDP
Administrative Coordinator
Mr D Munsanga
Sinzangwe

July 4, 1998

Extension of Contract of Mr Winfried Diete
Your Letter from 1/3/1998 to The Director German Development
Service, Lusaka

Dear Mr Munsanga,

This is just to inform you and as it was also discussed while we
were together at GDS Headquarter here in Berlin, Mr Diete's
contract was once more extended up to March 1998. But as you
certainly remember, Mr Heidt and Mr Kirwald, the responsible
officers at GDS, pointed out clearly that this was definitively the
last extension from their side.


Today we informed Mr Diete and made it clear from our side
Gosner Mission does not intend to offer him a contract after
his agreement with GDS comes to an end. He was also informed
that we from our side won't approach GSD again for another
extension of contract. We now ask you to respect our decision
and please do act accordingly.

Since there is only one and a half year left now we hope SSVI
will, with the help of GSDP Administration, examine the future
of the program with a focus on recommendations arising from the
Inhouse Evaluation and Youth in Limbo.

Sincerely Yours

Aloisia Strittmatter
Zambia Desk

cc. The GSDP Chairperson
Personnel file

^


The GSDP Chairperson
Ms Helga Lieby
Sinazongwe

June 26, 1996/GSDP16.let

Discussion Meeting "Future Work in Sinazongwe District"

Dear Ms Lieby,


please find enclosed the minutes of the above mentioned meeting.

Since this was in our opinion an important issue we could not understand why Ulrich Luig's paper was discussed so late although there was enough time between the arrival of the paper and the departure of the four colleagues who went to Germany. By the way, Karl Waldschütz was at May 16 not longer a member of GSDP, how could he attend the meeting as VSP advisor? So all in all, we felt rather uncomfortable with the paper you submitted.

As you can see from the minutes we quite had a lengthy discussion about SSVI. It was felt that this project component as a whole is not aiming at the right direction. Apart from the overall performance one big issue was Mr Phiri. People who have known the project for some time know that this has been an ongoing debate but nobody had the heart to tell Mr Phiri the truth. It was felt that Mr Munsanda and you have to sit together with the advisor and Mr Phiri and try to find a solution according to the minutes.

This leads to another issue concerning Mr Phiri. As you might know he has been doing some correspondence courses and some things went wrong ie he did not receive some study material in time. He wrote a letter to Berlin accusing us of not paying in time for the four remaining subjects. Since we have no reason and it is not our intension to hold back payments this is just ridicoulus. We did check all the files here and we are sorry to say we could not find any piece of paper which advised us to do some payments for the courses Bus 407, 410, 411 and 499. Since this is a costly affair (USD 1.150.00) and since we have the above mentioned debate in mind we are now very reluctant to spent another DM 1.700.00 for a person from whose performances the project is not benefitting from. So we would very much appreciate it if you take action since it is project money which pays for the course.

Yours


Aloisia Strittmatter
Zambia Desk

cc. The GSDP Coordinator, Mr Munsanda

Gossner Mission Fennstraße 31 D-12439 Berlin

Mr
B.M. Phiri
SSVI Program Officer
P.O.Box 8
Sinazeze

18. June 1996

Newport University - Bachelor of Business Administration

Dear Mr Phiri,

thanks a lot for your letter from May 5, 1996.

At least, you tried to trace it down why you did not receive your study papers in time.

I am sorry to say that we can not accept your accusation saying we did not pay for the four remaining subjects. We have no reason and it is not our intension to hold back payments. I did check all the files here and I am sorry to say I could not find any piece of paper which advised us to do some payments for your courses Bus 407, 410, 411 and 499.

Anyway, I can understand your being somehow annoid because this delays your studies but there is no use to cry over spilled milk now. Therefore, we have today sent a check for 4 x \$ 230.00 = \$ 1.150.00 and hope now that you can without any delay continue with your studies.

Let me just mention one thing. On February 27, 1995 you received a letter from Newport University about your performance requirements. Since you failed two tests we had to send them R 20.00 for the subjects which had to be resubmitted. This check has so far not been cashed. Which seems very strange to us.

Hope that the whole case is settled now and we wish you all the best.

Yours sincerely

Aloisia Strittmatter
Zambia Desk

Siehe Schreiben an
Duby v. 26.6.96
nicht abgelehnt

Mr.
E.M. Phil
SEVI Program Officer
P.O. Box 8
Sinsboro

18 June 1998

Newport University - Bachelor of Business Administration

Dear Mr. Phil:

Thanks a lot for your letter from May 5, 1998.

At least, you tried to trace it down why you did not receive your study papers in time.

I am sorry to say that we can not accept your accusation saying we did not pay for the four remaining subjects. We have no reason and it is not our intention to hold back payments. I did check all the files here and I am sorry to say I could not find any piece of paper which advised us to do some payments for your courses Bus 407, 410, 411 and 499.

Anyway, I can understand your being annoyed because this delays your studies but there is no use to cry over spilled milk now. Therefore, we have today sent a check for \$ 230.00 = \$ 150.00 and hope now that you can without any delay continue with your studies.

Let me just mention one thing. On February 27, 1998 you received a letter from Newport University about your performance requirements. Since you failed two tests we had to send them \$20.00 for the subjects which had to be resubmitted. This check has so far not been cashed. Which seems very strange to us.

Hope that the whole case is settled now and we wish you all the best.

Yours sincerely

Alaina Brittmaster
Campus Desk

Beleg-Nr.: _____

Buchungsstelle: 4121

Berlin , den 26. April 1995

Ausgabe - Anweisung
der Gossner Mission an die Kasse

Betrag _____ DM _____ Pf., in Buchstaben _____
Rand 20,--

Empfänger Newport University, Parklands, Südafrika

Zahlungs- Barzahlung - Überweisung auf Konto Euro-Scheck BB-W Nr. 98128743
weg

Rechtsgrund Prüfungsgebühren für Mr. Phiri, GSDP
der Ausgabe

*et Brigitte 13.6.96 ist dieser Scheck noch nicht
Beigefügte 1 eingelöst
Belege*

Sachlich richtig und
zur Zahlung angewiesen:

Rechnerisch geprüft und festgestellt:

[Signature]
(Unterschrift)

26.4.1995

[Signature]
(Unterschrift)



NEWPORT UNIVERSITY
California

Executive **EDUCATION**
South African Study Centre

Block E, Rosebank Office Park
181 Jan Smuts Ave, Rosebank
P.O. Box 2068, Parklands 2121
Telephone (011) 880-2775 Fax (011) 442-8092

27th February 1995

Mr B M Phiri
Small Scale Village Industries
P O Box 84
Sinazeze
Via Choma

Dear Mr Phiri

RE : PERFORMANCE REQUIREMENTS - BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

Herewith the results for your Performance Requirements:

BUS 401 - INTRODUCTION TO BUSINESS

6.1 2, 6.2 2- Not quite enough on "Economic Effects" 6.3 2+ Good, 6.4 4 Fail. Please re-do, Examine Monopoly, Oligopoly, Pure competition, etc, 6.5 2- slightly off the point, You have been descriptive rather than analytical, 6.6 2-, 6.7 2, 6.8 4 Fail. Please re-do, Examine support, subsidy, supervision, 6.9 2, 6.10 2, 6.11 2+, 6.12 2+ Thorough

An amount of R10.00 must be enclosed with each performance requirement that has to be resubmitted.

Should you have any queries please do not hesitate to contact us.

Yours sincerely

R DREW
NEWPORT UNIVERSITY SOUTH AFRICA

Lusaka, 6.4.95

Handwritten note: Give R. Phiri, amount in letter R20.00 also...



NEWPORT UNIVERSITY

California

Executive EDUCATION

South African Study Centre

Block E, Rosebank Office Park
181 Jan Smuts Ave, Rosebank
P.O. Box 2068, Parklands 2121
Telephone (011) 880-2775 Fax (011) 442-8092

27th February 1995

Mr B M Phiri
Small Scale Village Industries
P O Box 84
Sinazeze
Via Choma

Dear Mr Phiri

RE : PERFORMANCE REQUIREMENTS - BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

Herewith the results for your Performance Requirements:

BUS 401 - INTRODUCTION TO BUSINESS

6.1 2, 6.2 2- Not quite enough on "Economic Effects" 6.3 2+ Good, 6.4 4 Fail. Please re-do, Examine Monopoly, Oligopoly, Pure competition, etc, 6.5 2- slightly off the point, you have been descriptive rather than analytical, 6.6 2-, 6.7 2, 6.8 4 Fail. Please re-do, Examine support, subsidy, supervision, 6.9 2, 6.10 2, 6.11 2+, 6.12 2+ Thorough

An amount of R10.00 must be enclosed with each performance requirement that has to be resubmitted.

Should you have any queries please do not hesitate to contact us.

Yours sincerely

R DREW
NEWPORT UNIVERSITY SOUTH AFRICA

Lusaka, 6.4.95

Wie Brigitte, könnten Sie bitte R20.00 als Z. Scheck an die Newport University schicken? Danke.

*gruß
A. Sk.
O.K.
H. W. ...
2 x 10.00*

*von Brigitte am 26.4.95
lsl.*

Advisory Board

Prof DG Gilliam BA (Hons) MA (BA) (Bristol) Dr R Hinde BSc MBA DBA
Prof L Simpson MCom CA (SA) FCMA JDipMA FCIS AMBIM ASAAM HL Swimmer BA Law (Natal)

Newport University
Block E, Rosebank Office Park
P.O. Box 2068
Parklands 2121
South Africa

1121


Berlin, den 26.4.1995

Re.: Performance requirements - Bachelor of Business
Administration/ Your letter of 27th February 1995

Dear Madam/Sir,

please find enclosed a cheque for Rand 20,-- for 2 per-
formance requirements.

Yours sincerely



(Brigitte Dupke, Treasurer)

B-W Nr

Prüfungsgebühren für Mr. Phiri, GSDP

Beigefügte
Belege 1

Sachlich richtig und
zur Zahlung angewiesen:


(Unterschrift)

26.4.1995

Rechnerisch geprüft und fertig


(Unterschrift)

Gossner Mission

Handjerystr. 19-20

1000 Berlin 41 (Friedenau)

Germany

Attention: Zambia Desk officer Aloisia Streitmatter,

SSUI

5/5/96

EMPEGANGEN

08. Mai 1996

Erl. 19.6.96 Sh.

Dear Madam,

Greetings from the valley.

Finally I got a feedback from Newport University through the office of the High Commissioner of the Republic of South Africa. I was surprised to learn that the truth is Berlin did not pay for the 4 remaining subjects and that was the reasons for not receiving the study materials.

The other point is that one batch of my materials (Principles of accounts) got lost in transit.

Had I have received the whole materials in one batch I should be graduating this year. I wonder how you are going to compensate the wasted time of waiting for study materials?

I have instructed the University to send the materials to our liaison office in Lusaka. As for payment I enclose the course request form for your attention.

I will be waiting for your reply by fax so that I know what to do next. I will be in Lusaka on 9th and 10th May, 1996.

yours in services.

B.M. PHARI.

EINGEGANGEN
08. Mai 1996
Erl.....

SSU1
2/5/96

Beit
5

The material will be sent via your office and
Beckin has not yet paid for BUS 407, BUS 410, BUS
411 and BUS 499.

● Please inform Beckin to pay immediately. The school
said my materials were sent 6 months ago. I
will be in Lusaka on 9th - 5 - 96.

See you soon.

B. M. P. H. H.

EINGEGANGEN
18. Mai 1928
Erl.

Mitteilung/Anweisung

von: Zambia Ref. an: Buchh.

Haushaltsstelle: # 4121

Barzahlung

Umbuchung

Überweisung

Sonstiges

Grund:

Schulgebühren für
B. M. Phiri, Newport University
South Africa

~~\$ 230,-~~ USD 1.150,-

(5x USD 230,-)

Datum: 19.6.36 Unterschrift: A. Platt-Matthe



**NEWPORT
UNIVERSITY**
California

South African
Study Centre
Executive
EDUCATION

2nd Floor, Rosepark South
Cnr. Sturdee Avenue & Baker Street, Rosebank 2196
PO Box 52786, Saxonwold 2132
Telephone (011) 880-2775 Fax (011) 442-8092

EINGEGANGEN
08. Mai 1996
Erl.....

CORRESPONDENCE DIVISION

COURSE REQUEST FORM

MR B M PHIRI
PO BOX 84
INAZEZE
ZAMBIA

DEGREE : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
COURSES : TICK FOR STUDY GUIDES REQUIRED

| | |
|---|---|
| BUS 401 INTRODUCTION TO BUSINESS | 5 |
| BUS 403 PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 5 |
| XBUS 407 MACROECONOMICS | 5 |
| XBUS 410 ORGANIZATION AND MANAGEMENT THEORY | 5 |
| XBUS 411 PRINCIPLES OF MARKETING | 5 |
| XBUS 499 SENIOR PAPER/PROJECT | 5 |

PLEASE FORWARD ME THE STUDY GUIDE/S FOR THE COURSE/S I HAVE TICKED.

NUMBER OF STUDY GUIDES REQUESTED 4 X \$230.00 = \$ 1.150,-
PLEASE NOTE NO STUDY GUIDES WILL BE DESPACHED UNTIL PAYMENT IS RECEIVED AND ONCE STUDY GUIDES HAVE BEEN SENT NO REFUNDS WILL BE GIVEN.

SIGNED A. Hoffmann

DATE 19.6.96

Executive Education (Pty) Ltd Reg No 72/04721/07

Advisory Board

Prof DG Gillham BA (Hons) MA (SA) (Bristol) Dr R Hinds BSc MBA DBA
Prof L Simpson MCom CA (SA) FCMA JDipMA FCIS AMBIM ASAIM HL Swimmer BA Law (Natal)

Directors

RC Drew BSocSci MBA FSAIM MI MkiM (Managing) AM Schoonwinkel BA (Hons) Dr R Hinds BSc MBA DBA
K Hoffmann B Com MBA MAV Graham B Com MBA M Barnett HL Swimmer BA Law (Natal)



**NEWPORT
UNIVERSITY**
California

EINGEGANGEN

08. Mai 1996

Executive... South African
Study Centre

EDUCATION

2nd Floor, Rosepark South
Cnr. Sturdee Avenue & Baker Street, Rosebank 2196
PO Box 52786, Saxonwold 2132
Telephone (011) 880-2775 Fax (011) 442-8092

CORRESPONDENCE DIVISION

COURSE REQUEST FORM

MR B M PHIRI
PO BOX 84
INAZEZE
ZAMBIA

DEGREE : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
COURSES : TICK FOR STUDY GUIDES REQUIRED

| | |
|--|---|
| BUS 401 INTRODUCTION TO BUSINESS | 5 |
| BUS 403 PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 5 |
| BUS 407 MACROECONOMICS | 5 |
| BUS 410 ORGANIZATION AND MANAGEMENT THEORY | 5 |
| BUS 411 PRINCIPLES OF MARKETING | 5 |
| BUS 499 SENIOR PAPER/PROJECT | 5 |

PLEASE FORWARD ME THE STUDY GUIDE/S FOR THE COURSE/S I HAVE TICKED.

NUMBER OF STUDY GUIDES REQUESTED 4. X. \$230.00 = \$ 1.150,-
PLEASE NOTE NO STUDY GUIDES WILL BE DESPATCHED UNTIL PAYMENT IS
RECEIVED AND ONCE STUDY GUIDES HAVE BEEN SENT NO REFUNDS WILL BE
GIVEN.

SIGNED *A. Pretorius*

DATE *13.6.96*

Executive Education (Pty) Ltd Reg No 72/04721/07

Advisory Board

Prof DG Gillham BA (Hons) MA (SA) (Bristol) Dr R Hinds BSc MBA DBA
Prof L Simpson MCom CA (SA) FCMA JDipMA FCIS AMBIM ASAIM HL Swimmer BA Law (Natal)

Directors

RC Drew BSocSci MBA FSAIM MI MktM (Managing) AM Schoonwinkel BA (Hons) Dr R Hinds BSc MBA DBA
K Hoffmann B Com MBA MAV Graham B Com MBA M Barnett HL Swimmer BA Law (Natal)

Lusaka, 07-05-96

ER BEGANGEN

08. Mai 1996

Erl.

Lieber Wilhelm,

es ist nicht ganz leicht, Leute zu gewinnen, die - womöglich gegen Geld - hier im Haus wohnen, bis Friederike Schulze kommt, evtl. auch darüberhinaus, wenn es sich um eine passable Einzelperson handelt, mit der sich Frau Schulze das Haus teilen könnte. (6 Monate ist die gängigste Zeit für Kurzzeiteinsätze.) Es gibt nämlich viele kostenlose Housesitting-Angebote, bei denen der Sitter auch noch die Gewähr hat, daß das Haus komplett ausgestattet ist. Um damit überhaupt konkurrieren zu können, müßte über das Basic Furniture hinaus Hausrat vorhanden sein. Wir wollen unseren Hausstand sowieso hier verkaufen; ich lege also ein Angebot einer Grundausrüstung bei (die Luxussachen sind schon anderweitig verkauft oder versprochen).

Armin - der übrigens am Donnerstag, 09 Mai nach Hause fliegt - will mit Karl und uns zusammen einen Container nehmen, der dann als Seefracht geht und auf seinem Bauernhof entladen wird. Wir denken, daß das kostenmäßig ungefähr auf dasselbe kommt wie die entsprechenden Mengen Stückgut. In dem Zusammenhang kam die Frage auf, ob unsere Habe auf dem Rücktransport bereits versichert ist - entweder durch Gossner oder durch DÜ.

Das beiliegende Foto bitte mit Gruß an Jochen weiterreichen; es war von Matthias Schiermeyer übersandt worden.

Naluyanda: beim letzten Meeting wurde ein "Evaluierungs-Erklärungs-Komitee" aus verschiedenen Fraktionen der dortigen Gesellschaft zusammengestellt, dessen Mitglieder umhergehen und den Leuten den Inhalt der Evaluierung auf Lenje verklickern sollen. Wir werden am Samstag erfahren, ob es genützt hat. Der Querkopf, der immer die merkwürdigen Briefe bringt, war neulich wieder hier. Es scheint sich da um eine weitere Fraktion zu handeln, die weder dem Exco noch dem Problem Solving Committee traut.

Der Scheck vom BMIS über 1,9 Mio. wurde gutgeschrieben. Zu dem Zeitpunkt war der Kurs 808,579.

Das Arbeitsmaterial für Solomon ist inzwischen eingetroffen. Danke für die Bezahlung des Kurses.

Mr Phiri hat inzwischen mit Hilfe der Südafrikanischen High Commission rausgefunden, warum er seine Studienmaterialien von Newport University (Fernkurs) nicht bekommt: Entgegen unserer Annahme und meiner Erinnerung nach auch einer früheren Mitteilung von Euch habt Ihr nämlich nur für 2 Fächer bezahlt, nicht für die weiteren 4, obwohl das Team seinerzeit dringend empfahl, Phiris vorhandenen Eifer durch gleichzeitigen Ankauf aller Kursmaterialien zu unterstützen. (siehe Anlage von Phiri)

Off the record:

Helga beansprucht, daß das L.O. ihr die K 100 000,- erstattet, die ihre "Alien Registration Card" gekostet hat. Ist das nötig? Ist ihr Rover aus Eurer Sicht ihr Privatwagen, für dessen Instandhaltung sie selbst aufkommen muß, oder nicht? Das mit dem Hochzeitsgeschenk für Siatwiindas Tochter habe ich auch nicht ganz eingesehen. Wer hat denn die Einladung genossen? Sie versucht wirklich, alle Kosten von sich fernzuhalten. Mit der sehr netten Fotografin (in Helgas Alter, aber gar nicht zickig) aus England hat sie eine Tasse Kaffee getrunken, ansonsten konnte sich Wini mal wieder um deren Verpflegung kümmern. Dabei geht es ihm finanziell sehr schlecht, seit Euer Zuschuß weggefallen ist und auch der DED Kürzungen vorgenommen hat. Zudem ist seine Verlängerung bis 98 noch nicht durch die Berliner DED-Instanzen durch.

Die Fotografin wird Euch die Resultate und ihre Kontonummer schicken; DM 300,- waren vereinbart. Wir haben hier "nur" Sachleistungen erbracht.

Ich schau jetzt mal ganz schnell noch nach den von uns aufgenommenen IbeX-Fotos.

Herzliche Grüße, B + R.

Es gibt noch nichts Neues, da das letzte Team-Meeting
Protokoll noch nicht vorliegt, auf dem et. Kal. darüber geredet
werden sollte. Ih.



FAKT Assoz. Berater, Stephan-Blattmann-Str. 11, 78120 Furtwangen, Germany

Assoziierter Berater
Dr H Martin Dietz
Stephan-Blattmann-Str. 11
D-78120 Furtwangen
Germany
Phone: +49 7723 4459
Fax: +49 7723 5373
E-Mail: 100711.235@compuserve.com

EINGEGANGEN
27. Feb. 1996
Erl. 28.2.96 kl.
Büro

25.2.96

Liebe Alice

Ich bin wieder und auf dem Weg zum Flughafen
(der Zug fährt etwas zitterig) und freue mich
auf drei Wochen Indien und Nepal.

Wie verläuft Euer Diskussionsprozess um
Zambia? Ich würde Dir gerne (und) meine
ungefähren Zeitplan für die nächsten Monate geben.

Bis 15.3. bin ich in Indien. Am 18.3. bin
ich in Schweden und werde dann ab dem 3.4.
in Laos und Kambodscha sein. Am 24.4. treffe
ich in Deutschland ein, habe dann Termine
in Stuttgart + Genf und bin ab 30.4. kurz in

Büro. Möglicherweise geht ich ab 6.5 nach
Tanzania. Falls der Prozess bis dahin schon
weit gediehen ist, könnte ich einen kurzen
Abstecher nach Zambien machen (falls es eine
Finanzierung geben sollte!)

Lass uns im März noch mal telefonieren!

Liebe Grüße

Reinhold

FAKT-Fördergesellschaft für angepasste Techniken in der Dritten Welt mbH

Druck auf Biotop 3. Chlorfrei, ohne Aufheller gebleichtes Papier aus Schwach- und Sägereisholz.

10/10/10

10/10/10

10/10/10



ZAMBIA SOUTH DEVELOPMENT PROJECT

G. S. D. P.

P.O. BOX 3, SINAZEZE / ZAMBIA

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

Z.K. REV. DAMM

GOSSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES

Sinazeze

11th January, 1996

EINGEGANGEN

02. April 1996

Erl.....

This is to inform you about the outcome of SSVI EXBO Subcommittee meeting on acceptance of participants for the skills training in food processing.

Congratulation, you are among the fifteen who have been accepted to take part in the course, which will take place from 29th January, 1996 till 18th February, 1996 at Sinazeze GSDP camp. You are expected to arrive on Sunday 28th January, 1996 1700 hours at GSDP camp.

Find enclosed a syllabus for the training course and an acceptance letter for the invitation to the training course. This acceptance letter has to be signed by you and returned to the GSDP administration Sinazeze/Nkandabbwe. Deadline is 22nd January, 1996. Make sure your acceptance letter is back in time!

For the duration of the course meals will be provided to all participants, accommodation to all those who come from outside of Sinazeze.

No fees will be charged for the course, but you are expected to participate in preparing meals on Saturdays/Sundays and breakfast and supper during working days.

I wish you a good success looking forward to hear from you.

Yours sincerely,

R.S. Lweendo
CHAIRMAN OF THE SSVI EXECUTIVE COMMITTEE

EINGEDRUCKT
10. April 1988
Erl.

ACCEPTANCE LETTER

YES I ACCEPT THE INVITATION TO THE SKILLS TRAINING COURSE FROM
29TH JANUARY, 1996 TILL 18TH FEBRUARY, 1996 AT GSDP CAMP SINAZEZE.

I WILL ARRIVE IN TIME ON SUNDAY THE 28TH JANUARY, 1996 AT 1700
HOURS.

(PLEASE FILL IN YOUR DETAILS AND SIGN THIS FORM.)

NAME:-----

HOME ADDRESS:-----

SIGNATURE

SYLLABUS

Skills Training Course 29th January, 1996 To 18th February, 1996

GSDP/SSVI

Overall Objective

Overall objective of the skills training course is to enable participants to work in - and generate income from - food processing on the level of cottage/small scale industries using local material.

Areas to be covered by the syllabus:

A.) to give the necessary theoretical background on food and nutrition, food preservation/conservation technology, food preservative and packaging.

B.) Skills training in

- 1) jam making
- 2) juice extraction
- 3) wine production
- 4) production of tomato paste and - sauce
- 5) making chutney and pickles
- 6) vegetable preservation including dehydration
- 7) basic knowledge of fish processing (excluding canning)
- 8) basic knowledge of meat processing (excluding canning)

Objectives of the course:

At the end of the course, the participants should be able to:

- 1) make jam
- 2) extract juice
- 3) make wine
- 4) produce tomato paste and - sauce
- 5) Make chutneys and pickles
- 6) preserve vegetables
- 7) possess basic skills in fish processing
- 8) possess basic skills in meat processing.

Tel. Martin 17.1.96
weikeres Vorgehen besprochen:
Nächstes Team-Staff-Protokoll
abwarten (lt. Karl) und dann
weitersehen.



FAKT-Fördergesellschaft für angepasste Techniken in der Dritten Welt mbH

FAKT · Gänsheidestraße 43 · D-70184 Stuttgart

Gossner Mission
Direktor, Herr Dieter Hecker
Fennstraße 31
12439 Berlin

Martin weg 1. Februar
1. März
1. April



Association for Appropriate Technologies
Association de Techniques Appropriées
Asociación de Técnicas Apropriadas

Gänsheidestr. 43, D-70184 Stuttgart
Federal Republic of Germany
Telefon: +49 (0) 711/21095-0
Telefax: +49 (0) 711/21095-55
Telex: 723557 a ddws d

21. Dezember 1995

Lieber Herr Hecker, liebe Alice Strittmatter, liebe Kollegen der Gossner Mission

Vor einigen Wochen nahm Alice Kontakt mit der FAKT Geschäftsstelle in Stuttgart auf, um sich nach unserer Arbeit und unseren Erfahrungen in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung und Kleingewerbe- und Handwerksförderung zu erkundigen. Ein Gespräch bei FAKT in Stuttgart wurde geplant, da aber Alice' Termin bei Brot für die Welt nicht zustande kam, mußte auch unser Gespräch abgesagt werden. Im weiteren Zeitverlauf schickte Alice uns eine Kopie der Studie "Youth in Limbo" zu, FAKT informierte Gossner über seine Arbeit im Bereich der Lebensmittelverarbeitung und Kleingewerbeförderung. Wir einigten uns dann auf einen Gesprächstermin in Berlin für den 14. Dezember; ich konnte den Besuch mit einer anderen wichtigen Besprechung kombinieren.

Alice suchte das Gespräch mit FAKT, um Anregungen und neue Ideen für die zukünftige Entwicklung des Small-Scale Village Industry (SSVI) Programms im Gwembe South Development Project's (GSDP) zu erhalten. Die Gossner Mission möchte das Programm in den kommenden 5 Jahren so weit entwickeln, daß es selbstständig in einer lokalen Trägerstruktur operieren kann.

Arbeitslosigkeit vor allem unter Schulabgängern ist ein brennendes Problem im Gwembe Tal. Das SSVI wuchs vor etwa 10 Jahren aus der Gwembe South Builders Cooperative, nachdem diese geschlossen wurde. Das Programm zielt darauf ab, Jugendliche, vor allem Schulabgänger, in verschiedenen Handwerken auszubilden und ihnen zu einer Selbstständigkeit zu verhelfen, aus der sie sich ein ausreichendes Einkommen erwirtschaften können.

Gesellschafter: Diakonisches Werk der Ev. Kirche in Deutschland e.V. (Brot für die Welt), Dienste in Übersee e.V., Ev. Landeskirche in Baden, Ev. Landeskirche in Württemberg, FAKT-Beteiligungsgesellschaft · Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Helmut Krinn · Geschäftsführer: Manuel Rast · Gerichtsstand: Amtsgericht Stuttgart HRB 11923, Gemeinnützige GmbH · Bankverbindung: Ev. Kreditgenossenschaft e. G. Stuttgart, BLZ 600 606 06, Konto-Nr. 416142 VAT-Reg. No.: DE 147 857 538

Gedruckt auf Biotop 3. Chlorfrei, ohne Aufheller gebleichtes Papier aus Schwach- und Sägereestholz.

Bereits in 1993 wurde eine *in-house-evaluation* des SSVI Programms von einer sambischen Mitarbeiterin durchgeführt. Wichtige Probleme, die in der Evaluation aufgeführt wurden, waren vor allem die hohe drop-out rate nach der Ausbildung, der fehlende Markt für die Dienstleistungen und Produkte der Handwerker sowie das System der Kreditvergabe.

Im vergangenen Jahr wurde eine Studie "Youth in Limbo" vom Commonwealth Youth Programme Africa Centre (Lusaka) für das GSDP erstellt. Nach Auffassung der meisten Beteiligten im Projekt sowie im Gossner Büro in Berlin hat die Studie nur sehr wenig neue Perspektiven erbracht, die zur Lösung der bestehenden Probleme beigetragen könnten.

Das zentrale Problem, so erschien es mir, ist die Tatsache, das es kein schlüssiges Konzept gibt, das dem Programm eine Zukunft ermöglichen kann.

Mit dem laufenden SSVI hat Gossner zwar einen ersten Versuch unternommen, sich von formalen, traditionellen Ausbildungskonzepten zu lösen; aus meinen Gesprächen und aus den Unterlagen gewann ich jedoch sehr stark den Eindruck, daß es eine starke Widersprüchlichkeit innerhalb des Projektes bzw. Programms zwischen der Förderung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit auf der einen und einer übermäßigen Fürsorge und Betreuung der Handwerker auf der anderen Seite gibt.

Hier spielt sicher die Tatsache eine gewichtige Rolle, daß die Gossner Mission bereits seit etwa 30 Jahren im Gwembetal arbeitet.

Es gibt zahlreiche offene Fragen, auf die ein Konzept Antwort geben müßte:

- Wie kann für die Ausbildung eine stärkere Orientierung am Markt erreicht und beibehalten werden? Soll überhaupt in Zukunft ausgebildet werden? Gibt es nicht andere, möglicherweise wirkungsvollere Methoden der Handwerks- und Kleingewerbeförderung?
- Was sind die Zielgruppen? (Sind es Schulabgänger oder vor allem jene, die Interesse an einer Qualifizierung haben?)
- Welche follow-up Dienstleistungen für die ausgebildeten Kleinhandwerker sind erforderlich? In welcher Struktur und Trägerschaft können sie aufgebaut und angeboten werden?
- Wie können die Trainingsmaßnahmen die Problemlösungsfähigkeit und Kreativität der Teilnehmer noch stärker entwickeln?
- Wie kann Produktivität und Effizienz schon in der Ausbildung praktiziert und trainiert werden?
- Welche Strukturen für eine zukünftige lokale Trägerschaft bieten sich für das SSVI an? Wie muß SSVI beschaffen sein, so daß es auch lokal getragen werden kann?

Die beteiligten Akteure, - in Berlin und im Gwembe Valley - haben sich anscheinend ihre Gedanken zu diesen und vielen anderen Fragen gemacht. An was es aber offensichtlich fehlt, ist ein kohärentes Konzept, das von den Beteiligten gemeinsam erarbeitet wurde. Es scheint mir dringend erforderlich, daß ein Prozeß angeregt wird, in dessen Verlauf die Neu- und Umorientierung gemeinsam erreicht werden kann. Voraussetzung für den Erfolg eines solchen Prozesses ist, daß bei den Betroffenen, -

in Berlin wie auch in Sambia -, ein Problembewußtsein vorhanden ist, und der Projektträger bereit ist, Entscheidungen zu treffen, die zur Umsetzung des erarbeiteten Konzeptes erforderlich sind.

Welche Schritte sollten im Verlauf des Prozesses genommen werden?

- Die bereits durchgeführte Selbstevaluierung sollte in manchen Teilen vertieft werden: eine Verbleibstudie, Kosten der Ausbildung und des Gesamtprogrammes, etc.
- Durchführung einer Marktanalyse: Potentiale für Arbeitsplätze in existierenden Betrieben (welche Qualifikationen benötigen sie?); Potentiale für Existenzgründer (welche Bereiche);
- Besuch einer oder zwei erfolgreicher SSVI Projekte durch Projektmitarbeiter in der Region;
- Gemeinsamer Workshop in Sambia zur Erarbeitung eines Konzeptes für das SSVI Programm: Erarbeitung der Ziele, Aktivitäten, Strukturen, etc.
An diesem Workshop müßten sambische und Berliner Mitarbeiter der Gossner teilnehmen sowie Vertreter der Zielgruppe, eine oder zwei externe Fachpersonen und sollte von einer externen Person moderiert werden.

Marktpotentiale im Bereich der Lebensmittelverarbeitung

Alice fragte konkret auch nach FAKTs Erfahrungen im Bereich der Förderung und Stärkung lebensmittel-verarbeitender Kleinbetriebe nach. Aus meiner Sicht hätte es nicht viel Sinn, eine Liste von Ideen und Vorschläge für die Lebensmittelverarbeitung im Gwembetal zu erarbeiten. Es müssen Konzepte erarbeitet werden, die sowohl die vorgelagerten Bereiche (z.B. Markt für Rohmaterial, Infrastruktur für Reparatur und Wartung der eingesetzten Maschinen), den Betrieb selbst (Technologie und Management, Produktideen), die nachgelagerten Bereiche (Markt für das fertige Produkt) sowie die politischen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Diese trifft sowohl auf lebensmittel-verarbeitende Betriebe wie auf alle anderen gewerblichen Bereiche zu.

Die Studie "Youth in Limbo" versuchte einige Marktpotentiale zu identifizieren und zu erkunden. Leider wurden die Untersuchungen und die Ausarbeitung nicht sehr sorgfältig durchgeführt. Die Vorschläge für Eisproduktion und Fischverarbeitung wurden bereits verworfen. Der Hinweis auf große Vorkommen von wild-wachsenden Rizinuspflanzen (*castor*) im Gwembetal könnte interessant sein. Die Informationen über die Potentiale von Rizinus als Rohmaterial für die chemische Industrie (hydraulic oils, pharmaceutical industry) sind nicht mehr ganz aktuell. Seit etwa 25 Jahren spielt Rizinusöl für die chemische Industrie überhaupt keine Rolle mehr. Die Produktion ist auf Mineralölderivate umgestellt und es wäre vermessen, hier eine

Änderung zu erwarten. Rizinusöl läßt sich jedoch sehr gut auch in kleinen Produktionseinheiten zur Seifenherstellung verwenden. Weiterhin kann das Pflanzenöl zum Betrieb von Vorkammer-Dieselmotoren verwendet werden, also den langsam laufenden, alten Motorentypen.



Faint, illegible text in the upper section of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Faint, illegible text in the middle section of the page, possibly a main body paragraph.

Faint, illegible text in the lower-middle section of the page, possibly a concluding paragraph or a list.

Faint, illegible text in the bottom section of the page, possibly a footer or a final note.



Die Verarbeitung von Obst und Wildfrüchten wurde erwähnt. Besonders die letztgenannte Produktgruppe könnte interessante Potentiale haben; die Planung der Produktwahl und der Produktion müßte jedoch sehr sorgfältig betrieben werden.

FAKT kann der Gossner Mission eine fachliche Begleitung für den vorgeschlagenen Prozeß der Um- und Neuorientierung des SSVI Programms im GSDP anbieten. Wir arbeiten mit zahlreichen Partnern im Süden in der Entwicklung und Stärkung von Strukturen zur Handwerks- und Kleingewerbeförderung im allgemeinen, als auch von Kleingewerben in der Lebensmittelverarbeitung im speziellen. In unserer Beratungsarbeit beziehen wir soweit wie möglich Experten aus dem Süden hinzu. Hierfür haben wir uns über die vergangenen Jahren einen Pool kompetenter Süd-Berater aufgebaut.


Ich nehme an, daß Sie zunächst innerhalb der Gossner Mission dieses Thema erörtern wollen, um sich Klarheit über das weitere Vorgehen zu verschaffen. Ich würde mich freuen, wenn Sie danach wieder auf uns zu kommen würden.

Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage wünsche ich allen Gossner-Mitarbeitern eine ruhige und besinnliche Zeit und für das Neue Jahr alles Gute.

Ihr

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Dietz', written in a cursive style.

Dr. H. Martin Dietz



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

[Handwritten signature]
Dr. [illegible]

OVERSEAS SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECT

C. S. D. R.

COMMUNITY DEVELOPMENT / ZAMBIA

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

EINGEGANGEN

02. April 1996

Erl.....

GOSSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

04.12.95

ref : LETTER OF INVITATION

This serves to remind you of the SSVI executive board meeting to be held on 11.12.95 at 1000 hours at Sinazongwe Fisheries Training Centre.

Be kindly reminded that the planned Gender Awareness Workshop for all members of the SSVI EXBO (except artisans under SSVI, they will have ^{their} own workshop at a later date) will take place as scheduled from 11.12.95 1800 hours till 13.12.95 at Sinazongwe Fisheries Training Centre. All EXBO members are invited and welcome to attend this workshop with their spouses. Accommodation and meals will be provided at Sinazongwe Fisheries and World Vision. Kindly fill in the enclosed invitation acceptance letter and send it back as soon as possible, this will make our planning easier!

Find enclosed :

1. proposed agenda for SSVI EXBO meeting 11.12.95
2. transport arrangement
3. Extract of the report of the Sustainable Agriculture workshop held at Choma in July 1995.
4. previous minutes

yours faithfully,


S.R. Iweendo

: gmh

ETHEL GANNON
D. S. April 1898
Et

Fennstraße 31
D-12439 Berlin

Telefon
030/631 7809
Telefax
030/636 1198

Gossner Mission Fennstraße 31 D-12439 Berlin

Mr.
M. Phiri
SSVI Programm Officer
c/o Gossner Mission Liaison Office
LUSAKA

14.11.95

Dear Mr. Phiri,


I hope you are doing well together with your family.
And we trust the work with SSVI is also going on fine.

Thank you also for the revision of the 5 year plan. These plans are in fact most important guiding and orientation instruments, and a source of information. It would be helpful if in view of a realistic planning of development let's say for the next two years, that specific steps (including financial planning) could be discussed and then outlined for each trade including administration. We understand that in or at the end of 1998 all SSVI trades will sustain themselves and go their own way independently. Is that correct ?

Congratulations to you that you have done quite well with your correspondence course.- As to the interrupted flow of material, it is rather complicated for us to trace why the institution in South Africa has stopped sending. What is sure is that our office has on your resp. the Liaison Officer's request transferred the amount of US \$ 230.-- on 04.08.1993, i.e. at the beginning of the course I think, and the amount of 20.-- Rand on 26.04.95 as performance requirements, both amounts debited to the GSDP project account. That's all we know. So please approach Newport University once again for clarification. Also, I will ask the Liaison Officer to intervene by fax or phone, that your studies may continue for a suitable period. We welcome this emphatically.

Please give my greetings to your wife and the colleagues.

Sincerely yours



(W. Damm, Rev.)
Secretary for Zambia

cc. Gossner Mission Liaison Office
GSDP Chairlady for information

16.11.95 15³⁰ Jh**Telefax****Gossner Mission**

An / To

Von / From

Fennstraße 31

12439 Berlin

Tel. 030/631 7809

Fax 030/636 1198

FAKT

z. Hd.
Attn.

Manuel Rast

Tel.-Nr.
Phone no.Fax-Nr.
Fax no.Fax-Nr.
Fax no.Datum
Date 16.11.1995Mit der Bitte um
Requesting Rücksprache
consultation Stellungnahme
comment Bearbeitung
processing zur Information
for your information

Lieber Herr Rast,

da ich im Moment nicht absehen kann, wann ich nach Stuttgart komme, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die Studie "Youth in Limbo" umgehend wieder zurücksenden könnten. Ich habe heute morgen mit Martin Dietz gesprochen, und es ist gut möglich, daß er seinerseits nach Berlin kommt, so daß mit ihm ein Gedankenaustausch stattfinden könnte.

Anlage

Encl. Freundliche Grüße

A. Bittmann

0311 210 65 55



Ich habe eine besondere Freude daran, Sie zu unterstützen und Ihre Visionen zu verwirklichen. Ich habe eine besondere Freude daran, Sie zu unterstützen und Ihre Visionen zu verwirklichen. Ich habe eine besondere Freude daran, Sie zu unterstützen und Ihre Visionen zu verwirklichen.

Bitte senden Sie mir Ihre Karte zu, damit ich Sie kontaktieren kann. Bitte senden Sie mir Ihre Karte zu, damit ich Sie kontaktieren kann. Bitte senden Sie mir Ihre Karte zu, damit ich Sie kontaktieren kann.

Bitte senden Sie mir Ihre Karte zu, damit ich Sie kontaktieren kann. Bitte senden Sie mir Ihre Karte zu, damit ich Sie kontaktieren kann. Bitte senden Sie mir Ihre Karte zu, damit ich Sie kontaktieren kann.

Bitte senden Sie mir Ihre Karte zu, damit ich Sie kontaktieren kann. Bitte senden Sie mir Ihre Karte zu, damit ich Sie kontaktieren kann. Bitte senden Sie mir Ihre Karte zu, damit ich Sie kontaktieren kann.

Name: _____
Vorname: _____
Nachname: _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsort: _____
Telefonnummer: _____
E-Mail-Adresse: _____

Name: _____
Vorname: _____
Nachname: _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsort: _____
Telefonnummer: _____
E-Mail-Adresse: _____

Gossner Mission
Friedstraße 31
12439 Berlin
Tel. 030 / 631 78 09
Fax 030 / 632 11 98



FAKT Assoz. Berater, Stephan-Blattmann-Str. 11, 78120 Furtwangen, Germany

Assoziierter Berater
Dr H Martin Dietz
Stephan-Blattmann-Str. 11
D-78120 Furtwangen
Germany
Phone: + 49 7723 4459
Fax: + 49 7723 5373
E-Mail: 100711.235@compuserve.com



Liebe Frau Strittmatter

Viele Grüße auch von mir. Es würde mich freuen, wenn wir im Gespräch zum Thema Zambia und Handwerksförderung bleiben könnten. Wie ich Ihnen schon am Telefon sagte, könnte ich auch einmal einen kleinen Abstecher nach Berlin unternehmen. Das gäbe uns Gelegenheit, die Problematik im Detail zu erörtern und ein weiteres Vorgehen zu besprechen. Es wäre mir lieb, wenn wir noch für dieses Jahr einen Termin finden könnten. Für den Anfang des nächsten Jahres bin ich schon ziemlich ausgebucht.

Ganz herzliche Grüße, auch an die Kollegen.

H Martin Dietz

Stimmt am 14. 12. 95 ca. 10³⁰



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Main body of faint, illegible text, likely the primary content of the document.

A line of faint, illegible text located below the main body of text.

Faint, illegible text at the bottom of the main content area, possibly a signature or footer.

16.11.95

Frau Schittmutter
 c/o Gossner Mission
 Fernstraße 31
 12439 Berlin

Liebe Frau Schittmutter,

Wie gewünscht anbei die Studie zurück.
 Ich konnte sie jetzt nur durch Blättern und
 feststellen, daß wir uns mit dieser
 Fragestellungen intensiv auseinandersetzen.

Ich lege dabei zu Ihrer Information ein
 Blatt "FOCUS" zum gleichen Thema bei.
 Außerdem ist kürzlich ein Orientierungskalen-
 der für die ABUTD fertig geworden, der Sie
 interessieren dürfte.

Ich würde mich freuen, wenn ihr Gespräch
 mit Martin Dietz zu Ansatzpunkten
 ein Zusammenst. führen würde

Mit freundlichen Grüßen
 Rainer Post

10.12.12

Die ...
...
...

Die ...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...

GOSSNER MISSION
BERLIN

1 Berlin 41
Handjerystraße 19-20

Fernsprecher, 0311 - 851 3061 - 851 6933
Postscheckkonto: Berlin West 52050 - 100
Bankkonto: Berliner Bank, Kto. [REDACTED]
0407480700

FAKT
z.Hd. Manuel Rast
Gänsheidestraße 43
70184 Stuttgart

6. November 1995

Fakt 1/bf

Lieber Herr Rast,

wie heute morgen tel. besprochen, sende ich Ihnen zur
Einstimmung auf unser Gespräch die Studie "Youth in Limbo" (dies
ist unser einziges Exemplar!).

Desweiteren füge ich eine "In-House Evaluation" bei, die Ende
1993 erstellt wurde.

In der Hoffnung auf einen guten Gedankenaustausch verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Sh.
Aloisia Strittmatter
Zambia Referat

Anlage

Zusatz 10³⁰

T. 17.11.95 abgesetzt

GOSSENER MISSION
BERLIN

Berlin
Handy: 18-30

Bankkonto: Berliner Bank AG
Postcheckkonto: Berlin/West 25050-100
Kontingenz: 0311-8513001-8510033
7407480300

2018 Studie
Gesamtergebnis
Lohn, Material, R...
Lohn

1. November 1992

Handwritten notes

Lieber Herr Rast,

In der Hoffnung auf einen guten Gedankenaustausch verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Lernfortschritt für eine "In-house-Evaluation" hat die Ende
festgelegt und unser gemeinsames Ziel "Youth in Limbo" lässt
wie heute morgen bei der Besprechung, sollte ich Ihnen
für mein eigenes Exemplar

Alois Stittmayer
Vand's Report

Handwritten signature

Handwritten signature

GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT

G. S. D. P.

P.O. BOX 3, SINAZEZE / ZAMBIA

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

GOSSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

N O T I C E

SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES

BUSINESS ADVERTISEMENT

The programme in its continued efforts to promote the informal employment sector through Sinazongwe District would like to advertise a Tannery Workshop for rent at its Sinazeze Craft Centre opposite Road Board, a 1km away from Sinazeze Township on Maamba road. The workshop has a capacity to turn hides and goat skins. It has a well planned operation structure which includes an all year water supply from the bore hole on site.

All interested persons should apply in written not later than the 24th June, 1995 to :-

The SSVI Executive Board Chairman
Gwembe South Development Project
P.O. Box 3
SINAZEZE

:gmh

12.06.95

Fennstraße 31
D-12439 BerlinTelefon
030/6317809
Telefax
030/6361198

Gossner Mission Fennstraße 31 D-12439 Berlin

Vereinigte Kirchenkreise Dortmund
c/o Pfr. Dietrich Woelki
Jägerstr. 5

44145 Dortmund

28.4.1995

Projekt "Sambia/Handwerksförderung" 1994
Ihr Schreiben vom 22.2.1995

Lieber Bruder Woelki!

Mit Bezug auf Ihr o.g. Schreiben möchte ich Ihnen persönlich sowie allen an der Sammelaktion Beteiligten im Namen der Gossner Mission und der Empfänger im Gwembetal ganz herzlich danken für die damit geleistete Hilfe. Sie haben mit dazu beigetragen, das Programm - und damit Existenzgründungen junger Handwerker und Handwerkerinnen - auf ein weiteres Jahr zu sichern.

Bitte geben Sie diesen Dank bei Gelegenheit weiter, auch wenn er aus gesundheitlichen und organisatorischen Gründen mit Verspätung kommt. Die Mittel fließen inzwischen in den Projekthaushalt.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

(Wilhelm Damm)
Sambia-Referent



VEREINIGTE
KIRCHENKREISE
DORTMUND

Verband der evangelischen
Kirchengemeinden und Kirchenkreise
in Dortmund und Lünen

VKK · Postfach 10 41 65 · 44041 Dortmund

Gossner Mission
Fennstr. 31

12439 Berlin

REFERAT FÜR WELTMISSION,
ÖKUMENE, ENTWICKLUNGS-
UND FRIEDENSDIENST

Jägerstraße 5
44145 Dortmund

Telefon: 02 31/ 84 94 - 1 54
Telefax: 02 31/ 84 94 - 3 99

22.02.1995

Projekt "Sambia/Handwerksförderung" 1994

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

für das obige Projekt sind 16.687,22 DM gesammelt worden, die wir
auf Ihr Konto weitergeleitet haben.

Wir bitten Sie diesen Betrag an das Projekt weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

D. Woelki

Dietrich Woelki

73: 25
300
2
181 003

2000

14.10.94 11⁷⁶ ok

Gossner Mission



Handjerystraße 19-20
1000 Berlin 41 (Friedenau)
Telex: 186 655 blnmw d
Telegramme: Weltmission Berlin

Gossner Mission · Handjerystraße 19-20 · 1000 Berlin 41 (Friedenau)

Wini Diete
zur Zeit im
Liaison Office
Lusaka

Gossner Mission
Fennstraße 31
12439 Berlin
Tel. 030/631 78 09
Fax 030/636 11 98

Telefon: (030) 85 00 04 - 31

- Indien -30
- Nepal -35
- Zambia -32
- Öffentlichkeit -35
- Gemeindedienst -34
- Buchhaltung -33/78
- Zentrale (BMW) -0

Kurzbrief

| Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom | Unsere Zeichen | Ihr Korrespondenzpartner/Hausapparat | Datum | |
|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| | 8.9.1994 | | Strittmatter | 14.10.1994 | |
| Mit der Bitte um: | <input type="checkbox"/> Prüfung | <input type="checkbox"/> Genehmigung | <input type="checkbox"/> Angebot | <input type="checkbox"/> Rücksprache | <input type="checkbox"/> wie besprochen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme | <input type="checkbox"/> Erledigung | <input type="checkbox"/> Stellungnahme | <input type="checkbox"/> Unterzeichnung | <input type="checkbox"/> | |
| Betrifft: | | | | | |

Scheck Nr. 2197 vom .. (von Karl am 15.7.1994 mitgenommen)

Lieber Wini,

wir sind damit einverstanden, daß Berthold das Geld - DM 6.544.00 - bar mitbringt. Bitte stelle sicher, daß der o.g. Scheck auch vernichtet wird.

Freundliche Grüße

Alexia

PS.: Bitte teile Karl mit, daß ein Scheck über DM 5.000.00 als Vorschub auf den pool car-Verkauf auch Berthold mitgegeben wird.

Silber Geschäftsdruck Nr. 1010 · 7110 Öhringen

Gossner
Mission

Konten: Postgiro Berlin West, BLZ 100 100 10, Konto-Nr. 520 50-100 · Berliner Bank, BLZ 100 200 00, Konto-Nr. 0407480700
Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 100 205 00, Konto-Nr. 31168/00

Bitte teilen Sie
zur Zeit im
Luzern Office
Luzern

3.9.1994

Scheck Nr. 2197 vom .. (von Karl am 12.7.1994 mitgenommen)

Lieber Vini,

Wir sind damit einverstanden, das Bestand das Geld - DM 2.241,00 - bar
zurück zu geben. Bitte stelle sicher, das der o.g. Scheck auch vernichtet
wird.

Fremdliche Grüsse

Handwritten signature

PS: Bitte teilen Sie Karl mit, das ein Scheck über DM 2.000,00 als Vorschuss
ausgeben darf. Bestand auch Bestand mitnehmen wird.

Eingegangen
30. Sep. 1994
Erledigt: 25.10.94

8 in Gossner Mitarbeiter
Akte W. Düke

Senarere, den 8.9.94

Antwort in Ordnung "Gossner Mitarbeiter"

Siehe über die Sache, lieber Zilleken,
besten Dank für die Übersetzung des beiden Schecks
an SSV (1. über 7000,- und 2. über 6544,- Bsm)
Ebenso werden wir in den nächsten Tagen einen
Gemeinratliche Youth Programm einreichen. Mit
dem zweiten über 6544 Bsm werden wir technische
Schwierigkeiten. Die Summe müssen wir in ZIM\$
an nur verschiedene Camp fänger zu dem unterschied-
lichen Zeiten aus zahlen. Der Schuld als solches
hilft uns nicht.

Der Geldes spezialist muss im September, November '94,
und Januar '95 bezahlt werden, als Fundamentos
im Form oder fünf (3 x 550\$ US) Der Rückbetrag
soll für die Zahlung des Geldes Verantwortung bestimmen
sein, die es aus Kasara bezahlen.

So möchten wir Euch bitten, dass die DM 6544 in
Bar aus zahlen. Robby Gesack, der im Oktober
nach Taulia kommt, könnte vielleicht das Geld
mitbringen. Karl hat diese Lösung im letzten
Voraussetzung vorgeschlagen, von dem diese auch
so akzeptiert wurde.

Es haben hier im Camp noch einen Vertrag
von 3810,-, den uns das Team hier zu Robby's
Ankunft im Oktober zur Befriedigung steht. Somit können
ich auf meine Fahrt vom 10.-13. September nach Kasara
die Rückzüge kaufen, sind dem Sekretariat die erste
Kontrollzahlung leisten. Bitte hilft uns mit, sei es
mit dem Schuld bezahlen sollen. Ich dieses an
Euch zum Bescheid werden, oder guckt es Euch,
wenn es von Karl berücksichtigt wird. Bitte hilft
uns mit, sei es bezahlen sollen. Ich hoffe, das

Christoph Gossner
30. Sep. 1984

Das Ende nicht zu gute Umstände bringen.
Es ist aber wichtig, dass Robby den Was betref
mit bringt, zum ersten damit es hier im Camp
wider eine Was gibt es eine Idee, zum anderen,
um dann in der Lage zu sein, den 1. des ersten
die in der Westküste zu bilden.

Zzt. sind wir (SDV) damit beschäftigt ein Exekutiv
Board zu etablieren. Der Entwurf wurde ein Staff-
meeting des Kurfest und von diesem abgepflegt.
Mit den Handwerker des Kurfest es noch zu stark
diese im Board repräsentiert werden. Der Entwurf
in einer Entzifferung lassen ich Ende zu kommen
ebenso einen Entwurf über die Handhabung
unserer Revolver für die sind einen über die
Handhabung sind später über einigung unser
Lehrer sind Liegen schaffen an die Hand
zu sein.

Das auf zu sein alles Gute und liebe Grüße
Comptrolleur



Ev. Darlehns-genossenschaft eG

2300 Kiel, Filiale Berlin

Zahlen Sie gegen diesen Scheck aus meinem/unserem Guthaben

Sieben-tausend —

Deutsche Mark in Buchstaben

DM
- 7.000,-

Pf wie nebenstehend

an Gossner Mission, Zambia
oder Überbringer

400 107 DG VERLAG 17
Zella
Ausstellungsort, Datum

Unterschrift des Ausstellers

Verwendungszweck SSVI-Studie
(Mitteilung für den Zahlungsempfänger)

Der vorgedruckte Schecktext darf nicht geändert oder gestrichen werden. Die Angabe einer Zahlungsfrist auf dem Scheck gilt als nicht geschrieben.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Scheck-Nr. | <input checked="" type="checkbox"/> | Konto-Nr. | <input checked="" type="checkbox"/> | Betrag | <input checked="" type="checkbox"/> | Bankleitzahl | <input checked="" type="checkbox"/> | Text | <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|

0000000002196J 0000139300r

10060237J 01r

Bitte dieses Feld nicht beschriften und nicht bestempeln

15.7.94 von Val mit
genommen



Ev. Darlehns-genossenschaft eG

2300 Kiel, Filiale Berlin

Zahlen Sie gegen diesen Scheck aus meinem/unserem Guthaben

Sechstausend fünfhundert vierund-
zig

Deutsche Mark in Buchstaben

DM
- 6.544,-

Pf wie nebenstehend

an Gossner Mission, Zambia
oder Überbringer

400 107 DG VERLAG 17
Zella
Ausstellungsort, Datum

Unterschrift des Ausstellers

Verwendungszweck SSVI-Studie
(Mitteilung für den Zahlungsempfänger)

Der vorgedruckte Schecktext darf nicht geändert oder gestrichen werden. Die Angabe einer Zahlungsfrist auf dem Scheck gilt als nicht geschrieben.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Scheck-Nr. | <input checked="" type="checkbox"/> | Konto-Nr. | <input checked="" type="checkbox"/> | Betrag | <input checked="" type="checkbox"/> | Bankleitzahl | <input checked="" type="checkbox"/> | Text | <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|

0000000002197J 0000139300r

10060237J 01r

400 107 DG VERLAG 17

Gossner Mission

[Faint, illegible handwriting]

Kopie in

SSU1-Ordner

Vereinigte Kirchenkreise Dortmund

Verband der
evangelischen Kirchengemeinden
und Kirchenkreise
in Dortmund und Lünen

Referat für Weltmission, Ökumene,
Entwicklungs- und Friedensdienst

Referat Weltmission und Ökumene, Postfach 104165, 44041 Dortmund

Postfach 10 41 65
44041 Dortmund

Eingegangen

29. April 1994

Erledigt:.....

28. April 1994

Gossner Mission
Fennstr. 31

12439 Berlin

Spender im Jan. eingez. ca. DM 16.000,-

Projekt 2 - Handwerksförderung in Sambia

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersenden wir Ihnen zur Kenntnis unser Werbematerial für das Projekt 2 - Handwerksförderung in Sambia.

Ende 1994/Anfang 1995 werden wir die gesammelten Gelder an Sie weiterleiten.

Für gelegentliche Informationen, die wir an die Spender weiterleiten möchten, wären wir Ihnen dankbar. !

Mit freundlichem Gruß

Ihr *i. A. Ingrid Klein*

Dietrich Woelki

*Für Markenmaterial (z. B. Werkzeffel S. 2)
mit W. Karte in Verbindung bringen
evtl. auch Hinweise mit Absender f.
Gen. Einsatz.*

Büro- und Lieferanschrift:
Jägerstraße 5, 44145 Dortmund
Telefon: 0231 8494 153/4
Fax: 0231 8494 399

Konten: Kreiskirchenkasse Dortmund
8780-460 Postscheckamt Dortmund (BLZ 440 100 46)
001 061 100 Stadtparkasse Dortmund (BLZ 440 501 99)
103 801 Ev. Darlehnsgenossenschaft Münster (BLZ 400 60104)

Projekt 1

Kinder in Namibia

In Namibia gibt es 23 Kindergärten, die sich in der Trägerschaft der Evang. Luth. Kirche befinden. In diesen Kindergärten werden ca. 1.500 Kinder im Alter von 3-6 Jahren versorgt. Obwohl dringender Bedarf besteht, ist die Kirche nicht in der Lage, weitere Kindergärten einzurichten. Aus diesem Grund entstanden Initiativen, in denen Frauen selbständig "Kindergärten" gründeten. Die Arbeitsbedingungen sind sehr schlecht. Es werden dringend Mittel zur Ausstattung von Räumen und Anschaffung von Spielzeug benötigt. Bedarf 60.000 DM.
Vermittelt durch Kirchenkreis Lünen.

Projekt 2

Handwerksförderung in Sambia

Im Gwembetal, einer der ärmsten Gegenden Sambias, besteht ein Projekt, das sich der Handwerksförderung widmet. In kleinen Gruppen werden junge Frauen und Männer in Berufsfeldern wie Gerberei, Lederverarbeitung, Tischlerei, Schmieden und Fahrradreparatur ausgebildet und gefördert. Diese unterschiedlichen Handwerkssparten sind in dieser ländlichen und abgelegenen Gegend dringend notwendig und auch sehr gefragt. Die Handwerksförderung ist deshalb so bedeutsam, weil dies andere als die jetzt bestehenden landwirtschaftlichen Einkommensmöglichkeiten bietet. Ökologische Gesichtspunkte spielen dabei eine wichtige Rolle. So arbeitet z.B. die Gerberei ausschließlich mit natürlichen Mitteln.
Bedarfssumme: 45.000 DM
Vermittelt durch Gossner Mission, Berlin

Projekt 3

Fortbildung für Frauen im Zaire

Seit vielen Jahrzehnten gibt es die Fortbildung für Katecheten und Prediger in der Kirche der Jünger Christi im Zaire.
Auf der Katechetenfortbildungstagung des Kirchenkreises Bolenge im März 1993 kam die große Bitte: Auch die Frauen der Katecheten und Prediger brauchen Fortbildungsseminare: In praktischen Fragen der Lebensführung, im medizinisch-hygienischen Bereich, im Austausch über Fragen der Gemeindegeseelsorge, in biblischen Kenntnissen.
Daher ihre Bitte: Finanziert mit solche Fortbildungsseminare für Frauen. Im Jahr, das Westfalen auf Synoden und in Gemeinden über die "Gemeinschaft von Männern und Frauen" gesprochen wird, eine unüberhörbare Bitte.
Erbetene Summe: 4.700 DM.
Vermittelt durch Kirchenkreis Dortmund - Süd.

Projekte 1994 Dortmund Lünen



Weltmission- Weltdiakonie

Projekt 4

Vorschule für Kinder im Zaire

Fortsetzung des Projektes "Ecole Maternelle" von 1992. Eine "Ecole Maternelle" ist eine Art Vorschule, die aber auch Elemente des Kindergartens übernommen hat. Die Kinder besuchen sie 1-2 Jahre vor dem Eintritt in die Grundschule. Im allgemeinen werden erste Kenntnisse des Alphabets und des Zählens vermittelt. Aber auch Singen und Spielen haben einen festen Platz im Programm.
Eine wichtige Aufgabe der Ecole Maternelle ist, erste Kenntnisse des Lingala, der offiziellen Regionalsprache, die für die Grundschule verbindlich ist, zu vermitteln. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Hinführung zu einer bewußteren Gesundheitspflege: Zähneputzen ist den meisten Kindern unbekannt, aber auch im Urwald notwendig.
Bedarfssumme: 30.000 DM.
Vermittelt durch Kirchenkreis Dortmund - West.

Projekt 5

Hilfe für Flüchtlinge in Sri Lanka

Der Konflikt zwischen der Bevölkerungsmehrheit, den Singhalesen, und der ethnischen Minderheit, den Tamilen, hält in Sri Lanka an. Dieser Konflikt prägt das Leben der Menschen im ganzen Land. Ein Bürgerkrieg seit zehn Jahren beeinträchtigt erheblich die Entwicklung des Landes.
Die Methodistische Kirche in Sri Lanka unterhält im ganzen Land sozial-diakonische Projekte, die dem Aufbau des Landes dienen. Diese Projekte kommen Menschen aus allen Bevölkerungsteilen zugute. Es wird weder nach religiöser noch nach ethnischer Herkunft unterschieden. Damit leistet die Methodistische Kirche einen wichtigen Beitrag zur Verständigung.
Bedarf 70.000 DM.
Vermittelt durch Kirchenkreis Dortmund - Mitte.

Projekt 6

Sozialarbeit in Kalkutta

In der Nähe von Kalkutta, in der Kleinstadt Manikpara, soll ein bereits begonnenes Haus für Frauen weiter ausgebaut werden. Dieses Frauenhaus, es lebten 1992 bereits 30 Frauen unter behelfsmäßigen Umständen dort, soll nicht nur Herberge bieten, sondern seine Bewohnerinnen auch eine neue Existenzgrundlage vermitteln, nämlich durch praktische berufliche Ausbildung in Weben, Schneidern u.a...
Das Projekt wird seit 1979 in enger partnerschaftlicher Verbindung von der Deutschen Kalkutta Gruppe finanziell gefördert. Für 1994 liegt der Antrag vor, den weiteren Ausbau des Frauenhauses samt der Trainings- und Werkräume mit 20.000 DM zu unterstützen.
Erbetene Spendensumme 20.000 DM.

Projekt 7

Brot für die Welt

Bildungsarbeit im Kokossektor

Die Kokospalme, bei uns Sinnbild für Urlaub, Genuß und Exotik, steht in den Philippinen im Spannungsfeld von vielfältigen Lebensmöglichkeiten und bedrohlichen Strukturen von Ausbeutung und Fehlentwicklung.
COIR, ein Zusammenschluß von Bauernorganisationen, versucht die vorherrschende Armut abzubauen und eine soziale und umweltverträgliche Kokosindustrie zu fördern.
Neben COIR ist die United Church of Christ in the Philippines der wichtigste westfälische Partner der deutsch-philippinischen Kokosaktion. Verschiedene kirchliche Organisationen wie Brot für die Welt, der Kirchliche Entwicklungsdienst Westfalen u.a. haben sich zusammengeschlossen, um im Dialog mit deutscher Waschmittelindustrie und philippinischen staatlichen Stellen sich für eine Verbesserung der Situation der philippinischen Kleinbauern und Pächter einzusetzen. Bedarf: 50.000 DM

Projekt 8

Ökumenischer Rat der Kirchen Sonderfonds des Antirassismus- Programm

Gelder aus dem Sonderfonds sind bestimmt für humanitäre Maßnahmen. Aus diesem Programm werden Gruppen gefördert, die gegen den Rassismus kämpfen. So erhielten nicht nur Gruppen Unterstützung, die im südlichen Afrika sich dem Kampf gegen die Apartheid verpflichtet wußten, sondern auch Gruppen in Deutschland. Erbetene Spenden: 30.000 DM

Projekt 9

Wiederaufbau von Schulen in Mosambik

Der 16-jährige Krieg ist beendet, das Land zerstört, über 5 Millionen Flüchtlinge werden gezählt. Die Menschen atmen auf, der Wiederaufbau kann beginnen. Aus eigener Kraft ist dies nicht möglich. Mehr als 65% des Sozialproduktes sind ausländische Hilfeleistungen.
Über 50% der Schulen sind zerstört. Dortmunder Schulen und Gruppen sind partnerschaftliche Verbindungen eingegangen und helfen beim Wiederaufbau in Mosambik.

Spendenkonto: Kreiskirchenkasse Dortmund, Stadtparkasse Dortmund Nr. 001.061.100 (BLZ 440.501.99) Geben Sie bei Überweisungen bitte den Namen des Projektes und die Nummer an. Weitere ausführlichere Informationen erhalten Sie beim Herausgeber: Ständiger Ausschuß Weltmission und Ökumene der Vereinigten Kirchenkreise Dortmund, Postfach 104165, 44041 Dortmund; Telefon: 0231/8494 153

Das umseitige Bild zeigt ein Gemälde des bekannten Mosambikaners Malangatana. Das Original hängt im Reinoldinum, Schwanenwall 34, Dortmund.



BONA
Nov-89
Makamalamama



00000000

*Images davor
drehen*

Imagines avar

at 2019/10

Jahresprojekt der Gossner Mission: "Handwerksförderung in Zambia"

Liebe Freunde und Freundinnen des Naluyanda-Projektes,

seit vielen Jahren unterstützen Sie das Naluyanda-Projekt in Zambia. Mit Ihren Spenden und Ihrem Interesse an der Arbeit des Projektes, an Fortschritten und Hemmnissen, haben Sie dazu beigetragen, daß die Menschen am Naluyanda ihr Projekt durchführen konnten und daß Naluyanda für viele Gemeinden und Gruppen bei uns zum ökumenischen Lernfeld geworden ist. Dafür möchten wir Ihnen ganz herzlich danken.

Inzwischen steht Naluyanda fast auf eigenen Füßen. Seit März diesen Jahres arbeitet das Projekt ohne ausländische Berater. Joachim Franke war in den letzten beiden Jahren im Gwembetal tätig, zunächst als Koordinator der Hungerhilfe, dann in der Ausbildung von Tischlern. Er wird im Dezember seinen Dienst in Zambia abschließen. Berthold Geserick ist im Februar 1994 aus Naluyanda zurückgekehrt.

Das Projekt-Komitee hat einen zambischen Koordinator angestellt. Ein zambischer Landwirt stützt das Projekt durch landwirtschaftliche Produktion. Eine Maismühle erleichtert die Arbeit der Frauen. Die Gesundheitsstation ist nahezu fertiggestellt. Die Vorschule und der Frauenclub organisieren sich schon seit längerem selbständig. *und Postung*

Von uns wird ein jährlicher Zuschuß in Höhe von ca. 20.000,--DM für die Gehälter, für Sach- und Transportkosten gebraucht. Gebraucht werden auch unser Interesse an den weiteren Entwicklungen im Projekt und unsere Bereitschaft, mit den Menschen am Naluyanda im Kontakt zu bleiben.

In einer Zeit, in der viele Gemeinden und Organisationen - einschließlich der Gossner Mission - mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, können wir sagen: Das Naluyanda-Konto hat derzeit genügend zweckgebundene Spenden zur Verfügung, so daß die Arbeit des Projektes in den nächsten Jahren finanziell gesichert ist.

Deshalb möchten wir Sie herzlich bitten, Ihre Spenden für Zambia innerhalb oder außerhalb des 2%-Appells unserem Projekt im Gwembetal zukommen zu lassen, wo die Gossner Mission ebenfalls tätig ist. Dort laufen Programme zur Verbesserung der Trocken- und Bewässerungslandwirtschaft, Frauenprogramme und ein Programm zur Ausbildung von Kleinhandwerkern.

Für die Ausbildung von Gerbern und Sattlern, von Taschen- und Schuhmachern, von Tischlern, Schmieden und Bauleuten wird dringend Geld benötigt, so daß wir uns entschlossen haben, die Unterstützung dieser Arbeit zu unserem Jahresprojekt 1994 zu machen. Sie finden in der Anlage ein Falblatt dazu, von dem wir Ihnen auf Wunsch gerne mehr Exemplare zuschicken, ggf. zum Verteilen in der Gemeinde, zum Beilegen in Gemeindebriefe oder

auch zur Weitergabe an die Lokalpresse.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in Zukunft Zambia und seinen Menschen Ihre Unterstützung zukommen ließen. Bei allen Bemühungen um Selbständigkeit und Selbstverantwortung brauchen sie noch finanzielle Hilfe von außen.

Wir würden uns auch freuen, wenn Sie sich an dem Aufbau ökumenischer Partnerschaften mit Gemeinden und Dorfgemeinschaften im südlichen Afrika, in Zambia, Zimbabwe oder Südafrika beteiligen würden. Wir begreifen immer mehr, wie wichtig der Austausch von Menschen aus dem reichen Norden und dem armen Süden ist, gerade weil es auch im Norden zunehmend Arme und im Süden Reiche gibt. Entwicklung ist keine Einbahnstraße von Nord nach Süd, und mehr Gerechtigkeit muß gemeinschaftlich im Norden und im Süden erstritten werden.

Ökumenische Partnerschaften können das gemeinsame Engagement von christlichen Gemeinden über die Kontinente hinweg stärken. Die Gossner Mission fördert und gestaltet auch partnerschaftliche Beziehungen der Evangelisch-Lutherischen Gossner Kirche in Indien zu Kirchen und Gemeinden mit einem besonderen Schwerpunkt in Berlin-Brandenburg.

Als Mitglied der Vereinigten Nepalmission, einem ökumenischen Zusammenschluß von 38 Kirchen und Missionsorganisationen von den USA bis nach Korea und Australien arbeiten wir mit in ländlichen Entwicklungsprojekten und beim Aufbau eines psychosozialen Netzwerkes zur Versorgung von psychisch Kranken.

Und wir unterstützen kleine Selbsthilfeprojekte bei uns, um der vorherrschenden Resignation zu widerstehen und innerhalb der hochentwickelten Industriegesellschaft alternative Wirtschaftsformen zu finden.

Wir sind wie immer gern bereit, in Ihre Gemeinde zu kommen, um über unsere Arbeit in Naluyanda oder im Gwembetal, in Zimbabwe oder Südafrika, in Indien, Nepal oder Deutschland zu berichten.

In der Hoffnung, daß Sie unserer Arbeit auch weiterhin verbunden bleiben, grüßen wir Sie sehr herzlich.

Ihre

Friederike Schulze
Solidaritätsreferat

Wilhelm Damm
Zambiareferat

... und ...

...

...

...

Telefon
030 / 631 78 09
Telefax
030 / 636 11 98

Gossner Mission · Fennstraße 31 · O-1190 Berlin · Neue PLZ 12439

Neue Postleitzahl
12439

Deutscher Kinderschutzbund
zu Hd. Bernd Heinemann
Vor dem Kremper Tor 19

23730 Neustadt

26. April 1994

Nähmaschinen für Zambia

Lieber Bernd,


endlich kann ich Dir nach so langer Zeit ein Foto zukommen lassen, auf dem eine der von Euch besorgten bzw. verpackten Nähmaschinen in voller Aktion zu sehen ist. Das Bild wurde zwar nicht im Gwembe Tal aufgenommen sondern im Rahmen unseres Naluyanda Integrated Project (in der Nähe von Lusaka), aber das dürfte wohl keine Rolle spielen.

Ein Teil der Nähmaschinen wurde damals privaten Interessenten zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Einkommen zu verschaffen.

Wie ich von Wini hörte, kommt er in Kürze nach Deutschland, um hier seinen Jahresurlaub zu verbringen. Auch Karl und seine Familie haben sich für Juni angesagt. Ich bin sicher, daß sie sich bei Dir melden werden.

Schöne Grüße an Gabi.

Liebe Grüße



Anlage

Gossner Mission Fennstraße 31 D-1190 Berlin

Small Scale Village Industries
Nkandabwe,
P.O.Box 3
SINAZEZE via Choma
Zambia

Berlin, 02.03.1994

Dear Colleagues,

Re.: Application for extension of contract with the
Carpentry Advisor, Mr. J.Franke, of 3.12.1993


Thank you for the above mentioned application which has been discussed in depth and decided upon by both our Zambia Committee (on 14.01.94) and the Executive Committee (on 01.03.94).

This is to inform you that Mr. Franke will have a second extension of his contract of 5 additional months i.e. until September 30th 1994.

For reasons of grave financial constraints not seen before, this limit has been set and is meant as the last possible extension.

It is expected that efforts are made that through a reshaping of Mr.Franke's program the highest effect possible is obtained from his appointment and that the question of supervision of the PAM shelter construction program is solved in a collegial way.

Sincerely Yours,



(W. Damm, Rev.)
Secretary for Zambia

cc. Mr. J. Franke, Advisor
cc. Mr. R.Fr. Bredt, GSDP CHairman

Fax ab 14:50 Weinert



*SSVI
wegen Studie*

Gossner Mission Fennstraße 31 D-12439 Berlin

Fennstraße 31
D-12439 Berlin

Telefon
030/631 7809
Telefax
030/635 1198

Gossner Mission Team
Gwembe South Development
Project
P.O.Box 4
Sinazese

7.2.1994

FAX: 01/261580

Liebe Frau Groth,

ich "faxe" stellvertretend für das Zambia-Referat:

Wilhelm Damm ist bis zum 9.2. einschließlich im Urlaub,
Frau Strittmatter ist leider krank. Ich telefonierte kurz
mit ihr: Es ist noch keine Entscheidung gefallen. Sie
möchten bitte Geduld haben, bis W. Damm zurück ist.

Mit freundlichen Grüßen

Helga Weinert

Gossner Mission
P.O. Box 100
St. Louis, MO 63103

LETTER

Dear Sirs:

I am writing to you regarding the matter of the
Gossner Mission. We are currently seeking
funds to support our work in the field.
Your contribution would be greatly appreciated.

Sincerely,
John Gossner

Gossner Mission



Handj. cyste, 19-20
1090 Berlin 41 (Friedenau)
Germany
Phone 030/85000431
Fax: 030/8593011
Telex 186655 blmmbd

Gossner Mission Team
Gwembe South Development
Project
P.O. Box 4
Sinsesese



Liaison Office
P.O. Box 50162
Tel: 01/261580
Fax: 01/261530



Naluyanda Integrated
Project
P.O. Box 50162
LUSAKA



Gossner Mission Berlin
Zambia-Referat

07-02-94

liebe Kollegen,

ist bei Euch heute Teiertag? Wir sind so froh,
dass unser Telefon wieder funktioniert, und aus
anderer Erde fast niemand dran...

AD benötigt dringend eine Aussage, ob W. Dietz
die Feasibility Study des Commonwealth Youth
Institute nun definitiv in Auftrag geben kann
und wie die Finanzierung ablaufen soll.

Das Institut hat seine Befragungswerkzeuge
gesammelt und wartet nun darauf, für SSVI
fähig zu werden.

Mit der Bitte um eine kurze Nachricht,
viele Grüße,

Gossner Mission

(Name, Adresse, PLZ, Ort)
 (Postfachnummer)
 (Telefonnummer)
 (E-Mail-Adresse)

Gossner Mission Team
 Projekt
 P.O. Box 80162
 LURBA

09-08-24

Gossner Mission Team
 Gossner South Development
 P.O. Box 80162
 LURBA

Gossner Mission Team

Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung
 der Gossner Mission. Die Hilfe ist
 sehr wertvoll und wird sehr geschätzt.
 Ich hoffe, dass die Projekte erfolgreich
 verlaufen und dass die Gemeinschaft
 davon profitieren kann.

Mit freundlichen Grüßen
 Gossner Mission

STONE HOUSE CARPENTRY WORKSHOP

1. Observations

I made the following observations after working for two and a half month with the ' Stone - house Carpenters' :

- The carpenters are qualified artisans who understand their crafts. Their products can compete with those other trainingcentres and workshops even at Lusaka. They have knowledge of the different methodes of joining plancks for woodwork.
- There are working three carpenters and six learners. Three of the learners went for trade test Grade nine june last year, the other three have applied for a trade test.
- The main products during their time with me are:

Chairs, tables, doors, cupboards,
shelves, desks, seaters and sofas.

They work following orders and not on stock.

- Most of the customers are people of the middle class from the area. (Fishermen, skilled workers from the mine, shopowners, GSDP - Staffs.)
- The attentance of the carpenter and the labour intensity could be improved.

2. Special activities were done

1. Sharpening of saws.
2. Keeping plancks for seasoning.
3. Door construction (Joints).
4. Construction of table-tops and how to fitt them.
5. Preservation of surfaces
 - vanishing - eiling - waxening -

3. The upgrading training should concentrate on:

1. Repeating of diff. joints and forms of construction.
Where to use which joint.
2. Technical drawing with construction details and material lists.
3. Organisation of labour (steps of production) to achieve products in bigger numbers.
4. Price calculation with the aim to find right prices in advance.
5. Future of learners. What is the aim of their training? What is their future? Are they only helpers to the carpenters?

10. 10. 10

10. 10. 10

SSUI
23/12/93 O Belin

THE LIASON OFFICER
1 BEX HILL
LUSAKA.

Eingang 17.1.94
d. Birgit Groth

Dear Madam,

I wish to inform you that I have received my first course material for my BBA in Business management I have right away started studying the material. I wish you shall also inform Gossner mission of this new development I was advised by the Rev. Damm that I should inform your office immediately my materials are in with me.

The other point is that of the Type-writer. In my first ~~assignment~~ course text I have about 12 assignment which I should write and I believe a type-writer as I had discussed ~~it with you~~ shall be quite helpful for filing of my notes and assignments. I will be waiting to hear from you on this point and I will be prepared for any discussion you shall make.

I remain yours in rural entrepreneurship development.

Happy Christmas and New Year.
yours faithfully

B. M. PETERI.
AAIA.

A success story of Gossner Mission

Patu Mwanza reports from Gwembe

IF you talk about development in the Gwembe Valley, the first thing any resident will tell you is about Gossner Mission because to many of them the mission means development.

Despite running some projects side by side with the government, Gossner Mission which is run by German experts with wide experiences in various fields have achieved some successes in Gwembe.

When the first team of experts arrived in the area in the early 70s, according to an ardent follower of the mission Mr Gray Madyenkuku, they had little knowledge of the area. "All they were given was land to develop but they later discovered that there was some talents hidden in the people of the Gwembe Valley that needed to be exploited."

Today, some of the projects Gossner started have greatly helped the local youth attain skills that could enable them become small scale entrepreneurs especially that the area does not provide enough employment opportunities.

One of such successful

projects being run by Gossner is the Stone Carpentry Workshop in Sinazeze. The workshop which was established in 1988 initially trained six carpenters some of whom are now working in places like Maamba and Choma.

But before that, the area needed artisans and as a result they started training people in the field at the time when it was called Gwembe South Builders.

According to the Gossner Mission Programme Advisor Mr Winifried Dicte, most of the schools in Gwembe were built by them, but the project became too big to manage resulting in some administrative problems.

This led it to being divided into smaller groups. But in so doing the building aspect of it was cut off.

As a result, out of the six carpenters three remained and formed a company that is now known as Small Scale Craft Centre in which both are directors but under the supervision of Gossner's Programme Advisor Mr Dicte.

The craft centre is currently training six carpenters who say after completion of their training might remain at the centre and

join the directors of the workshop Makson Siakukuya 26, Jude Siatwinda and Chakwanda Mbambo 23 and 29 respectively.

Apart from carpentry, the centre has a tannery which is manned by Beatrice Muzala 23, Lilian Mudenda 24 and Flexion Kasiama 25. This section has no problems in selling its products although it uses archaic methods in processing the skins into pure leather.

They use local roots called "Damba" in Tonga, lime, vinegar and paw paw leaves to turn their products to the quality that could be compared to those produced by machinery in big factories in the country.

DEVELOPMENT

Their only problem is in getting the skins from the people they buy in villages as they have no transport the situation they say hinders the development of the industry at the centre. They need to go round in villages looking for skins but that is not usually possible.

Working side by side with the tannery is the Sinazeze Leather workshop which is situated at the centre and manned

**UNITED SEWERAGE
CO. LTD LUSAKA**

Subsidiary Company of Andrew - Kurt

**DO YOU HAVE ANY PROBLEMS
WITH YOUR SEWERAGE**

2000-10-10 15:00

1 2

Economy Page



by three young directors Ricky Chindinka 24, Aswell Siatengwe 22 and Spaggett Mukuni 20.

These young men turn the leather they buy from the tannery at K1,000 a piece into various products starting from shoes, caps and handbags.

Although these men have gone for training in leather work, they believe it is a process they should continue doing in order to improve the quality of their products which is doing well on the market in the area.

Some of the products are sold outside Sinazeze and recently they approached Tonga Craft a company in Choma with a view of opening up markets especially that they intend to improve the quality of their products like sandals and bags which they believe have a wider market at the moment.

The centre is also training a bicycle mechanic Principal Sinanjola 27 who has vowed to continue working at the centre as it is the only place where his business could do well.


A bicycle is the cheapest means of transport in Sinazeze and the repairing business is in the right place but the only worry is that most of the youth are not interested in training in the field.

Blacksmithing is another field that has not been left out by the centre. Currently being trained is a talented 22-year-old Pearson Simakuni who is trying to do what he termed as a family job.

His father is a blacksmith, so is his brother and he says he wants to do the job because he likes it. At the centre, he makes



Flexion, Lilian and Beatrice displaying their products at the tannery in Sinazeze




Pearson busy working on a bicycle wheel alignment

axes, hoes and other farming implements.

Gossner Mission is certainly

a mission with a mission to improve the lot of the people in Gwembe.



GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT

G. S. D. P.

P.O. BOX 3, SINAZEZE / ZAMBIA

Hope ZA 20.12.93

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

GOSSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

G.S.D.P 4/6

3.12.93

THE ZAMBIA DESK OFFICER

GOSSNER MISSION

BERLIN

Dear Sir,

Ref: APPLICATION OF EXTENSION OF CONTRACT FOR THE CARPENTRY
ADVISOR.

The SSUI programme had applied for the services of a Carpentry Advisor (Mr. Franke) for 9 months duration. We felt it was necessary that he spend 3 months per group in order to achieve a better training in Carpentry Craftmanship. However, due to circumstance beyond our control he joined the SSUI programme instead of August only in November (4 months later). We would like the carpentry groups to undergo a proper training.

The carpenters should be given a good priority in their training so that they do not suffer from the limitation of time. This reduction of training has risen due to the fact that Mr. Franke was given other responsibilities like the Shelters under PAM programme. That is every week another short fall of one day per week.

The above points (a short fall of 4 months and other engagement) were discussed in the Senior Staff Meeting (SSM) of 3.12.93. It was recommended by

the SSM that an application for extension of contract of the Carpentry Advisor be made to the attention of Gossner Mission Berlin.

The SSM as well recommended that no other commitment should be given to the Carpentry Advisor.

The extension of contract of the Carpentry Advisor will enable our three carpentry groups benefit from his 3 months training in Craftmanship development for each group. We are convinced that a training of less than three months duration would be adequate. The SSM is supporting this application.

Yours faithfully,

B.M.

Barbara Dute

PROGRAMME OFFICER.

D. Hecker mit der Bitte
um Anruf in HH und
Benachrichtigung in Zambia

Gossner
Mission

Telefon
030 / 631 78 09
Telefax
030 / 636 11 98

Gossner Mission · Fennstraße 31 · O-1190 Berlin · Neue PLZ 12439

Evangelisches Missionswerk
Referat Folgekosten
Normannenweg 17-21

T. 14.12.93

Neue Postleitzahl
12439

20537 Hamburg

Tel. 8.334 Damm/Blöcher, es ist noch
nicht endgültig entschieden. Blöcher meldet
Antrag auf Finanzierung einer Studie zugunsten der
Handwerksförderung im Gwembetal, Zambia
10. November 1993
sich wieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir den Folgekostenausschuß bitten, die Kosten einer Studie zu übernehmen, mit der weitere Möglichkeiten für die Schaffung von Jugendarbeitsplätzen im südlichen Gwembetal in Zambia erneuert werden sollen.

Im Rahmen des staatlich-kirchlichen Gwembe-Süd-Entwicklungsprojektes begleitet die Gossner Mission ein Programm der Handwerksförderung, das in kleinem Rahmen junge Handwerker ausbildet und ihnen zu wirtschaftlicher Selbständigkeit verhilft in den Bereichen Tischlerei, Gerberei, Lederverarbeitung und Metallarbeit.

Das Commonwealth Youth Programme Africa Centre in Lusaka gilt als sehr qualifiziert für diese Aufgabe. Sein Vorschlag für die Studie liegt diesem Schreiben bei, zusammen mit dem Anschreiben vom 13.9.1993 an das Handwerksförderungsprogramm.

Die vorgeschlagenen Kosten konnten aufgrund unserer Intervention auf ein realistisches Maß von US\$ 8.465.00 reduziert werden (vgl. beigefügte Fax-Kopie). Zudem reichen wir Ihnen den Entwurf einer Projektbeschreibung weiter, erstellt vom Program Officer des Handwerksförderungsprojektes, Mr. Phiri. Diese Beschreibung soll als Antrag nochmals in überarbeiteter Form vorgelegt werden.

Das gestrige Telefonat mit Frau Ganz ermutigte uns, die bisher verfügbaren Unterlagen schon jetzt einzureichen. - Nach Rückkehr von Herrn Blöcher wird sich unser Direktor, Dieter Hecker, auch mit ihm in Verbindung setzen, da ich selbst ab dem 18.d.M. zu einem 3-wöchigen Projektbesuch nach Zambia reise.

Mit freundlichem Gruß

Wilhelm Damm, Pfr.
Zambia Referent

BERLIN

GOSSNER MISSION

EDG Kiel (Fil. Berlin) · BLZ 100 602 37 · Konto 131 300

Postgiro Berlin West · BLZ 10000 10 · Konto 520 50-100

Gossner
Mission

Gossner Mission
Telefon
030 631 7809
Telefax
030 636 1198

Neuzustellzahl
12345

*Handwerksförderung in Formaler
zum Aufbau in HH muss
D. J. Keller mit der Hilfe*

Handwerksförderung im Gewerbe, Sambia
Projektträger
Normennummer 13-21

*Handwerksförderung im Gewerbe, Sambia
Antrag zur Finanzierung einer Studie
zur Ermittlung der Möglichkeiten
zur Förderung der Handwerksförderung
in Formaler*

Die vorliegende Studie soll die
Möglichkeiten der Handwerksförderung
in Formaler untersuchen und
die Ergebnisse der Studie
zur Verfügung stellen.

Im Rahmen des Gewerbe-
förderungsprojektes soll die
Handwerksförderung in Formaler
untersucht werden. Die Studie
soll die Möglichkeiten der
Handwerksförderung in Formaler
untersuchen und die Ergebnisse
zur Verfügung stellen.

Das Gossner Mission Youth Centre in Lusaka soll
als Projektträger für die Handwerksförderung
in Formaler fungieren. Die Studie
soll die Möglichkeiten der
Handwerksförderung in Formaler
untersuchen und die Ergebnisse
zur Verfügung stellen.

Die vorliegenden Kosten können durch
eine Intervention von uns reduziert
werden. Ein realistisches Maß von
US\$ 2.500,00 reduziert werden
soll. Die Studie soll die
Möglichkeiten der Handwerksförderung
in Formaler untersuchen und die
Ergebnisse zur Verfügung stellen.

Das Gewerbe-förderungs-projekt
soll die Möglichkeiten der
Handwerksförderung in Formaler
untersuchen und die Ergebnisse
zur Verfügung stellen. Die Studie
soll die Möglichkeiten der
Handwerksförderung in Formaler
untersuchen und die Ergebnisse
zur Verfügung stellen.

Bankkonto: Berliner Bank, Kto. [redacted] 0407480700
Postcheckkonto: Berlin West 52050 - 100
Fernsprecher: 0311 - 851 3061 - 851 6933

Handelsstraße 19-20
1 Berlin 41

Mit freundlichen Grüßen
Wilhelm Damm, Ltd.
Sambia

BERLIN
GOSSNER MISSION



TERMS OF REFERENCE FOR SSVI PROGRAMME OF
THE STUDY OF SOCIAL-ECONOMIC POTENTIALS OF THE GWEMBE VALLEY
- TO CREATE NEW EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR LOCAL YOUTH

1. INTRODUCTION OF SSVI PROGRAMME

The aim of the programme is to promote Small Scale Village Industries. This is implemented by training young people and settling them in their trades. They should start working in their village, due to lack of industries and employment in the valley the programme tries to enable them work on self employment basis in order to avoid migration from the valley. This was in the past implemented by providing 'trades training, starting capital, work -shop building and equipping the workshops with tools. Additionally an extension service in term of counselling and monitoring for the period of three to four years was found necessary to the entrepreneurs by the programme. Out of experience groups of artisans or entrepreneurs should not exceed the number of three to four members. The programme has up to now established three carpentry workshops, one tannery, one leather workshop, one rural metal workshop and one bicycle repairer.

2. THE AIM OF THE STUDY

The programme after five years of operation aims to extend it's work. This study should enable the programme to identify new areas of trades and work in which young people (female or male) could be trained and afterwards find employment. The programme would like to have an independant study in order to create more employment (self employment). These new trades should have an emphasis of preferably using local raw materials and to serve the local community.

3. AREA COVERED

The study should cover the Gwembe South area particularly in chief Sinazongwe's area and Senior chief Mweemba's area.

4. TAR-GET GROUP

The study is intended for tar-get group of young un employed people (women or men) in the age between 18 to 25 years. In the past best experiences were made with people of an education level between grade 3 and grade 10. Generally, no conditions in terms of education level should be made to participants but they are expected to be self initiative, to show committment to their future work and willingness to work practically.

5. QUALIFICATION OF EVALUATOR(S) AND PROPOSED WAY OF STUDY IMPLEMENTATION

The evaluator(s) should qualify in the two areas of cultural background of the Tonga people in the valley and the Social-economic potentials of the Gwembe valley (south). The (or one of the) evaluator(s) should be familiar with the social-economic potentials of the Gwembe south area. The out come of the study of both aspects cultural and social-economic should enable the programme to find areas where to settle new artisans and entrepreneurs.

The study is expected to find out these potentials (raw materials) of the valley and a market for goods or services of proposed future entrepreneurs.

6. EXPECTATION

The study is expected to show a comprehensive broad spectrum of economic potentials, sources of raw materials, their use and market for services and goods from these local potentials.

The study should give information about fields and areas in which business and employment for young un employed people can be created. It is expected to come up with a general and broad spectrum of all kind of economic potentials in the valley in terms of resources of raw materials, their use and a product-market analysis for different goods and services.

In detail it should name and give fields where new business and

employment area to be feasible. The study is to be the basis for SSVI to start and work with extending the programme.

7. TIME-LINE OF STUDY

Since the programme has to start with training of participants early 1994 this study would be required end of 1993.

Note; SSVI stand for Small Scale Village Industries.

Eingegangen
- 8. Nov. 1993
Erledigt:

Gossner Mission



Handjerystraße 19-20
1000 Berlin 41 (Friedenau)
Fernsprecher: (0 30) 85 10 21

- Indien Öffentlichkeit
 Nepal Gemeindedienst
 Zambia Verwaltung

- Lt. Rücksprache am _____
 Erledigung Ihres Anrufs/
Schreibens vom _____
 Mit Dank zurück
 Zum Verbleib bei Ihnen
 Anruf

- Mit der Bitte um
 Kenntnisnahme
 Erledigung
 Rücksprache
 Stellungnahme
 Abzeichnung
 Rückgabe

| Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom | Unsere Zeichen | Sachbearbeiter/Hausapparat | Datum |
|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------|
| | | 16. | Brillmatte, 37 | 21.10.93 |

Gossner Mission · Handjerystraße 19-20 · 1000 Berlin 41 (Friedenau)

deutsches Kinderschutzband
2.H. Band Kleinemann
Vor dem Gruppen Tor 13
23 730 Neustadt

Lieber Bernd,
da ich annehme, daß die
Geldspenden von Euch waren,
wie ein Dankbrief aus Zambia.
Gruß
Alice

Gossner Mission



Handjerystr. 19-20
1000 Berlin 41 (Friedenau)
Germany
Phone 030/85000431
Fax: 030/8593011
Telex 186655 blnmbd

Gossner Mission Team
Gwembe South Development
Project
P.O. Box 4
Sinazeze



Liaison Office
P.O. Box 50162
Tel: 01/261580
Fax: 01/261530



Naluyanda Integrated
Project
P.O. Box 50162
LUSAKA



Eingegangen
- 8. Nov. 1993
Erledigt:.....

Sus aka, den 28-93

Sehr geehrte,

zu telefonischen abgesprochen sind ich der den Einkauf
auf der Seite des Commonwealth Youth Institute für die
Umsetzung unseres Programms zu. Ein reichliches
Einkauf wird demnächst erfüllt und ich dann befe-
helt. In der Tat sind 8.500 US\$ ein stark Geld. Ich
habe von DED DM 2000 beantragt. Es ist alles sehr fraglich
ob wir den der dazugehörigen Mittel knapp über Haupt zu
über die werden.

Ich würde das vorschlagen, zu besorgen die Seite
über die Einkaufen Hilfe zu besorgen zu lassen. Sprich
doch mich mit Gerald über machen, einem ehemaligen
ETH-Kollegen!

Dann lege ich der einen von der leistungswirtschaft
abgegebenen Ausfuhr-Kosten über die. Mit diesem
Schritt sind die beachtet, die Mittel rest-Aus 528,42 DM
für Einkauf, die die uns gesandt hat zurück-
erhalten zu bekommen. Bitte zu kämpfen davon
denken, den Export von Material und Einkauf
die Mittel rest-Aus zurück erhalten lassen. Der Ausfuhr-
Kosten wird von Händler aus gestellt, die Mittel rest
Aus wird von diesem zurück erhalten. Der Ausfuhr-
Klassen wird mich auf eine Ausfuhr in Ausland
ausgestellt werden.

Sehr Grabe bis auf bald. Zusammen

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Ostholstein Ev
zu Hd. Bernd Heinemann
Vor dem Kremper Tor 19

23730 Neustadt

1. September 1993

Nähmaschinen für unser Projekt im Gwembe Valley

Lieber Bernd,

gestern, in der Eile unseres Telefonats, vergaß ich ganz Dir zu sagen, daß der Container, und damit auch die Nähmaschinen, nun endlich in Lusaka angekommen sind.

Birgit Groth läßt grüßen und bittet darum, den Dank an Dich und an die Mitarbeiter, darunter Axel, Olaf, Osman und Sandra weiterzuleiten, die sich offensichtlich "auf einer der sorgfältig gezimmerten Kisten verewigt hatten."

Sicher kommt auch noch aus dem Tal von Wini und seinen Mitstreitern gesondert Post, wenn erstmal die Nähmaschinen und das dazugehörige Holz, in denen die Maschinen verpackt waren, ihren endgültigen Bestimmungsort erreicht haben.

Es war schön, Gabi und Dich nach so vielen Jahren wieder einmal zu treffen und ein bisschen Erinnerungen aufzufrischen. So, wie es im Moment aussieht, ist meine Dienstreise jetzt genehmigt worden und ich werde im November/Dezember mit Wilhelm Damm nach Zambia fahren. Ich bin sehr gespannt, wie ich den Besuch dort, nachdem nun so viele Jahre seit meinem damaligen Aufenthalt vergangen sind, empfinden werde. Mein dreijähriger Aufenthalt in Mpika war sehr turbulent, sehr aufregend, mit vielen wunderschönen, aber auch mit sehr traurigen Ereignissen verbunden. Der Tod von Eckhard Hagner und die schweren Verletzungen, die Lothar damals bei dem Angriff davongetragen hat, waren sicher mit ein Grund, warum ich vorher nie das brennende Verlangen verspürt habe, wieder hinzufahren. Aber inzwischen sind so viele Jahre vergangen, so daß ich nun wieder neugierig geworden, wie sich die Veränderungen, die die zambischen Menschen in den letzten Jahren durchgemacht haben, zeigen. Ich hoffe sehr, daß ich noch Menschen, die mir damals sehr viel bedeutet haben, antreffen werde.

Liebe Grüße an Gabi und an dich

Deine

Sh.

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Ostholstein e.V.
zu Hh. Bernd Heinemann
Vor dem Krempen Tor 19

23730 Neustadt

1. September 1993

Nähmaschinen für unser Projekt im Gwembe Valley

Lieber Bernd,

gestern, in der Eile unseres Telefonats, verpaß ich ganz Dir zu sagen, daß der Container, und damit auch die Nähmaschinen, nun endlich in Lusaka angekommen sind.

Birgit Groth läßt grüßen und bittet darum, den Dank an Dich und an die Mitarbeiter, darunter Axel, Olaf, Osman und Sandra weiterzuleiten, die sich offensichtlich "auf einer der sorgfältig gemixten Kisten verewigt hatten."

Sicher kommt auch noch aus dem Tal von Wini und seinen Mitarbeitern gesondert Post, wenn erstmal die Nähmaschinen und das dazugehörige Holz, in denen die Maschinen verpackt waren, ihren endgültigen Bestimmungsort erreicht haben.

Es war schön, Gabi und Dich nach so vielen Jahren wieder einmal zu treffen und ein bisschen Erinnerungen aufzuzischen. So, wie es im Moment aussieht, ist meine Dienstreise jetzt genehmigt worden und ich werde im November/Dezember mit Wilhelm Damm nach Zambia fahren. Ich bin sehr gespannt, wie ich den Besuch dort, nachdem nun so viele Jahre seit meinem damaligen Aufenthalt in vergangenen sind, empfinden werde. Mein dreijähriger Aufenthalt in Mjika war sehr turbulent, sehr aufregend, mit vielen wunderschönen, aber auch mit sehr traurigen Ereignissen verbunden. Der Tod von Eckhard Hagner und die schweren Verletzungen, die Lotka damals bei dem Angriff davongetragen hat, waren sicher mit ein Grund, warum ich vorher nie das brennende Verlangen verspürt habe, wieder hinzufahren. Aber inzwischen sind so viele Jahre vergangen, so daß ich nun wieder neugierig geworden, wie sich die Veränderungen, die die zambischen Menschen in den letzten Jahren durchgemacht haben, zeigen. Ich hoffe sehr, daß ich noch Menschen, die mir damals sehr viel bedeutet haben, antreffen werde.

Liebe Grüße an Gabi und an dich

Deine



Eingegangen

13. Aug. 1993

Besuch beim Sinazeze Craft Center anlässlich der Inauguration
Ceremony in Anwesenheit des deutschen Botschafters am 29.06.93

Erledigt:.....

Am Tag zuvor fuhr die Berichterstatterin mit dem neuen Botschafter, Herrn Dr. Peter Schmidt, und Herrn Beyrich vom DED nach Nkandabbwe. Der Botschafter übernachtete in Frieder Bredts Haus.

Am Vormittag des 29.06. fanden sich alle Teilnehmer vor dem Craft Center ein. Eine Musikgruppe spielte, bis endlich auch die Chiefs eintrafen; da hatte wohl die Regie nicht ganz geklappt.

Eine Reihe von Begrüßungsreden wurden gehalten, nicht alle bemerkenswert. Dr. Schmidt hielt sich wohl im wesentlichen an den seinerzeit noch für Dr. Reyels, seinen Vorgänger, ausgearbeiteten Text. Die Chiefs zeigten in ihren Ansprachen Sachverstand bzgl. wirtschaftlicher Zusammenhänge und ermutigten die jungen Leute zu kooperativem Handeln.

Anders die Rede des Deputy Minister und MP Phiri Madyenkuku, Sohn von Ba Grey. Nach den anlassüblichen Sentenzen nahm er sehr pointiert Stellung zur beabsichtigten Privatisierung (Übergabe v.a. der Stone House Carpentry an die 3 dort jetzt tätigen Instruktooren, die gegenwärtig 6 Jugendliche ausbilden und weitgehend in Eigenregie arbeiten; in diesem Rahmen soll die Ausbildungsarbeit weitergeführt werden, da die jungen Leute für selbständige Arbeit im Projektgebiet, nicht aber für die Arbeitssuche in Lusaka ausgebildet werden sollen. Zu letzterer käme es zwangsläufig, wenn immer grössere Zahlen von Trainees geschult würden.).

Deputy Minister Madyenkuku sprach sich entgegen der o.g. Zielvorstellung dafür aus, das Craft Center zu einer grösseren Jugendausbildungsstätte auszubauen, natürlich mit Spendeengeldern (wenn nicht von Gossner, dann eben anderswoher). Damit liegt er ganz auf der Linie seines Vaters, der bereits beim Seminar in Livingstone dieselbe Ansicht vertrat.

Beim Team löste diese Stellungnahme Betroffenheit aus, denn für die Tongas repräsentiert Phiri Madyenkuku nicht nur seine einflussreiche Familie, sondern MMD, also die Regierungspartei. Was er sagte, wird ernster genommen als eine "Sonntagsrede" deutscher Politiker.

Dies betrifft auch einen weiteren Passus seiner Rede, in dem er die Arbeit des GSDP Chairman lobte (Winfried Diets, den es in diesem Zusammenhang primär zu loben gegolten hätte, wurde nicht erwähnt) und sich deutlich für einen längeren Verbleib Frieder Bredts im Projekt aussprach; der Botschafter wurde direkt aufgefordert, sich bei der Gossner Mission für eine Vertragsverlängerung einzusetzen.

Danach fand eine Führung der Honoratioren durch das Projekt statt sowie ein gemeinsames Mittagessen (Honoratioren in Winfried Dietes Büro, restliche draussen).

Das Programm war durchsetzt mit Musik- und Tanzdarbietungen sowie einem in Abschnitten vorgeführten Sketch über die Situation junger Arbeitsloser, die mit Hilfe der Gossner Mission auf Selbständigkeit in Kooperation mit anderen vorbereitet werden. Die Veranstaltung kann als sehr gelungen betrachtet werden und hat auch dem Botschafter gut gefallen; auf dem Rückweg ergab sich Gelegenheit, noch einige Erläuterungen anzubringen.

08.08.93

B.Groth

INAUGURATION CEREMONY
of the
SINAZEZE CRAFTS CENTRE
to be held on the 29th of June 1993

Programme

- 09.30 hours: Opening speech by Master of Ceremony
- 09.40 hours: Brief introduction of GSDP and Small Scale Village Industries Programme by R.F.Bredt
- 09.50 hours: Choir of Nkandabwe Primary School
- 10.00 hours: Address by the Honourable Chief Sinazongwe
- 10.15 hours: Sketch from Nkandabwe Primary School
- 10.30 hours: Address by the Representative of the German Development Service
- 10.45 hours: Choir of Nkandabwe Primary School
- 11.00 hours: Address by Honourable Senior Chief Mweemba
- 11.15 hours: Choir of Nkandabwe Primary School
- 11.25 hours: Address by His Excellency the Ambassador of the Federal Republic of Germany
- 11.45 hours: Sketch from Nkandabwe Primary School
- 12.00 hours: Official Opening of the Centre by the Honourable Member of Parliament and Deputy Minister of Works and Supply, Mr. S Madyenkuku.
- 12.30 hours: A Come Together Meal
Inspection Tour through the Centre
Social Activities

Speech for R.F.Bredt, chairman of GSDP
during the
Inauguration Ceremony of the crafts centre in Sinazeze
on Tuesday the 29th of June 1993

GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT (GSDP)

PURPOSE: To assist rural people in southern part of Gwembe District (Sinazongwe Subdistrict) to improve their living conditions by better utilization of existing potentials (human and material resources) within the area through an integrated approach.

BACKGROUND: GSDP is an regional rural development project and was formed 1970 under an agreement between GRZ and Gossner Mission / Germany. The present agreement extends up to 1996. GSDP area of operation is, the southern part of the Gwembe Valley, the Sinazongwe district. The Gwembe valley is the drier and hottest area in Zambia where the average food production fails to meet the nutritional requirements of the population.

The Gossner Mission sees its involvement in GSDP as part of its Christian witness and aims to contribute towards services rendered to the whole human being as an individual as well as any grouping of people.

Several attempts by GSDP which proved to be successful in the past had and have to be reconsidered because of changes in the national economy, long term environmental degradation and / or outside interference (eg. forced resettlement, war zone during Zimbabwe liberation war). But I believe that our main achievement we can be proud of is that we could convey that there is hope even when problems seem to be overwhelming

MAIN PROJECT ACTIVITIES: At present GSDP has 9 components:

- 2 - Service Unit 2
- Irrigation Schemes
 - Buleya Malima Irrigation Scheme
 - 2 Nkandabbwe Irrigation Scheme 2
- Sustainable Agriculture
- Valley Self-Help Promotion Society
- Female Extension
- Promotion of Small Scale Village Industries
- Water Development
- Rural works programme
- Church work and social activities

The main aim of GSDP is to make project components or individual groups or persons independent from GSDP so that by the year 2000 Gossner Mission can withdraw from its present activities and hopefully these activities will continue within a new frame work. *or independently*

speech for R.F. First, Chairman of GSDP
during the
inauguration ceremony of the Centre in Stuttgart
on Tuesday the 30th of June 1983

GWAMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT (GSDP)

PURPOSE: To assist rural people in southern part of Gwembe
district (Sinhwange Subdistrict) to improve their living
conditions by better utilization of existing potentials (human and
material resources) within the area through an integrated
approach.

BACKGROUND: GSDP is an regional rural development project and
was formed 1970 under an agreement between GRS and Gossner Mission
Germany. The present agreement extends up to 1986. GSDP area of
operation is the southern part of the Gwembe Valley, the
Sinhwange district. The Gwembe valley is the drier and hottest
area in Zambia where the average food production fails to meet the
nutritional requirements of the population.

The Gossner Mission sees its involvement in GSDP as part of its
Christian witness and aims to contribute towards services rendered
to the whole human being as an individual as well as any grouping
of people.

Several attempts by GSDP which proved to be successful in the
past had had to do with the national economy, food farm
national economy, food farm environmental degradation and of
outside interference (eg. forced resettlement, war, some during
Zimbabwe liberation war). But I believe that our main achievement
we can be proud of is that we could convey that there is hope even
when problems seem to be overwhelming.

MAIN PROJECT ACTIVITIES: At present GSDP has 9 components:

- Service Unit
- Irrigation Schemes
- Mulvey Main Irrigation Scheme
- Sinhwange Irrigation Scheme
- Sustainable Agriculture
- Valley Self-Help Production Society
- Female Extension
- Promotion of Small Scale Village Industries
- Water Development
- Rural works programs
- Church work and social activities

The main aim of GSDP is to make project components or
individual groups of persons independent from GSDP so that by the
year 2000 Gossner Mission can withdraw from its present activities
and hopefully these activities will continue within a new frame
work.

Small Scale Village Industries (SSVI)

Let me come to SSVI which is one of the 9 GSDP components. SSVI has four main pillars to stand on when it supports local artisans, these are Training, Starting Capital, long term extension work and setting up of the infrastructure.

- a) The training facilities are organized in form of apprenticeship, - young people will work with a trained local artisan for a period of two to three years - crash courses outside Sinazongwe district which take two to three months to learn basic skills or new techniques, and upgrading courses which are done within the area where artisans remain in their own working environment and receive advice from an expert in a particular field, who will stay with them only for a limited time of a few days.
- b) Starting capital is given to artisans which have been trained and shown interest in their own craft to develop it into a business. They are supplied with tools and machinery as well as money to purchase raw material for the start. All this is done on a loan basis. I believe that we still have to consider this part of our programme more critical and see if we could work with a credit institution together who could take up the money lending to the artisans and relieve SSVI from its involvement in this field. This will give SSVI the possibility to concentrate on the extension work.
- c) Extension work - you could also call it counselling - will be in future the main task of SSVI until the artisans have achieved full self reliance, which is the goal of all the efforts.
- d) The infrastructure for SSVI are the workshop buildings which we can see here as well as the buildings in Siabaswi and in Siameja, but the buildings here in Sianzeze are the most and best, as the artisans here will cater for different groups of customers. The programme has initiated eight workshops, five are in this centre, two are in Siabaswi and one is in Siameja. All are set up on self management and self employment basis.

SSVI trained so far 33 young men and women out of whom 16 are active artisans working in one of the 3 centres. These 16 artisans train at the moment 9 apprentices.

Our first group of 6 artisans was the Tusole Woodwork Furniture group. The meaning of the Tonga word "Tusole" is "let's try". For 3 members of the Tusole group the set up was a trial. They left the group last year since they did not understand the idea of running a workshop as one group. They took their tools and left the workshop after they had repaid the starting capital for their tools. As not everyone had a full set of carpentry tools one went with planes and clamps the other with a saw and chisels only but no one could continue work as a carpenter as no body had a full set of tools which enabled him to continue. But three artisans of the first group said the time of trying is over now and named the workshop "Stone House Carpentry". They received a new loan to replace some of the tools and continued operating the enterprise jointly together. They have not yet really become rich men but they have their regular income from their trade and can feed their families and they are their own bosses. Despite the fact that this workshop is still a young one it is already the mother of two new carpentry groups and have at the moment 6 other apprentices with them. The

Let me come to SSVI which is one of the 3 GDP components. SSVI has
 long main pillars to stand on when it supports local artisans,
 these are training, Starting Capital, long term extension work and
 setting up of the enterprises.
 a) The training facilities are organized in form of
 apprenticeship - young people will work with a trained local
 artisan for a period of two to three years - crash courses outside
 Sinoxowe district which take two to three months to learn basic
 skills of new techniques and upgrading courses which are done within
 the area where artisans remain in their own working environment and
 receive advice from an expert in a particular field who will stay
 with them only for a limited time of a few days.
 b) Starting capital is given to artisans which have been trained
 hand shown interest in their own craft to develop it into a
 business. They are supplied with tools and machinery as well as
 money to purchase raw material for the start. All this is done on a
 loan basis. I believe that we still have to consider this part of
 our programme more critical and see if we could work with an credit
 institution together who could take up the money lending to the
 artisans and relieve SSVI from its involvement in this field. This
 will give SSVI the possibility to concentrate on the extension
 work.

c) Extension work - you could also call it counselling - will be in
 future the main task of SSVI until the artisans have achieved full
 self reliance, which is the goal of all the efforts.
 d) The infrastructure for SSVI are the workshop buildings which we
 can see here as well as the buildings in Sinoxowe and in Sinoxowe
 but the buildings here in Sinoxowe are the most and best as the
 artisans here will cater for different groups of customers. The
 programme has included eight workshops five are in this centre
 two are in Sinoxowe and one is in Sinoxowe. All are set up on self
 management and self employment basis.

SSVI trained so far 15 young men and women out of whom 10 are
 active artisans working in one of the 3 centres. There is 10 artisans
 train at the moment 2 apprentices.

Our first group of 5 artisans was the Tsole Woodwork furniture
 group. The meaning of the Tsole word "Tsole" is "let's try". For 5
 members of the Tsole group the set up was a trial. They left the
 group last year since they did not understand the idea of running a
 workshop as one group. They took their tools and left the workshop
 after they had repaid the starting capital for their tools. As now
 everyone had a full set of carpentry tools one went with planes and
 chisels the other with a saw and nails only but no one could
 continue work as a carpenter as he only had a full set of tools
 which enabled him to continue but three artisans of the first
 group said the time of trying is over now and named the workshop
 "Stone House Carpentry". They received a new loan to repay some
 of the tools and continued operating the enterprise jointly.
 Together they have not yet really become rich men but they have
 their regular income from their trade and can feed their families
 and they are their own bosses. Despite the fact that the workshop
 is still a young one it is already the mother of two new carpentry
 groups and have at the moment 6 other apprentices with them. The

new groups are the carpentry group in Siabaswi with 4 young men and the one in Siameja with 2 men. They stayed with the Tusole - today - Stone House Carpentry group for two years. During this two years they received additional training from Mawaggali Training Institute in Choma and from an instructor of the German Development Services. The apprentices have in the meantime passed their trade tests. Siabaswi Carpenters have started to operate their own workshop since the second half of last year and the Siameja Carpenters started to operate on their own this year.

We in GSDP are fully aware of the problem which are connected with the promotion of carpentry in the district. The carpenters receive their raw material mainly from our forest which is depleted by cutting the best trees for planks. Of course the carpenters or better the pit sawyers are only one of the groups which are participating in the deforestation of our area. This is one additional reason why we would like to start a programme of sustainable agriculture in GSDP this year, which will have to look into the question of avoiding deforestation as well. Before all good timber trees are cut in our area we, GSDP and especially SSVI section will have to find also alternatives for this precious raw material.

These types of problems are not foreseen with our groups of tanners and leather workers, due to the good number of goats and cattle which are reared in Sinazongwe district.

The rich source of unused skins and hides made us to start the leather and tannery projects. 7 young women and 7 young men were sent for a crash course in Tannery and leather work to the School of Continuing Education in Chipata. Out of the 7 trainees two women and one man are still with the tannery processing goats and cattle hides. They use the method of vegetable tanning, which does not harm the environment as other tannery procedures do. Enough goats and cattle are slaughtered but the supply of hides to the tannery is not yet properly organized. Many people in the villages do not realize that also the skin of an animal has a market price if it is properly handled. Production of leather could be increased drastically if the supply of hides would be guaranteed.

2 men and one lady are still engaged with the Sinazeze leather workshop. They are producing sandals and shoes, belts, purses and different types of leather bags. Although the leather group is not doing bad, further training will be necessary to improve their craftsmanship. The crash course of three month duration enabled the trainees to get a very basic skill in craftsmanship but by far that they are perfect. There is something still left for SSVI to improve the leather workers' skill in future, but you will see that they are doing already a good job.

What is a village without a blacksmith or rural metal worker? Where to buy a hoe, a sear, spare parts for ploughs or an axe and where do people find help when their hoes are broken or the pot are leaking? Poor life in the village if there is no metal worker near by who could help, and it may become expensive as well, if you have to buy always a new thing. For this reason SSVI supported 1 metal worker to start the Siabaswi metal workshop and 3 young men to open

new groups are the carpentry group in Sissaw with 4 young men and the one in Sissaw with 2 men. They stayed with the Sissaw today. Stone House Carpentry group for two years. During this two years they received additional training from Sissaw. Training materials in China and from an instructor of the German Development Services. The carpenters have in the meantime passed their trade tests. Sissaw carpenters have started to create their own workshop since the second half of last year and the Sissaw carpenters started to operate on their own this year.

We in GSDP are fully aware of the problem which are connected with the promotion of carpentry in the district. The carpenters receive their raw material mainly from our forest which is depleted by cutting the best trees for planks. Of course the carpenters prefer the old saws are only one of the groups which are participating in the deterioration of our area. This is one additional reason why we would like to start a program of sustainable agriculture in GSDP this year, which will have to look into the question of avoiding deterioration as well as before all good timber trees are cut in our area. GSDP and especially SSVI section will have to find also alternatives for this previous raw material.

These types of problems are not connected with all groups of leather and leather workers, due to the good number of goats and cattle which are reared in Sissaw district.

The main source of animal skins and hides used as material for leather and tannery products. A young woman and 7 young men were sent for a class course in tannery and leather work to the school of continuing education in Chiang Mai. Out of the 7 trainees two women and one man are still with the tannery producing goats and cattle hides. They use the method of vegetable tanning which does not harm the environment as other tannery procedures do. Goat skins and cattle are slaughtered but the supply of hides to the tannery is not yet properly organized. Many people in the village do not realize that also the skin of an animal has a market price if it is properly handled. Production of leather could be increased drastically if the supply of hides would be organized.

2 men and one woman still engaged with the Sissaw leather workshop. They are producing sandals and sports bags, purses and different types of leather bags. Although the leather goods are not doing bad, further training will be necessary to improve their craftsmanship. The three month duration enabled the trainees to get a very basic skill in craftsmanship but by far that they are perfect. There is something still left for SSVI to improve the leather workers' skill in tannery but you will see that they are doing already a good job.

What is a village without a blacksmith or rural metal workers? When to buy a hoe, cleaver, spare parts for plough or an axe and words people find help when their hoes are broken or the plough is broken? Foot life in the village is there is no metal worker near by who could help, and it may become expensive as well. If you have to buy always a new thing, for this reason SSVI supported a metal worker to start the Sissaw metal workshop and 2 young men to operate

a metal workshop here in Sinazeze. The Siabaswi metal workshop operates since 1990 and does fairly well. One big problem in Siabaswi as well as in Sinazeze is the supply of raw material, because the different kinds of steel and scrap metal are not easily found in Sinazongwe district. The metal workshop here in Sinazeze never became a real workshop. The young men learned a lot about metal work, cold and cherry red steel, but did not understand to run a metal workshop on a self employed and self management basis. All three have left the Crafts Centre. Here again a lot of hard work is left to find out what has gone wrong and how to assist metal workers so that they can overcome problems. This metal workshop like all the other enterprises will have continue to exist in future only if the artisans have become real entrepreneurs.

The affordable transport of a rural person is a bicycle. It makes him mobile, makes distance shorter and enables traders to make business locally. A lot of young men, but I have also seen a few women in our area who gain their livelihood as fishmongers. They buy fish from the lake shore, take it to the local markets and sell it with a small profit. However, there is a fleet of bicycles in the area and it needs like all technology maintenance and repairs. This kind of services is done by Sianzeze Bicycle Repair, which is owned by one artisan who has one apprentice. Sianzeze bicycle repair was opened at this crafts centre in 1990 and has since this time never be without a job or business.

The constraints our artisans and with it the SSVI have to tackle with are an insufficient or irregular raw material supply, no access to loans, the wrong idea of some of the artisans about entrepreneurship and self managed business and the lack of electricity. To solve some of these problems the artisans have to liaise and cooperate with VSP or other local traders and businessmen and to arrange transport.

With the help of GSDP and Gossner Mission it was possible up till now to help this young entrepreneurs to find the required starting capital, which was given to them on an interest free loan basis. The fund for the starting capital was set up as a revolving fund but SSVI has to change the terms for the loans soon as the inflation diminish this fund very fast. In the long run the artisans should get their loans from banks or other lending institutions and improve the conditions for rural small scale entrepreneurs to have access to capital without long red taps. National institutions like SIDO or VIS should be much more involved in improving the conditions of rural entrepreneurs. Their present offer of services and the standard of services they supply does not really touch the real felt needs of the rural artisans.

All our artisans do need further training to improve their craftsmanship but even more their business management to achieve the goal of self reliance. I would like to ask friendly organisations like GDS for further help and cooperation.

metal workshop here in Singapore. The Singapore metal workshop
operates since 1980 and does fairly well. One big problem in
Singapore as well as in Singapore is the supply of raw material,
because the different kinds of steel and some metal are not easily
found in Singapore. The metal workshop here in Singapore
never became a real workshop. The young man learned a lot about
metal work, cold and heavy steel, but did not understand the
run a metal workshop on a self-employed and self-management basis.
All these have left the Crafts Centre. Here again a lot of hard
work is left to find out what has gone wrong and how to assist
metal workers so that they can overcome problems. This metal
workshop like all the other enterprises will have to continue to exist
in future only if the artisans have become real entrepreneurs.

The affordable transport of a rural person is a priority. It
takes him months, takes distance another and another riders to
make business locally. A lot of young men, but I have also seen a
few women in our area who gain their livelihood as fishermen.
They buy their fish from the lake shore, take it to the local markets and
sell it with a small profit. However, their is a fleet of bicycles
in the area and it needs like all technology maintenance and
repairs. This kind of services is done by Singapore Bicycle Repair
which is owned by one artisan who has one apprentice, Singapore
bicycle repair was opened at this Crafts Centre in 1990 and has
since this time never be without a job of business.

The constraints our artisans and with it the SSVI have to tackle
with are an insufficient or irregular raw material supply, no
access to loans, the wind ideas of some of the artisans about
entrepreneurship and self-managed business and the lack of
electricity. To solve some of these problems the artisans have to
raise and cooperate with VSP or other local traders and
businessmen and to arrange transport.

With the help of GOSNER and GOSNER Mission, it was possible to
find how to help this young entrepreneur to find the required
starting capital which was given to them on an interest free loan
basis. The fund for the starting capital was set up as a revolving
fund but SSVI has to change the terms for the loans soon as the
inflation diminish this fund very fast. In the long run the
artisans should get their loans from banks or other lending
institutions and improve the conditions for rural small scale
entrepreneurs to have access to credit without long red tape.
National institutions like SIDO or VIS should be more involved
in improving the conditions of rural entrepreneurs. Their present
offer of services and the standard of services they supply does not
really touch the real needs of the rural artisans.

All our artisans do need further training to improve their
craftsmanship but even more their business management to achieve
the goal of self reliance. I would like to ask friendly
organisations like GOSNER for further help and cooperation.

At last I want to emphasise the importance of future mechanisation of some of the enterprises like carpentry, metal work and leather work. Mechanisation is one precondition for our artisans to make a set toward an improve level of finished products which will find also a market outside the Sinazongwe district. But mechanisation will only be possible if electricity can be made available. Electricity especially here in Sinazeze but as well in Siabaswi will not only benefit the artisans in the crafts centres but also other people who would like to set up their business.

Thank you.

At least I want to emphasize the importance of future
mechanization of some of the enterprises like carpentry, metal work
and leather work. Mechanization is one precondition for our
artisans to make a step toward an improve level of finished products
which will find also a market outside the Sinesowwe district. But
mechanization will only be possible if electricity can be made
available. Electricity especially here in Sinesowwe but as well in
Sinesowwe will not only benefit the artisans in the cattle raising
but also other people who would like to set up their business.

Thank you.

SSU1

O. J. Keller KG · Brauhofstraße 7 · 1000 Berlin 10

Niederlassung: 1580 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 93 a, Tel. u. Fax 87 22 58

Gossner Mission
 Fennstr. 31

0-1190 Berlin

RECHNUNG

Rechn.Nr. / Kd.Nr / Datum / Seite

9306175136 14984 10.06.93 001

Bei Zahlung bitte angeben

Betrifft : Auftr.Nr 9304280444

| Nummer/Bezeichnung | E-Preis | Menge | DM-Betrag |
|--------------------|---------|-------|-----------|
|--------------------|---------|-------|-----------|

Bestellung: t=telef. m=mündl. s=schriftl. : s

Bestellnummer : /

Besteller/Abholer : Hr. Strittmatter

Versandvorschrift : Abholung

| | | | | | |
|--------|-------------------|----------|-------|-----------|-------|
| 9691-1 | Hobeleisen 3,2mm | 1-12-364 | 6.45 | 6.00 - 5% | 36.76 |
| 9691-1 | Hobeleisen 4,8mm | 1-12-365 | 6.45 | 6.00 - 5% | 36.76 |
| 9691-1 | Hobeleisen 6,4mm | 1-12-366 | 6.85 | 6.00 - 5% | 39.04 |
| 9691-1 | Hobeleisen 7,9mm | 1-12-368 | 6.85 | 6.00 - 5% | 39.04 |
| 9691-1 | Hobeleisen 9,5mm | 1-12-367 | 8.06 | 6.00 - 5% | 45.94 |
| 9691-1 | Hobeleisen 12,7mm | 1-12-369 | 8.87 | 6.00 - 5% | 50.56 |
| 9691-1 | Hobeleisen 15,9mm | 1-12-370 | 9.76 | 6.00 - 5% | 55.63 |
| 9691-1 | Hobeleisen 6mm | 1-12-373 | 5.73 | 6.00 - 5% | 32.66 |
| 9691-1 | Hobeleisen 9mm | 1-12-374 | 8.23 | 6.00 - 5% | 46.91 |
| 9691-1 | Hobeleisen 12mm | 1-12-375 | 8.79 | 6.00 - 5% | 50.10 |
| 9691-1 | Hobeleisen 22,2mm | 1-12-371 | 10.00 | 6.00 - 5% | 57.00 |
| 9691-1 | Hobeleisen 3,2mm | 1-12-341 | 10.40 | 6.00 - 5% | 59.28 |
| 9691-1 | Hobeleisen 4,8mm | 1-12-342 | 9.92 | 6.00 - 5% | 56.54 |
| 9691-1 | Hobeleisen 6,4mm | 1-12-343 | 10.16 | 6.00 - 5% | 57.91 |
| 9691-1 | Hobeleisen 9,5mm | 1-12-344 | 10.16 | 6.00 - 5% | 57.91 |
| 9691-1 | Hobeleisen 12,7mm | 1-12-345 | 10.89 | 6.00 - 5% | 62.07 |
| 9691-1 | Hobeleisen 6,4mm | 1-12-346 | 13.71 | 6.00 - 5% | 78.15 |
| 9691-1 | Hobeleisen 4,8mm | 1-12-386 | 8.79 | 4.00 - 5% | 33.40 |
| 9691-1 | Hobeleisen 6,4mm | 1-12-387 | 8.95 | 3.00 - 5% | 25.51 |

Übertrag 921.17

Fernruf Berlin
 (030) 3 41 20 88

Telefax
 (030) 3 41 10 13

Deutsche Bank
 (BLZ 100 700 00) 2 080 000

Berliner Bank AG
 (BLZ 100 200 00) 4571 959 400

Postgiroamt Berlin
 (BLZ 100 100 10) 50 57-100

10/10/14

102

Page 1 of 1

O. J. Keller KG · Brauhofstraße 7 · 1000 Berlin 10

Niederlassung: 1580 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 93 a, Tel. u. Fax 87 22 58

Gossner Mission
 Fennstr. 31

0-1190 Berlin

RECHNUNG

Rechn.Nr. / Kd.Nr / Datum / Seite
 9306175136 14984 10.06.93 002
 Bei Zahlung bitte angeben

Betrifft : Auftr.Nr 9304280444

| Nummer/Bezeichnung | E-Preis | Menge | DM-Betrag |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Übertrag von Seite 1 | | | 921.17 |
| 9691-1 Hobeleisen 9,5mm 1-12-388 | 8.95 | 6.00 - 5% | 51.01 |
| 9691-1 Hobeleisen 4,8mm 1-12-392 | 15.16 | 2.00 - 5% | 28.80 |
| 9691-1 Hobeleisen 38,1mm 1-12-390 | 20.48 | 6.00 - 5% | 116.74 |
| 2160-TC150 Türspanner 50x50x6 T-Eisen | 196.00 | 6.00 -10% | 1058.40 |
| 2160-TC210 Türspanner 50x50x6 T-Eisen | 230.90 | 6.00 -10% | 1246.86 |
| Geliefert am 03.05.93 | | | |
| 9691-1 Hobeleisen 4,8mm 1-12-386 | 8.79 | 2.00 - 5% | 16.70 |
| 9691-1 Hobeleisen 6,4mm 1-12-387 | 8.95 | 3.00 - 5% | 25.51 |
| 9691-1 Hobeleisen 4,8mm 1-12-392 | 15.16 | 4.00 - 5% | 57.61 |
| Geliefert am 04.06.93 | | | |

Betrag vor MWST 3522.80 DM
 15.00 % MWST 528.42 DM

Rechnungsbetrag 4051.22 DM

Bei Zahlung bis 18.06.1993 Skonto DM 81.02, sonst netto zahlbar bis 10.07.1993
 Lieferung erfolgte unter Zugrundelegung unserer Verkaufs- u Lieferbedingungen

Fernruf Berlin
 (030) 3 41 20 88

Telefax
 (030) 3 41 10 13

Deutsche Bank
 (BLZ 100 700 00) 2 080 000

Berliner Bank AG
 (BLZ 100 200 00) 4571 959 400

Postgiroamt Berlin
 (BLZ 100 100 10) 50 57-100

WORLD

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

O. J. Keller KG · Brauhofstraße 7 · 1000 Berlin 10

Niederlassung: 1580 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 93 a, Tel. u. Fax 87 22 58

Gossner Mission
 Fennstr. 31
 D-1190 Berlin

Eingegangen
 09. Jun 1993
 Erledigt:

LIEFERSCHEIN

Auftr.Nr. / Kd.Nr / Datum / Seite
 9304280444 14984 04.06.93 001

| Nummer / Bezeichnung | Menge | Lagerort |
|----------------------------------|-------|----------|
| 9691-1 Hobeleisen 4,8mm 1-12-386 | 2.00 | FABRIK |
| 9691-1 Hobeleisen 6,4mm 1-12-387 | 3.00 | FABRIK |
| 9691-1 Hobeleisen 4,8mm 1-12-392 | 4.00 | FABRIK |

=====**Restlieferung**=====

Ware / Gerät erhalten _____

Fernruf Berlin
 (030) 3 41 20 88

Telefax
 (030) 3 41 10 13

Deutsche Bank
 (BLZ 100 700 00) 2 080 000

Berliner Bank AG
 (BLZ 100 200 00) 4571 959 400

Postgiroamt Berlin
 (BLZ 100 100 10) 50 57-100

Im Verbund der
eumacop
 Europäische Maschinen Cooperation eG

Vertretung für Brandenburg und Berlin

mafell

ALKO

agria striebig

Berliner Vertretung
STIHL®

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Stand: 01.09.1991

§ 1 Geltungsbereich

Unsere Angebote, Bestätigungen, Lieferungen, Aufträgen sowie unserer künftigen Geschäftstätigkeit liegen ausschließlich unsere nachstehenden Bedingungen zugrunde.

Anderslautende Vereinbarungen oder abweichende Bedingungen des Käufers sind nur bei schriftlicher Vereinbarung/Bestätigung durch uns wirksam.

Gegenüber Nichtkaufleuten gelten diese Bedingungen nach Maßgabe des AGB-Gesetzes

Die rechtliche Unwirksamkeit eines Teiles der nachstehenden Bedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen damit zusammenhängenden Bedingungen nicht.

§ 2 Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend.

Ermittelte Aufträge werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung oder durch Lieferung oder Rechnungsabteilung wirksam. Ergänzungen und Änderungen des Auftrages bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Maße, Gewichte, Abbildungen und technische Daten sind nur dann verbindlich, wenn sie in unseren schriftlichen Bestätigungen enthalten sind.

§ 3 Lieferung

Ein Lieferzeitpunkt oder eine Lieferfrist sind nur dann vereinbart, wenn diese uns schriftlich bestätigt sind.

Kann eine Lieferung aufgrund höherer Gewalt oder aus einem sonst nicht von uns zu vertretenden Ereignis (Krieg, Aufruhr, Streik oder Aussperrung) nicht vorgenommen werden, oder verzögert sich die Lieferung bei uns oder bei unserem Lieferanten aus einem solchen Grund, so sind wir für die Dauer ihrer Auswirkungen oder einer hierdurch bedingten Unmöglichkeit der Lieferung voll von der Lieferungsverpflichtung befreit; ein Verzug unsererseits kann während dieser Zeit nicht eintreten.

Das Vorstehende gilt auch, wenn ein fester Lieferzeitpunkt vereinbart ist.

Kaufleuten i.S. von § 24 I Nr. 1 ABGB stehen Schadensersatzansprüche - gleich welcher Art - gegen uns wegen verspäteter Lieferung, Leistungsverzug oder zu vertretender Unmöglichkeit auch nach Fristsetzung nicht zu, es sei denn, daß sie auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

Sofern nicht ausdrücklich ausgeschlossen, sind wir zu Teilleistungen berechtigt. Der Käufer ist zum Rücktritt vom Vertrag wegen Nichteinhaltung der vereinbarten Lieferfrist erst dann berechtigt, wenn eine von ihm gesetzte angemessene Nachfrist verstrichen ist. Angemessen ist eine Nachfrist von mindestens vier Wochen.

Beifindet der Käufer sich im Annahmeverzug, so trägt er die anfallenden Lagerkosten. Die Einlagerung erfolgt auf seine Gefahr. Mit Annahmeverzug wird die Forderung unter Aufhebung anderer schriftlicher Vereinbarungen sofort fällig. Bis zum Ausgleich dieser Forderung steht uns ein Zurückbehaltungsrecht zu. Verweigert der Käufer die Annahme der Ware, so sind wir unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Gegenüber Kaufleuten beträgt der Schadensersatz pauschal 20% des Kaufpreises, wenn nicht ein darüber hinausgehender Schaden nachgewiesen wird.

§ 4 Zahlungen, Zurückbehaltungsrecht und Aufrechnung

Unsere Rechnungen sind ab Rechnungsstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Abweichende Zahlungsziele und Skonti bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

Wir sind berechtigt, vom Käufer ab Verzug Zinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 9% zu fordern. Weitergehende Schadensersatzansprüche werden hierdurch nicht berührt. Bei Kaufleuten sind wir berechtigt, bereits ab Fälligkeit bis zum Eintritt des Verzuges Fälligkeitszinsen gemäß § 353 HGB zu fordern.

Bei Verzug des Käufers oder einer wesentlichen Verschlechterung seiner Vermögenslage sind wir berechtigt, den sofortigen Ausgleich aller unserer offenen Forderungen zu verlangen sowie weitere Leistungen, auch aus unterschiedlichen Vertragsverhältnissen, nur Zug um Zug gegen einen vollständigen Zahlungsausgleich zu bewirken. Gewährte Zahlungsfristen können widerrufen werden.

Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese von uns anerkannt oder rechtskräftig sind. Die Beanstandung der Ware ist ohne Einfluß auf die Fälligkeit der Zahlung.

Das Recht zum Rücktritt bleibt unberührt und richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 5 Verpackung und Versand

Die Verpackung geht zu Lasten des Käufers. Der Versand erfolgt - wenn nicht anders vereinbart ist - stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, erfolgt auch diese auf Gefahr des Käufers.

Für Beschädigungen und Verluste während des Transportes wird keine Haftung übernommen. Bei Transportschäden ist vor Abnahme des Gutes der Schaden durch die Bahn, Post oder den Frachtführer bestätigen zu lassen. Falls der Käufer nicht besondere Versandvorschriften erteilt hat, ist die Versendung auf dem nach unserem Ermessen besten Wege zu bewirken.

Werden vom Käufer keine anderweitigen Vorschriften über die Versicherung gegen Transportschäden gemacht, so kann diese auf Kosten des Käufers von uns ohne weiteres vorgenommen werden; eine Versicherungspflicht unsererseits besteht jedoch nicht. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir oder unser Lieferant nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Käufer über.

§ 6 Eigentumsrechte

Die Lieferung der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt.

Dieser Eigentumsvorbehalt bleibt bis zur Bezahlung aller, auch künftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsbeziehung bestehen, auch wenn Zahlungen auf bestimmte Gegenstände erfolgen. Der Eigentumsvorbehalt erlischt auch bei Wechselübergabe nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen.

Bei Zahlungsverzug oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers sind wir berechtigt, unser Vorbehalts Eigentum zur Sicherheit aus den Gebäuden des Käufers oder wo sie aufgestellt sind, selbst zu entfernen und zurückzuholen, ohne daß damit ein Rücktritt verbunden wäre.

Mit der Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung geht das Eigentum an den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenständen auf den Käufer über. Der Käufer darf die Ware nur nach Begleichung des Kaufpreises oder nach unserer schriftlichen Genehmigung weiter veräußern. Die Ware darf weder verschenkt, verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Im Falle der Weiterveräußerung tritt der Käufer die ihm gegen seinen Schuldner zustehenden Forderungen an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an.

Darüber hinaus dürfen unter Eigentumsvorbehalt stehende Gegenstände nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr veräußert oder verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, daß die Forderung aus dem Weiterverkauf oder der Weiterverarbeitung auf uns übergeleitet wird. Übersteigen die für die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände übergeleiteten Forderungen unsere Forderungen gegen den Käufer um 20%, so gehen wir auf Verlangen des Käufers die Forderungen hinsichtlich des darüber hinausgehenden Mehrbetrages frei.

Tatsächliche oder rechtliche Zugriffe auf die Vorbehaltsgegenstände oder deren Beschädigung oder Abhandenkommen sind uns unverzüglich mitzuteilen. Der Käufer hat uns die Kosten, welche aus einer notwendigen Rechtsverfolgung entstehen, zu ersetzen. Der Käufer ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen bis zum jederzeit möglichen Widerruf durch uns einzuziehen. Der Käufer ist verpflichtet, die eingezogenen Beträge gesondert zu verwahren und sofort an uns abzuführen. Auf Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung dem Dritten mitzuteilen und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

Der Käufer ist nicht berechtigt, unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Gegenstände an Dritte zu liefern, deren Geschäftsbedingungen einen Ausschluß von Forderungsabtretungen enthalten, es sei denn, der Dritte anerkennt vor der Lieferung die zu unseren Gunsten erfolgte Forderungsabtretung. Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände ausreichend zu versichern; er hat uns jederzeit Auskunft über Ort, Aufenthalt und Zustand dieser Gegenstände zu erteilen.

Bereits mit Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens oder eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsgegenstände und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen.

Unbeschadet der vorstehenden Regelungen sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn eine erhebliche Vermögensverschlechterung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers vorliegt. Gleiches gilt auch bei nicht vorhersehbarer unrichtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung, bei nur begrenztem Vorrat, bei nicht selbst zu vertretender Leistungsunmöglichkeit sowie bei allen Fällen höherer Gewalt wie Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Erkrankungen oder sonstigen nachhaltigen Störungen des Geschäftsbetriebes, sofern der Hinderungsgrund nicht in angemessener Frist wegfällt.

§ 7 Gewährleistung

Die Obliegenheiten der §§ 377 und 378 HGB gelten mit der Maßgabe, daß der Käufer, der Kaufmann ist, alle offensichtlichen Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen binnen zehn Werktagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort schriftlich beim Verkäufer anzuzeigen hat.

Bei berechtigten Rügen wird die gelieferte Ware auf unsere Kosten durch einwandfreie Ware ersetzt oder nach unserer Wahl nachgebessert, wobei der Käufer verpflichtet ist, uns die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit für die Ersatzlieferung bzw. Nachbesserung einzuräumen. Verweigert der Käufer diese, so sind wir von der Mängelhaftung befreit. Ein unmittelbares Recht des Käufers auf Wandlung oder Minderung besteht nicht.

Schlägt die Ersatzlieferung oder Nachbesserung endgültig fehl, so kann der Käufer Minderung oder Wandlung begehren. Weitere Ansprüche gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Dieser Haftungsausschluß gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften gesetzlich zwingend gehalten wird.

Zugesicherte Eigenschaften i.S. von § 459 Abs. 2 BGB sind als Zusicherung ausdrücklich schriftlich zu kennzeichnen. Eine Bezugnahme auf die DIN-Normen beinhaltet grundsätzlich nur die nähere Warenbezeichnung und begründet keine Zusicherung durch uns, es sei denn, daß eine Zusicherung ausdrücklich vereinbart wurde.


Schadenersatzansprüche des Käufers aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Gewährleistungsansprüche berechtigen den Käufer nicht zur Zurückhaltung von Zahlungen und Erlösen, wenn der Käufer von anderer Seite ohne unsere Zustimmung Änderungen an den gelieferten Gegenständen vornehmen läßt.

Verursacht ein festgestellter Mangel bei objektiver Würdigung nur einen geringen Nachteil, so kann der Käufer ausschließlich Minderung der Vergütung geltend machen, wenn die für eine Nachbesserung oder Nachlieferung notwendigen Aufwendungen unverhältnismäßig sind. Unverhältnismäßig sind die Aufwendungen, wenn der Mangel die wesentlichen Funktionen der Ware nicht beeinträchtigt und die Verbesserung durch Mängelbeseitigung nur unwesentlich ist.

Etwalige weitergehende Gewährleistungs- oder Garantieerklärungen unserer Zulieferer geben wir ohne eigene Verpflichtung an den Käufer weiter. Alle technischen Daten beruhen auf Angaben des jeweiligen Herstellers. Eine Gewährleistung durch uns wird hierfür ausgeschlossen.

§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis einschließlich Wechsel- und Scheckklagen ist Berlin.



Reisefertig in sieben große wiederverwendbare Holzkisten verpackt sind die 17 Nähmaschinen, mit denen die Gebrauchtmöbelwerkstatt in Neustadt ein Selbsthilfeprojekt im Zambia unterstützen will. (Foto: Sylvia Blankenburg)

17 Nähmaschinen gut verpackt

Gebrauchtmöbelwerkstatt des Kinderschutzbundes hilft wieder in Zambia

Neustadt. Sorgfältig verpackt und fest vernagelt warten 17 Nähmaschinen in sieben großen Holzkisten in der Gebrauchtmöbelwerkstatt des Kinderschutzbundes auf ihren Abtransport. Die schwergewichtige Fracht soll von Neustadt über Bremerhaven nach Lusaka reisen und ist in Zambia für ein Selbsthilfeprojekt der Gossner Mission gedacht.

Als die ersten Nähmaschinen zusammen mit anderem ausrangiertem Mobilar in der Gebrauchtmöbelwerkstatt in der Burgstraße 15 auftauchten, wurden sie zunächst dem Sortiment zugeschlagen, das die Einrichtung für Bedürftige vorhält. Als sich dann herausstellte, daß in Neustadt und Umgebung niemand die nicht eben schmucken, aber funktionsfähigen Maschinen haben wollte, entsannen sich die arbeitslosen Jugendlichen, die in dieser AB-Maßnahme des Kinderschutzbundes und der Stadt Neustadt beschäftigt sind, eines Selbsthilfeprojektes im fernen Afrika.

Das Gwembe-Süd-Entwicklungsprojekt, das die

Gossner Mission seit 1970 in Zusammenarbeit mit der Regierung der Republik Zambia unterhält, hatte die Gebrauchtmöbelwerkstatt bereits im vergangenen Jahr unterstützt. Mit beachtlichem Erfolg, wie eine Delegation aus Zambia bei ihrem Besuch im Sommer 1992 berichtete. Mit der Kiste voller Werkzeug, das die Jugendlichen in Neustadt gesammelt und überholt hatten, konnten in Gwembe Süd fünf Handwerker für sich und ihre Familien eine Existenz aufbauen.

Von dieser Idee der Hilfe zur Selbsthilfe, die sich das Projekt in Zambia zur Aufgabe gemacht hat, ließ sich die Gebrauchtmöbelwerkstatt auch leiten, als sie unlängst zu einer Nähmaschinen-Sammlung aufrief. In der Burgstraße 15 ist man davon überzeugt, daß die beiden elektrischen Maschinen, die 14 Tretmaschinen und die Ledernähmaschine, die dabei zusammenkamen, für die Tal-Tonga von großem Nutzen sein können.

Wegen des Baus des Karibadammes umgesiedelt, lebt die Bevölkerung heute in Gwembe Süd größtenteils unterhalb

der Armutsgrenze. Der Landflucht, die aus fehlenden Einkommensquellen resultiert, versucht das Entwicklungshilfeprojekt mit Programmen zu begegnen, die den Aufbau von wirtschaftlich und organisatorisch unabhängigen Produktionsgemeinschaften in den Dörfern ermöglicht.

Daß es den Kleinhandwerker gleichermaßen an Werkzeug und Material fehlt, wenn sie für lokale Märkte tischlern, nähen, Metall oder Leder verarbeiten wollen, haben die jungen Arbeitslosen in Neustadt mitgedacht. „Wir haben unsere Kisten so gebaut, daß sie vollständig wiederverwertet werden können“, erläutert der Leiter der Gebrauchtmöbelwerkstatt, Jörn Gratze.

Bis die 17 Nähmaschinen in Gwembe Süd ausgepackt und die Hölzer zerlegt werden können, dürften allerdings noch etliche Wochen vergehen. Wenn die sieben Kisten, die in Bremerhaven verschifft werden, in Afrika ausgeladen werden, müssen sie noch 2000 Kilometer auf dem Landweg bis zum ihrem Bestimmungsort zurücklegen. BI

CM 22.04.93

T 30.6.93

To
Mr. P.M. Phiri
SSVI Program Officer
Mr. Winfried Diete
SSVI Adviser
P.O.Box 3

Sinazeze via Choma
Z A M B I A

April 20, 1993

Dear Mr. Phiri,
dear Winfried,

thank you for your letter of 21.3.1993 which was received here on April 19, 1993. Thank you also for rising the issue of wood cutting and its environmental impact. We also appreciate having your view on this matter and a comprehensive explanation.

In fact, the issue is of concern for the Gossner Mission and her commitment to the development in the Gwembe Valley. Referring to the minutes of the Zambia Committee meeting on January 15-17, 1993, the phrase in question must be corrected. There was no decision made but recommendation was given, as far as the wisdom of the committee could go. Sorry for this error.

You are right in saying that such decisions are to be taken on the basis of involving the people concerned. And this principle is fully acknowledged. So the phrase reads in translation: "It was discussed, which impact the provision of timber for the carpenters groups would have now and in future on the valley's environment, and it was recommended not to establish new carpenter groups beyond the existing ones". We think that such recommendations can be reflected and discussed.

As you read from the first page of the minutes, the discussions and deliberations during the meeting were based on the reports given to the committee by the GSDP chairman present.

Thank you once again for your intervention and we will jointly all our work continue building awareness on the ecology issue.

Another subject which certainly has already come to your knowledge. Please find attached a letter from Rev. Siegwart Kriebel, in which he refers to and supports an application from Andreas Chikopa, on establishing a workshop in Sinazeze.

Another subject which certainly has already come to your knowledge. Please find attached a letter from Rev. Sigmund Kriebel, in which he refers to and supports an application from Andreas Chikopa, on establishing a workshop in Sinaeze.

Thank you once again for your intervention and we will jointly all our work continue building awareness on the ecology issue.

As you read from the first page of the minutes, the discussions and deliberations during the meeting were based on the reports given to the committee by the GDP chairman present.

recommendations can be reflected and discussed. The valley's environment, and it was recommended not to establish new provision of timber for the carpenters groups would have now and in future on the phrase reads in translation: "It was discussed, which impact the involving the people concerned. And this principle is fully acknowledged. So You are right in saying that such decisions are to be taken on the basis of committee could go. Sorry for this error.

decision made but recommendation was given, as far as the wisdom of the January 15-17, 1993, the phrase in question must be corrected. There was no Zambia Committee meeting on

to the development in the Gwembe Valley. Referring to the minutes of the In fact, the issue is of concern for the Gossner Mission and her commitment

a comprehensive explanation. Thank you for your letter of 21.3.1993 which was received here on April 19, 1993. Thank you also for raising the issue of wood cutting and its environmental impact. We also appreciate having your view on this matter and

Dear Mr. Piri,
Dear Winfred,

April 20, 1993

Z A M B I A
Sinaeze via Choma
P.O.Box 3
22VI Adviser
Mr. Winfred Dlate
22VI Program Officer
Mr. P.M. Piri
To

T 30.6.93



You may know that Rev. Kriebel was the first chairman in the project; then he was my pre-predecessor in office here and later became the Gossner Mission director for some years. He visited the valley two years ago, when he met Andreas as an old acquaintance from former times. Andreas had been educated and trained through the GSDP.

We have been rising this issue early last year during my visit in the valley. But there was no satisfying solution so far. Please be kind enough to sit together with Frieder Brecht, to whom I also addressed this problem and try to find out a solution convenient to all concerned. We think it could be possible to give way to Andreas' plans without getting into competition with the SSVI workshop in Sinazeze.

So, Gossner Mission is ready to look for a source which could assist Andreas to realize his plan. But before we need your judgement and kindly ask for a soon reply.

We hope all of you are fine and send our greetings.

Sincerely yours

Wilhelm Damm, Rev.
Secretary for Zambia

c.c. Gossner Mission Chairman, Nkandabbwe

D. W. Sute, Erren

You may know that Rev. Kriebel was the first chairman in the project; then he was my pre-predecessor in office here and later became the Gossner Mission director for some years. He visited the valley two years ago, when he met Andreas as an old acquaintance from former times. Andreas had been educated and trained through the GSDP.

We have been rising this issue early last year during my visit in the valley. But there was no satisfying solution so far. Please be kind enough to sit together with Frieder Bredt, to whom I also addressed this problem and try to find out a solution convenient to all concerned. We think it could be possible to give way to Andreas' plans without getting into competition with the 22VI workshop in Sinszeze.

So, Gossner Mission is ready to look for a source which could assist Andreas to realize his plan. But before we need your judgement and kindly ask for a soon reply.

We hope all of you are fine and send our greetings.

Sincerely yours

Wilhelm Damm, Rev.
Secretary for Zambia

c.c. Gossner Mission Chairman, Wkandabwwe
D. W. Birt, Bremen



GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT

G. S. D. P.

P.O. BOX 3, SINAZEZE / ZAMBIA

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

GOSSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

Gossner Mission
Zambia Ausschuss
c/o Rev. Damm
Fennstr - 31
D1190, BERLIN
German



SSVI

21/3/93

Dear Sir,

REF: MINUTES OF THE ZAMBIA AUSSCHUSS OF 15TH TO 17TH JANUARY, 1993, HELD AT MAINZ

We would like to make reference to the minutes of the Zambia Ausschuss of 15th to 17th January, 1993 held at Mainz on point 2 which covers SSVI programme. We are surprised at how you obtained information that our carpentry groups are prime course of deforestation in the valley. And, at this meeting it was discussed and decided to stop supporting carpentry groups in the valley.

To high-light you on this matter you may have got a wrong picture of our carpentry groups. The main point is that MUKWA is high quality tree used for planks throughout the country and for that reason it is on high demand. In the chain of demand are traders who sale it in Lusaka, local people for the basic house utilization and finally as a last resort to carpenters. From this point as a matter of fact with or without carpenters, the plank cutters will continue to chop down the Mukwa trees.

It is therefore, unfair to decide because all discussion in development work at grass-root should involve the people who should decide their destiny. (development approaches should not be made in Berlin). A year ago a workshop was held to create an awareness of the deforestation issue among the local people in the area. This workshop was organised by the SSVI programme. The feasibility studies and our Small Scale Village Industry Advisory Committee (SSVIAC) can decide on such approaches.

It is clear and predicatable that within 10 to 15 years all Mukwa trees may be chopped down. As a programme we should try to play a role in cooperation with the chiefs, government departments, non governmental organisations like the Zambia Environmental Council, carpenters and plank cutters of the area in order to find or work out practical ways of protecting the forest.

2/.....Cont'd

DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

Department of the Army
Headquarters
Washington, D.C.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

The programme will also spear-head a feasibility study on finding alternative substitute for the Mukwa trees.

Yours faithfully,

W. Diete

W. DIETE
SSVI ADVISOR

B.M. Phiri

B.M. PHIRI
PROGRAMME OFFICER

cc GSDP Chairperson

:mk

Eingegangen

02. April 1993

Erledigt:.....

30 March 1993

Aloisia Strittmatter
Gossner Mission
Fennstrasse 31
D-1190 Berlin
Germany

Dear Frau Strittmatter

Thank you for your order for four books that we received this morning.

I have forwarded your order to our warehouse and you will be receiving our proforma in the next few days.

Thank you for your order

Yours sincerely

Stephen Geddes.

Stephen Geddes
IT Bookseller.

Eingang 4.6.93 ad.

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500
TEL: 734 763 7000
FAX: 734 763 7000



Intermediate Technologie Publ. LTD
103-105 Southampton Row

London WC1B 4HH

UK

March 25, 1993

Dear Madam/Sir,

for our Small Scale Village Industry project in Zambia we would like to order the following books:

Title:

1. Consultancy für Small Business 019CFBSB
L 14.50
2. The Development of Enterprises: Small Scale Technical
Workshops, Guidelines for Project Leaders
 013DOE L 12.00
3. Monitoring and Evaluating Small Business Projects: A
Step by Step Guide for Private Development
Organisation
 013MAESBP L 15.00
4. Small Business in the Third World Guideline for
Practical Assistance 019SBITTW
L 10.95

We would be grateful to receive the ordered items as soon as possible.

Cordially

Aloisia Strittmatter
Ass. Secretary Zambia

Intermediate Technology Publ. LTD
103-105 Southampton Row

London WC1R 4HH

UK

March 25, 1993

Dear Madam/Sir,

for our Small Scale Village Industry project in Zambia we would like to order the following books:

Title:

1. Consultancy for Small Business
I 14.50
019CPSB
2. The Development of Enterprises: Small Scale Technical Workshops, Guidelines for Project Leaders
I 12.00
013DOE
3. Monitoring and Evaluating Small Business Projects: A Step by Step Guide for Private Development Organisation
I 15.00
013MAESBP
4. Small Business in the Third World Guideline for Practical Assistance
I 10.95
019SBITW

We would be grateful to receive the ordered items as soon as possible.

Cordially

Aloia Strittmatter
Ass. Secretary Zambia

Action

SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES

1. We would like to be receiving the Small Enterprise Development Journal from the:
 Small Enterprise Development
 103-105 Southampton Row,
 London WC1B 4HH
 UK

2. We would like to order books from:
 Intermediate Technology Publication LTD
 103-105 Southampton Row,
 London WC1B 4HH,
 UK
 Fax + 44714362013,

| QUANTITY | TITLE | CODE | PRICE |
|----------|--|-----------|-------------------|
| | Multi purpose toolbars: some tools for agriculture | 019MPTB | £4.95 |
| " | People's work book: working together to change your community | 013PW | £13.50 |
| | Consultancy for Small business | 019CFSB | £14.50 1 Copy ✓ |
| | Developing small scale industries in India an inter-grated approach | 019DSSIII | £5.95 |
| | The development of enterprises: Small scale technical workshops, guidelines for project leaders | 013DOE | £12.00 1 Copy ✓ |
| | Improve your business handbook | 013HTRABS | £7.70 |
| | Improve your business workbook | 0131YBWB | £3.30 |
| | Income generation Schemes for the urban poor | 0131GSFUP | £5.95 |
| | Monitoring and Evaluating Small business projects: A step by step guide for private deve. organisation | 013MAESBP | £15.00 1 Copy ✓ |
| | Small business in the third world guideline for practical assistance | 019SBITW | £10.95 1 Copy ✓ |

Kings Co. 150.-£

| | | |
|--|-----------|----------------|
| training Village Enterpreneuers guidelines for development workers | 013TVE | f3.00 v1 Copy |
| Small scale horn processing | 013SSH | f7.70 v1 Copy |
| Black smith's craft | 013BCRAFT | f7.25 v1 Copy |
| Blacksmithing welding and soldaring rural machnics course 2 | 013BWAS | f5.95 v1 Copy |
| Edge of the anvil: if resource book for the blacksmith | 01IEOTAP | f12.95 v1 Copy |
| Equipment for rural workshop | 019EFRW | f5.95 v1 Copy |
| How to make planes cramps and vices seven woodworking tools, workshop equipment manual | 019HTMPCA | f5.95 v6 Copy |
| How to make twelve woodworking tools: workshop equipment manual No 9 | | f5.95 v1 Copy |

Gossner Mission

Tel. 21.4.93

Werkzeug ist best.
Bei Lieferung werden wir
berücksichtigt.

Tel. 30.4.93

Werkzeug ist best auf
ein paar Hobelmesser
da.

O.J. Keller KG
Maschinen für Holzbearbeitung
Brauhausstraße 7
1000 Berlin 10

25. März 1993

Materialbestellung

Sehr geehrter Herr Jensen,

wie mit Ihnen heute morgen tel. besprochen, möchten wir gern die
folgenden Werkzeuge bestellen:

Türspanner: mit abnehmbarer Kurbel, Profil 50 x 50 x 6, normale
Ausführung mit T-Eisen

6 x in Spannweite 1500 mm

6 x in Spannweite 2100 mm

Für einen Hobel der Firma Stanley benötigen wir Ersatzmesser,
jeweils 6 Sätze von den Modellen A, B und C wie auf der
beigefügten Kopie angegeben.

Für eine schnelle Lieferung wären wir Ihnen dankbar. Bitte rufen
Sie uns an, falls Unklarheiten auftauchen. Da wir die Teile nach
Zambia senden möchten, sind wir natürlich sehr daran
interessiert, das Richtige zu bestellen.

Den uns per Fax zugesandten Antrag auf Einrichtung eines
Kundenkontos legen wir ausgefüllt dieser Bestellung bei.

Wir bedanken uns nochmals für die gute telefonische Beratung und
verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Aloisia Strittmatter
Zambia Referat

Anlage

Gossner Mission

Die Werbung

bei der

F.O.J. Keller KG
Maschinen für Holzbearbeitung
Brauhofstraße 7
1000 Berlin 10

Tel. 20.4.93

Werbung ist best.
bei Lieferung werden wir
berücksichtigt.

Tel. 20.4.93

Werbung in der auf
ein paar Sekunden
da

25. März 1993

Materialbestellung

Sehr geehrter Herr Jensen,

wie mit Ihnen heute morgen tel. besprochen, möchten wir gern die
folgenden Werkzeuge bestellen:

Türspanner: mit abnehmbarer Kurbel, Profil 50 x 50 x 6, normale
Ausführung mit T-Eisen
6 x in Spannweite 1500 mm
6 x in Spannweite 2100 mm

Für einen Hobel der Firma Stanley benötigen wir Firstmesser,
jeweils 6 Sätze von den Modellen A, B und C wie auf der
beigefügten Kopie angegeben.

Für eine schnelle Lieferung wären wir Ihnen dankbar. Bitte rufen
Sie uns an, falls Unklarheiten auftauchen. Da wir die Teile nach
Zambia senden möchten, sind wir natürlich sehr daran
interessiert, das Richtige zu bestellen.

Den uns per Fax zugesandten Antrag auf Einrichtung eines
Kundenkontos legen wir auszufüllt dieser Bestellung bei.

Wir bedanken uns nochmals für die gute telefonische Beratung und
verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Aloisia Strittmatter
Zambia Referat

Anlage



O. J. Keller KG
Maschinen für Holzbearbeitung
Forst- und
Kommunalwirtschaft



O. J. Keller KG · Brauhofstraße 7 · 1000 Berlin 10

Niederlassung: 1590 Potsdam, Heintz-Mann-Allee 93 a, Tel. u. Fax 87 22 58

A n t r a g

auf Einrichtung eines Kundenkontos bei der Firma O.J. Keller KG.

Ich/wir beantrage/n für die nachfolgende Firma ein Kundenkonto für Wareneinkäufe bei Ihnen einzurichten.

Firma:

Anschrift:

Handelsregistereintrag beim Amtsgericht
in
zu HRB/A

Inhaber, Komplementär,
Geschäftsführer, Vorstand

Telefon:TX/TTX:FAX:.....

Bankverbindung:.....

Ich/Wir bestätige/n, daß für meine/unsere Geschäftsbeziehungen zur Firma O.J. Keller KG allein deren Verkaufs- und Lieferbedingungen verbindlich sind und mir/uns ein Exemplar hiervon heute ausgehändigt wurde.

Ich/Wir bestätige/n, daß

alle von der Firma O.J. Keller KG an uns gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller aus diesen Geschäftsbeziehungen gegen uns bestehenden Forderungen im Eigentum der Firma O.J. Keller KG stehen,

die Firma O.J. Keller KG jederzeit, ohne vorher vom Vertrag zurückzutreten, das Recht hat, die Herausgabe der in ihrem Eigentum stehenden Waren zu verlangen, wenn ich/wir mit einer Zahlung im Verzug sind oder sich meine/unsere Vermögenslage wesentlich verschlechtert,

die Firma O.J. Keller KG im Falle von Pfändungsmaßnahmen in ihr gehörendes Eigentum unverzüglich unterrichtet wird.

Berlin, den

8-17⁰⁰

Unterschrift und Firmenstempel

Fernruf Berlin
(030) 3 41 20 88

Teletext
30 2027 dku

Telefax
(030) 3 41 10 73

Bank Deutsche Bank Berlin
(BLZ 100 700 00) 2 680 000

Postgiroamt Berlin
(BLZ 100 100 10) 50 57 100



Vertrag für Brandenburg und Berlin



Berliner Vertretung



Keller MASCHINEN

U. Y. Keller KG
Inhaber
Keller Maschinen

bei richtiger Einweisung
nicht bedarf
zusammen

Anschaffungskosten
Handelsbilanz
zu BRVA

Hersteller, Komplementär,
Gesellschafter, Vorstand

Ich hier beschreiben
Klima O. J. von
verändert

Ich hier beschreiben
alle von der Firma O. J.
den die zur Verfügung
schätzungsleistungen

die Firma O. J. will
Lagerhaltung
in einem Eigentum
mit einer Zahlung
eine Vermögenslage

die Firma O. J. will
in der per se
Helfen, dem

Leistungs- und Finanzlage

KLANK INDUSTRIENÄHMASCHINEN Vertriebs GmbH
IMPORT EXPORT · gebrauchte Industrienähmaschinen
Industrial Sewing Machines (Second hand Machines)

KLANK · Hellingstraße 20 a · 4800 Bielefeld 1

Deutscher Kinderschutzbund
Gossner Mission
Fennstr. 31
1190 Berlin
zu Hd. Frau Alosia Strittmatter
Herrn Wilhelm Damm

Eingegangen
18. März 1993
Erledigt:.....

4800 BIELEFELD 1
Hellingstraße 20 a
Telefon (05 21) 7 30 18/19
Privat: (05 21) 17 33 60
Telex 932 662 klank d
Telefax (05 21) 7 42 47

Außenlager:
6238 HOFHEIM-WALLAU
Rudolf-Diesel-Straße 1
Telefon (0 61 22) 1 51 89
Telefax (0 61 22) 1 56 04

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Datum

K/Ke.

16. März 1993

telefonische Bestellung durch Herrn Heinemann, Bernd

Sehr geehrte Frau Strittmatter,
sehr geehrter Herr Damm,
nachfolgend bestätigen wir den erteilten Auftrag:

1 Adler Kl. 30-7
Schuhmachernähmaschine mit
Tretgestell u. Zubehör DM 700,--
+ 15 % MWST

Lieferung erfolgt nach Hamburg und steht dort zur
Verfügung. Anschrift geben wir noch bekannt!

Wir danken für Ihren Auftrag und verbleiben

mit freundlichem Gruß

KLANK Industrienähmaschinen
Vertriebs GmbH
Hellingstraße 20 a
4800 Bielefeld 1
Telefon 05 21 / 7 30 18-19

H. Klank

KLANK & INDUSTRIEMASCHINEN VERKEHR G.M.B.H.
EXPORT EXPORT
Industriemaschinen (Sewing and Machines)

Industriemaschinen
Industriemaschinen
Industriemaschinen
Industriemaschinen
Industriemaschinen
Industriemaschinen
Industriemaschinen
Industriemaschinen
Industriemaschinen
Industriemaschinen

Deutscher Maschinenbau
Gossner Mission
Königsplatz 31
1100 Berlin
Herrn Herrn Albert Strittmatter
Herrn Wilhelm Damm

10. März 1933

Telefonische Bestellung durch Herrn Weissenmann, Berlin

Herrn Herrn Albert Strittmatter

Herrn Herrn Wilhelm Damm

Bestellung von 10 Stück mit dem folgenden Auftrag:

1 Stück Nr. 10-7

Schneidemaschine mit

Traggestell u. Zubehör

4 15 7 MWT

Bestellung erfolgt nach Maßgabe und siehe dort zur

Verfeinerung. Anschritt geben wir nach bekannt.

Wir danken für Ihre Aufträge und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

H. Damm

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Ostholstein Ev.
zu Händen Bernd Heinemann
Vor dem Kremper Tor 19

W-2430 Neustadt

23. Februar 1993

Nähmaschinen für Zambia

Lieber Bernd,

ich hoffe, die Jugendlichen stehen nicht schon mit dem Werkzeug in der Hand, um die Kisten zu bauen, da meine Information doch wieder auf sich warten ließ. 25.3.93

Hier nun die benötigten Angaben:

Die Container sind 5,90 m lang, 2,30 m breit und 2,25 m hoch, so daß die Kistengrößen variabel gehandhabt werden können, sie müssen nur im Endeffekt halt in diese Container reinpassen. Schön wäre es, wenn die Kisten auf Paletten stehen würden, das erleichtert der Spedition das Einladen in den LKW.

Jede Kiste soll mit der Empfängeradresse in Lusaka (Gossner Mission, Liaison Office, P.O.Box 50 162, Lusaka/Zambia) versehen werden. Desweiteren wird von der Spedition die Numerierung der Kisten gewünscht (z. B. Kiste 1 von). Wenn Du nichts dagegen hast, fange ich mit der Kiste Nr. 1 an (Ich habe hier auch noch ein paar Kleinigkeiten zu verpacken und kann sagen, wenn ich gewußt hätte, was auf mich zukommt, hätte ich mich nie auf dieses Abenteuer eingelassen. Aber ich hoffe, zusammen werden wir das schon schaffen.), so daß Ihr dann ab der 2 zählen könnt und mir dann mitteilt, wieviel Kisten Ihr insgesamt gepackt habt.

Ich brauche dann noch eine Inhaltsliste, die ich, zusammen mit einer evtl. Ausfuhrerklärung, an die Spedition Kühne & Nagel weiterleiten werde. Ob wir eine letztendlich eine Ausfuhrerklärung brauchen, werde ich noch ausfindig machen.

So, in der Hoffnung, nichts vergessen zu haben, bedanke ich mich - auch im Namen von Herrn Damm - nochmals für Deine Bereitschaft, uns hier unter die Arme zu greifen.

Liebe Grüße

Aloisia Strittmatter
Zambia Referat

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Ostholstein e.V.
zu Händen Bernd Heinemann
Vor dem Kremper Tor 19

W-2430 Neustadt

23. Februar 1993

Nähmaschinen für Zambia

Lieber Bernd,

ich hoffe, die Jugendlichen stehen nicht schon mit dem Werkzeug in der Hand um die Kisten zu bauen, da meine Information doch wieder auf sich warten ließ.

Hier nun die benötigten Angaben:

Die Container sind 2,90 m lang, 2,30 m breit und 2,25 m hoch, so daß die Kistengrößen variabel gehandhabt werden können, sie müssen nur im Endeffekt halt in diese Container reinpassen. Schön wäre es, wenn die Kisten auf Paletten stehen würden, das erleichtert der Spedition das Einladen in den LKW.

Jede Kiste soll mit der Empfängeradresse in Lusaka (Gossner Mission, Liaison Office, P.O. Box 50 162, Lusaka/Zambia) versehen werden. Desweiteren wird von der Spedition die Nummerierung der Kisten gewünscht (z. B. Kiste I von ...). Wenn Du nichts dagegen hast, fange ich mit der Kiste Nr. 1 an (Ich habe hier auch noch ein paar Kleinigkeiten zu verpacken und kann sagen, wenn ich gewußt hätte, was auf mich zukommt, hätte ich mich nie auf dieses Abenteuer eingelassen. Aber ich hoffe, zusammen werden wir das schon schaffen.), so daß Ihr dann ab der 2 zählen könnt und mir dann mitteilt, wieviel Kisten ihr insgesamt gepackt habt.

Ich brauche dann noch eine Inhaltstafel, die ich, zusammen mit einer evtl. Ausführklärung, an die Spedition Kühne & Nagel weiterleiten werde. Ob wir eine letztendlich eine Ausführklärung brauchen, werde ich noch ausfindig machen.
So, in der Hoffnung, nichts vergessen zu haben, bedanke ich mich - auch im Namen von Herrn Damm - nochmals für Deine Bereitschaft, uns hier unter die Arme zu greifen.

Liebe Grüße

Alotia Stritzmatter
Zambia Sekretär

PLEASE TRANSFER TO:

VOLKSBANK

HESSISCH - LICHTENAU EG.

POSTFACH 1220

D-3436 HESSISCH-LICHTENAU 1

KONTO: 40140301

SNOEREN - JOHANNES

AMOUNT: FL. 1096.¹⁰

Eingegangen

27. AUG. 1992

Erledigt:

Greetings

JAN SNOEREN
PO BOX 51274
CHIPATA
ZAMBIA TEL 21194

JAN 20 1973
FD 302 (REV. 11-27-70)
CHIRAN
SARVA 131 212

CHIRAN
JAN 20 1973
SARVA

Lieferungen der Nähmaschinen
an: Burgstr. 15, 2430 Neustadt
lt. Telefonat 12.1.93

Deutscher Kinderschutzbund

Kreisverband Ostholstein eV.
Vor dem Kremper Tor 19 2430 Neustadt
Tel. 045 61/46 11 u. ☉ 24 11
Familienberatung Tel. 045 61/46 01
Fax 045 61/163 89
Mitglied im DPWV



An die
Gossner-Mission
z. Hd. Herrn Wilhelm Damm
Fennstr. 31

0-1190 Berlin-Schöneeweide



Neustadt, 1. Sept. 1992
Herr Heinemann / 310
(Gossn-29)

Werkzeugspende für junge Handwerker in Sambia

Lieber Wilhelm,

wie Du vielleicht schon erfahren hast, ist das gebrauchte Werkzeug mittlerweile in Sambia gut angekommen und hat offensichtlich den von uns anvisierten Personenkreis auch erreicht.

Winfried Diete hat uns einen Brief geschrieben, den wir an die örtliche Zeitung weitergegeben haben. Der daraus entstandene Zeitungsartikel ist zur Kenntnisnahme beigelegt.

Während des Besuches der beiden Sambianer beim Kinderschutzbund (Frau Patricia Siatwiko und Herr H. Siachingili), kam es zu mehreren fruchtbaren Gesprächen, sowohl mit dem Vorstand als auch mit den verschiedenen Projektvertretern. Beide hatten über die Tage des Besuches Gelegenheit, verschiedene Projekte auch außerhalb des Kinderschutzbundes zu besuchen. Insgesamt ist dieser Besuch sehr gut und für alle Seiten positiv und fruchtbar verlaufen. Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr sollten wir noch einmal über Erfahrungen und Erwartungen, die sich aus dem Besuch ergeben haben, miteinander sprechen.

Mit freundlichen Grüßen und aller Liebe

Dir Bernd Heinemann





Lübecker Nachrichten - ON-17
Freitag, 24. Juli 1992

Gebrauchtes Werkzeug für dankbare Handwerker

Sendung des Kinderschutzbundes in Sambia angekommen

Neustadt. Nun haben es die Mitglieder der Möbelwerkstatt schwarz auf weiß. Ihre Werkzeugkiste hat die Reise auf den schwarzen Kontinent unbe-

schadet überstanden und ist dort angekommen, wo sie dringend gebraucht wird - bei zwei Schreiner-Cooperativen in Sambia.

Der Frachtweg von Neustadt in Holstein nach Sinazeze in Sambia war zeitaufwendig, aber zuverlässig. Wie berichtet, hatten die arbeitslosen Jugendlichen, die im Möbelprojekt des Kinderschutzbundes Ostholstein tätig sind, im April dieses Jahres eine ungewöhnliche Hilfsaktion gestartet. Gebrauchtes Werkzeug wurde in der Burgstraße 15 gesammelt, überholt, repariert und in einer großen Kisten gen Afrika versandt.

Adressat war das Gwembe South Development Project, das die deutsche Gossner Mission in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium der Republik Sambia in Sinazeze unterhält. Welche Freude und Überraschung die Werkzeugsendung aus Neustadt anfang Juni im Gwembe-Tal auslöste, verdeutlicht ein Dankeschreiben, das kürzlich in der Möbelwerkstatt eintraf.

Weil sich die Rückmeldung, die auch gut einen Monat auf Reisen war, nicht auf die reine Danksagung beschränkt, sondern zugleich Auskunft über die Verwendung der Werkzeugspenden gibt, vermittelt

sie den Absendern das gute Gefühl, das am richtigen Ort geholfen zu haben. „Dieser Bericht macht auf eindrucksvolle Weise deutlich, wie sehr Hilfe notwendig ist und, daß sie auch direkt und unmittelbar denen zugute kommt, die sie am dringendsten benötigen“, freut sich der Geschäftsführer des Kinderschutzbundes, Bernd Heinemann.

Mit dem Werkzeug aus Neustadt arbeiten jetzt zwei Schreiner-Cooperativen, denen die Gossner Mission Hilfen zur Selbsthilfe gewährt. In der Stonehouse Carpentry in Sinazeze stellen Maxon, Judah und Chakwanda ausschließlich in Handarbeit Möbel, Türen und Fenster her, um sich und ihre Familien zu ernähren.

Da die drei selbständigen Unternehmer in ihrer kleinen Schreinerei acht Lehrlinge ausbilden, fehlte es ihnen vor allem an in Sambia fast unerschwinglich teurem Werkzeug wie Hobeln, Meißeln, Sägen und auch Zwingen.

Von der praktischen Spende profitieren auch Bruce, James, Raphael und Steward, die ihre Ausbildung in der

Stonehouse Carpentry in Sinazeze erfolgreich abgeschlossen haben und sich zur Syabaswi Carpentry Group zusammengeschlossen haben, um in ihrem Heimatdorf eine Schreinerwerkstatt zu betreiben. Ihrem Beispiel sollen nach Möglichkeit auch die acht Auszubildenden in Sinazeze folgen, denn so nur läßt sich nach Ansicht der Gossner Mission verhindern, daß die jungen Männer ihre Dörfer und Familie verlassen und in den Städten das Millionenheer der Arbeitslosen vergrößern.

Daß sich junge, deutsche Arbeitslose entschlossen haben, jungen, afrikanischen Arbeitslosen praktisch zu helfen, freut nicht nur die Entwicklungshelfer im Gwembe South Development Projekt besonders: „Mit eurer Sammelaktion habt ihr einen aktiven Beitrag dazu geleistet, daß acht junge Männer eine qualifizierte Berufsausbildung bekommen und, daß vier junge Schreiner ihre eigene Werkstatt eröffnen können, in der sie in Würde und sicherlich mit viel Stolz ihren Lebensunterhalt verdienen können“. BI

Deutscher Kinderschutzbund
Herrn Heinemann
Vor dem Kremper Tor 19

W-2430 Neustadt

Berlin, 23.03.1992

Lieber Herr Heinemann!

Der Kinderschutzbund - Kreisverband Ostholstein hat durch seine Gebrauchtmöbelwerkstatt eine Sammlung von Handwerkszeug durchgeführt zugunsten des Programmes der Handwerksförderung in Sinazeze im Süden Zambias, in dem die Gossner Mission mit dem Deutschen Entwicklungsdienst zusammenarbeitet.

Wie Sie wissen, hat dieses breit angelegte Programm für die Ausbildung von Handwerkern und die Versorgung der Bevölkerung im Gwembetal eine erhebliche Bedeutung und eine entwicklungsrelevante, nachhaltige Wirkung.

Wir möchten dem Kinderschutzbund in Neustadt im Allgemeinen und seiner Gebrauchtmöbelwerkstatt im Besonderen unseren ganz herzlichen Dank für die großzügige, engagierte Unterstützung ausdrücken.

Mit freundlichem Gruß -

Ihr

W. Damm

(Wilhelm Damm)
Zambia-Referent

Faint, illegible text at the top right of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the middle right section of the page.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a letter or report.

Faint, illegible text in the lower middle right section of the page.

Faint, illegible text, possibly a signature or name, located in the lower right area.

Faint, illegible text at the bottom right of the page, possibly a date or reference.

Fotokopie

Deutscher Kinderschutzbund

Kreisverband Ostholstein e.V.
Vor dem Kremper Tor 19 2430 Neustadt
Tel. 04561/4611 u. 2411
Familienberatung Tel. 04561/4601
Mitglied im DPWV



An den
Deutschen Entwicklungsdienst
- Referat Ostafrika -
Kladower Damm 299

1000 Berlin 22

Neustadt, 04. Febr. 1992
Herr Heinemann / 310

Hilfsaktion "Werkzeug" für ein Projekt in Sambia

- 139

Sehr geehrter Herr Kirrwald,

der Kinderschutzbund - Kreisverband Ostholstein - in Neustadt unterhält seit Jahren ein Arbeitslosenprojekt für besonders schwerst vermittelbare Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 25 Jahren. Zur Zeit sind hier 14 junge Erwachsene, 2 Anleiter und 1 Koordinator tätig. Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Stadt Neustadt von uns durchgeführt. Im Rahmen der intern geführten Auseinandersetzung mit den jungen Erwachsenen über "Ausländerfeindlichkeit", sowie über das Verständnis von "uns" zur sog. "Dritten Welt" ist der Gedanke entstanden, ein ähnlich gelagertes Projekt in einem Lande Afrika's zu unterstützen.

Ein Projekt des Deutschen Entwicklungsdienstes in Kooperation mit der Gossner Mission in Sinazeze/Sambia ist hier durch einen mehrwöchigen Besuch vom Unterzeichnenden kennengelernt worden. In diesem Projekt, angeleitet vom Entwicklungshelfer Herrn Winfried Diete werden arbeitslose Jugendliche in den Fachbereichen Tischlerei, Lederarbeit, Gerberei und Fahrradreparatur organisiert, angeleitet und zur Selbständigkeit geführt. Dieses Projekt ist trotz einer Selbsthilfekonzeption auf Unterstützung von außen in der Aufbauphase angewiesen.

Unsere Gebrauchtmöbelwerkstatt hat nun eine umfangreiche Werkzeugaktion durchgeführt und gutes, gebrauchtes, aber auch neues Werkzeug zusammengetragen, welches dort dringend benötigt wird. Eine Kiste mit ca. 130 kg ist zusammengestellt und versandtfertig gemacht worden. Das Projekt hat die bisher entstandenen Kosten aus eigenen Anstrengungen aufbringen und decken können. Für den Transport der Kiste stehen uns jedoch leider keine finanziellen Mittel zur Verfügung, sodaß wir den DED um Finanzierung des Transportes von Neustadt über Frankfurt nach Lusaka bitten möchten.

Eingegangen

7. Feb. 1992

Erledigt:.....

Seite 2

Mit Herrn Wilhelm Damm, dem Projektkoordinator der Gossmer-Mission in Berlin haben wir unser Anliegen besprochen. Von dort aus wird diese Aktion sehr begrüßt und unterstützt. Wir beabsichtigen über diese Werkzeugaktion auch an die Presse zu gehen, und diesbezüglich sowohl den DED, als auch die Gossmer Mission in ihrer Tätigkeit und ihrem Anliegen vorzustellen und einzubeziehen.

Über eine baldige, positive Antwort Ihrerseits würden wir uns sehr freuen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
i.A.

Renel Heinemann
Heinemann

Kopie an:

GOSSMER - MISSION
zu Hol. Herr Damm

mit der Bitte um Kenntnisnahme des vor-
stehenden Schreibens an den DED.

Liebe Grüße von

Renel Heinemann

-> SSVI

Gossner Mission Berlin - Telefon/Fax: 030 / 635 11 98

To: Mr. J. Franke, c/o Gossner Mission Liaison Office, Lusaka

GOBE 79

Lieber Jochen,

*o.k.
10.08.92*

Nach Einschätzung der Informationen, die wir von dort über die Dürre und das angelaufene Hilfsprogramm (PPM) erhalten haben, hat diese Aufgabe absoluten Vorrang vor anderen. Deshalb beauftragt die Gossner Mission Dich mit der Arbeit im PPM als Relief Co-ordinator entsprechend der terms of reference, die das Sinazongwe Area PPM Committee am 29.07.92 aufgestellt und uns per GOZA 56 hat vorlegen lassen.

Bitte nimm diesen Auftrag an.

Der Einsatz soll bis zum 31.03.92 dauern.

Bis zum Erhalt Deines Fahrzeugs muß eine Zwischenlösung für Deinen Transport gefunden werden, d.h. für ca. 8 Wochen. Bitte macht Vorschläge.

Deine laufenden Transportkosten sollen von der Geschäftsstelle aus Spendenmitteln finanziert werden, auch andere laufende Kosten wie Büromaterial etc. Frieder möge per Scheck die erste Rate vom DM 5000.-- hier abrufen, für die Du dann dort bitte die Abrechnung machst.

Wir gehen davon aus, daß Dir in Deinem Dienstort Nkandabwe im neuen Gästehaus ausreichend und zufriedenstellend Raum zur Verfügung gestellt wird.

Das Haus ist ja auch schon ziemlich eingerichtet.

Vom 01.04.1993 an soll dann Dein Einsatz für Small Scale Village Industries laufen, wie ursprünglich vorgesehen: die Begleitung von 3 Tischlergruppen für jew. 3 Monate. Das timing ist hier mit Winfried abgesprochen. Die entsprechenden terms of reference liegen hier von und sind akzeptiert.

Am Rande erfuhren wir von evtl. Einsatzmöglichkeiten für den CCZ, z.B. im TTC in Livingstone. Nach Lage der Dinge aber liegen diese uns und unserem Auftrag ferner als die beiden oben genannten Aufgaben.- Wir werden den CCZ entsprechend benachrichtigen.-

Was Deinen Urlaub angeht, so soll der jew. in den beiden o.g. Phasen untergebracht werden

Soviel für heute. Leider fand ich noch keine Muße zur beantwortung Deines langen Briefes. Ich würde ein Gespräch vorziehen, sobald sich die Möglichkeit bietet. Jedenfalls wünsche ich Dir jetzt, daß die bevorstehenden Aufgaben Dich motivieren und herausfordern und bin sicher, daß Du so manches bewegen wirst.

Herzliche Grüße, auch von den MitarbeiterInnen hier -

Dein *Wilhelm*

(W. Damm, Zambia-Referent)

c.c. (bitte kopieren für:) Gossner Mission Chairman, Nkandabwe
Gossner Mission Liaison Officer, Lusaka
SSVI Advisor, Nkandabwe

SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES

1. We would like to be receiving the Small Enterprise Development Journal from the:
Small Enterprise Development
103-105 Southampton Row,
London WC1B 4HH
UK

2. We would like to order books from:
Intermediate Technology Publication LTD
103-105 Southampton Row,
London WC1B 4HH,
UK
Fax + 44714362013,

| QUANTITY | TITLE | CODE | PRICE |
|----------|--|-----------|--------|
| | Multi purpose toolbars: some tools for agriculture | 019MPTB | £4.95 |
| | People's work book: working together to change your community | 013PW | £13.50 |
| | Consultancy for Small business | 019CFSB | £14.50 |
| | Developing small scale industries in India an inter-grated approach | 019DSSIII | £5.95 |
| | The development of enterprises: Small scale technical workshops, guidelines for project leaders | 013DOE | £12.00 |
| | Improve your business handbook | 013HTRABS | £7.70 |
| | Improve your business workbook | 0131YBWB | £3.30 |
| | Income generation Schemes for the urban poor | 0131GSFUP | £5.95 |
| | Monitoring and Evaluating Small business projects: A step by step guide for private deve. organisation | 013MAESBP | £15.00 |
| | Small business in the third world guideline for practical assistance | 019SBITW | £10.95 |

| | | |
|---|-----------|--------|
| training Village Enterprenuers guidelines for development workers | 013TVE | f3.00 |
| Small scale horn processing | 013SSH | f7.70 |
| Black smith's craft | 013BCRAFT | f7.25 |
| Blacksmithing welding and soldéring rural machnics course 2 | 013BWAS | f5.95 |
| Edge of the anvil: if resource book for the blacksmith | 01IEOTAP | f12.95 |
| Equipment for rural workshop | 019EFRW | f5.95 |
| How to make planes cramps and vices seven woodworking tools, workshop equipment manual | 019HTMPCA | f5.95 |
| How to make twelve woodworking tools: workshop equipment manual No.9 | 019HTMTWT | f5.95 |

BUY THE FOLLOWING: -

1. DUCO PAINT. FUNDS FROM HARD WARES.
2. VINYL PAINT.

Gwembe South Development Project,
P.O. BOX 3
Sinageze / ZAMBIA.
18-07-92

Rev. Damm,
GOSSNER MISSION BERLIN,
GERMANY,

and f. Semina

Dear Sir,

I hope you are fine and everything is okay in Europe. I'm also now finally settled with the family and as a family all is fine.

I have managed to write the article on the Gwembe Tongas as per request you made during your visit to Ukanda-bwe Camp for your magazine. All the ideas in the article are purely my own reflection of the Gwembe Tongas and not SSVI programme's policy. I will be happy to write on other topics particularly on rural development or entrepreneurship development.

The other point is that as I believe in self cultivation I would like to pursue some study on correspondence (external) programme with British Institutions. I have applied already to Christian Rural Concern which offers Diploma course in Rural Development and Wye College which offers advanced Diplomas leading to first degree in Agricultural Development. If accepted I would like to ask through your office if you could help me earmark funding for the next academic year beginning March, 1993. I have written to you on this subject because I did not know at which level to discuss this issue.

yours faithfully,



Benedicto Michael Phiri.

General South Development Project

P.O. Box 3

Singapore / SINGAPORE

18-07-82

Red Damm

Gossner Mission Board

GERMANY

Dear Sir

I hope you are fine and everything is okay in Europe. I'm also now finally settled with the family and as a family all is fine.

I have managed to write the article on the Gossner Board as per request you made during your visit to the Gossner Board for your magazine. All the ideas in the article are purely my own reflection of the Gossner Board and not any programmatic policy. I will be happy to write on other topics pertaining to our development or evangelism -

The other point is that as I believe in self-cultivation I would like to have some short on correspondence (Gossner) program with British institutions. I have applied already to Christian Social Concern which offers Diploma course in Social Development and Wye College which offers advanced diploma leading to first degree in Agricultural Development. If accepted I would like to see through your office if you could help me get some funding for the next academic year because I don't want to write to you on this subject because I don't want to show at which level to discuss this issue.

Yours faithfully,

Enclosed to the Gossner Mission Board



AN ALTERNATIVE TO THE YOUNG GWEMBE

VALLEY TONGAS - Small Scale Village Industries.

AUTHOR: B. M. PHIRI

It is not only a matter of fact but also of my experience that life in the Nkhosha - henga valley in Malawi, Chama's Senge valley eastern Zambia and Gwembe valley southern Zambia whose economies are pre-dominantly agrarian in character continue to remain backward economically for the reason that agriculture by itself does not provide the necessary propulsion to economic growth.

The case of this year's draught situation especially taking the example of the Gwembe valley where I would like to base my argument. The Gwembe Tonga and agriculture as a paramount or sole activity is not feasible in a way as population grows faster in comparison to the limited land. This land issue has been and will always be a bitter cry for the Gwembe Tongas since the creation of the largest man-made lake Kariba. This actually meant all the low fertile land is flooded with water to capitalize on hydro-electricity and yet the Tongas are forced to be pastoralist as a means of living because of the mountain habitation. To add salt on the wound, the present trend in Zambia which favours only the rich few on the expense of the majority, the only remaining good land was given to Gwembe valley Development Company and a few Kapenta fishermen. Our government, if not all least developed countries, has no programme on rural growth, everything of something in the rural is falling apart . . . infrastructures, roads, communication, social amenities to mention but a few.

The only alternative to agriculture is small industrialisation which I would like to call Small Scale Village Industries. I believe that this at grass-root level holds the key to rapid economic development. Non governmental organization and Church organization existence in the valley, to some extent, help foster this grass-root development or rural growth.

Young people of the Gwembe Valley is my concern of this paper, on their role to fight the present situation of hunger, hardship and disappointment as such believed to be the unalterable law of life in the Gwembe. There is nothing impossible for mankind, they too can reach their amelioration through small scale village industries. This occasion has come maybe through Gossner Mission to face the moral, social-economic perils to redress this awkward situation of perpetual backwardness, hunger, hardship and disappointment.

This year's poor rains is not only an excuse for the agriculture in-come for a young man who has to ponder, and make a choice to get married and ~~support~~ support as per tradition the extended family or be a dependant, supported without an extra cash for his personal luxuries? That is a big turning point in the cultural habit of the Tongas for a man who has reached a stage to be self supporting.

As a community, I'm actually talking of a high rate of population growth versus a relatively low rate of entrepreneurship growth, what of an extra low level of income per household of ten family members as is always the case with the Tonga families on average.

The only alternative to a small independent
I would like to call a small independent
before that has not been established the
occurs as a result of a general
Church organization exists in the
help from the loss of a
being a part of the
this paper we have the
being a part of the
the Church is not
difficult to understand that
throughout the world
some very important
to maintain the
personal relationships
This is not
another
and what is
as for the
supported without
that is a
Tones for
self supporting
A
rate of
1931 of
we is always
are we

and what is
as for the
supported without
that is a
Tones for
self supporting
A
rate of
1931 of
we is always
are we

are we
are we

Community misery and poverty are contributing factors to an over-all poor quality of life led by the majority of the people in the valley. This dismal picture is to be viewed in the context of an abundance of material and human resources in the valley. The community has all the technical know-how among its people but it lacks the starting point, nucleus, animation, facilitation to harness all the local and human resources to be channelled into grass-root development or people doing their own developmental project. Such projects could be business oriented endeavours. Because of the cultural beliefs the Gwembe Tonga have failed to plan realistically, mobilise, and harness resources, have control over factors of population growth and development. And, give direction or create its own destiny as a community devoid of outside assistance to the development process.

With this bitter disappointment the younger generation are left with only two choices; - one TO EMIGRATE from the valley, a very sad phenomenon because this does not help the community, it only increase the number of urbanization influx, - TWO to find a reasonable NOW AGRICULTURAL INCOME JOB within the valley.

The last choice offers an alternative for a young generation especially if one ventures into self-employment on self management basis. Since a young generation is present in the village there is little hope for a change. Because the future of the Gwembe depends on the present Youth and small Scale Village Industries as they will be the future appropriate medium size industries to accelerate community development. These industries will respect and sustain the environment to insure their continuity.

It is a known fact that a lot of business opportunities exist on self-help basis in the Gwembe valley to offer task to Gossner Mission's Small Scale Village Industries programme. What is an obstacle is entrepreneurship development and self credibility of local artisans.

A deep analysis of young generation in the valley will certainly have the following weak points needing dispensation;

- Ignorance of opportunities that can avail themselves of,
- lack of finance (seed money) for initial investment,
- lack of requisite managerial skills to start and manage his enterprise.
- We lack community support for rural enterprise, is scared of the disease: Donors come and go without sustaining rural products or enterprise.

To sum up all my argument in this paper particularly to the valley people with inadequate land, poor rainfall distribution, extremely high temperatures that part of the solution is small scale village industries.

Remember small is beautiful. To manage an enterprise you do not need a vast land in business the only fears are TO MAKE PROFIT to sustain the beneficiaries, finally TO HAVE CASH to manage the business.

Can the young generation of the valley redeem themselves to transform this beautiful land into a land of industries?

Benedicto Michael Phiri

Programme officer

~~Small~~ GOSSNER MISSION - GSDP

It is a human fact that a lot of business opportunities exist in the world but we are unable to offer them because of lack of capital. We must have a strategy to overcome this obstacle.

A deep analysis of your organization will certainly lead to the following weak points:

- Lack of capital
- Lack of human resources
- Lack of adequate management skills

The lack of human resources is a serious obstacle for the success of your organization. It is necessary to invest in human resources to overcome this obstacle.

To sum up all the points mentioned above, the main obstacle is the lack of capital. It is necessary to find a way to overcome this obstacle.

One of the solutions is to find a way to raise capital. This can be done by selling shares or by borrowing money.

Another solution is to find a way to reduce costs. This can be done by cutting down on expenses or by increasing efficiency.

It is important to choose the right solution for your organization. This will depend on your specific situation and resources.

Best regards,
Gossner Mission

GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT

G. S. D. P.

P.O. BOX 3, SINAZEZE / ZAMBIA

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

GOSSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

A M Koenig
H. H. Zellerbach

Sinazeze, den 08.06.92

SSVI

Liebe Freunde aus Neustadt,

Gestern haben wir hier in Sinazeze Eure grosse Werkzeugkiste in Empfang genommen. Sie ist gut und unbeschadet hier angekommen. Unsere Schreiner konnten sie kaum anheben, so schwer war sie. Beim Öffnen herrschte grosse Spannung, bis endlich all die vielen Schrauben gezogen waren, und der Deckel die Sicht ins Innere der Kiste freigab. Die Freude und Uerraschung fuer die Schreiner war gross. Die Hobel, Zwingen, Saegen und die Vielen anderen Werkzeuge wurden dringend benoetigt. Unsere Schreiner muessten mindestens zwei Jahre hart arbeiten und viel schwitzen, bis dass sie sich die Werkzeuge hier kaufen koennten, die Ihr ihnen geschickt habt. Werkzeug ist in Zambia fast unerschwinglich teuer.

Eure Werkzeugsendung wird zwei Gruppen von Schreibern zugute kommen. Da ist zuerst die Stonehouse Carpentry in Sinazeze, in der die drei jungen Schreiner Maxon, Judah und Chakwanda zusammen arbeiten. Die drei jungen Maenner hatten sich zusammengetan, nachdem sie ihr Handwerk bei einem Dorfschreiner gelernt und keine Anstellung gefunden hatten. Seit drei Jahren betreiben sie ihre kleine Schreinerei als selbstaendige Unternehmer und koennen mit dem Erloes, den die Production von Moebeln Tueren und Fenstern abwirft, sich und ihre Familien ernaehren und kleiden. Von unserem Project wurde die Gruppe mit einer Grundausstattung von Handwerkzeugen auf Credit-basis ausgeruestet, d.h. die Werkzeuge muessen bezahlt werden, was groessten teils bereits geschehen ist. Einen Grossteil Eurer Werkzeugspende haben wir dieser Stonehouse Carpentry zugedacht, da diese z.Zt. 8 Schreinerlehrlinge ausbildet. Fuer soviele zusaetzliche. Haende war stets zuwenig Werkzeug vorhanden. Mit Euren Werkzeugen konnte hier etwas Abhilfe geschaffen werden, nun muss keiner mehr lange warten, bis dass ein. Hobel, Meissel oder eine Saege oder Zwinge frei wird.

Die Syabaswi Cappentry Group ist die zweite Gruppe von jungen Maenern, der eure Werkzeuge zukommen sollen. In ihr arbeiten Bruce, James, Raphael und Steward zusammen. Vor zwei Jahren haben sie ihre Schreiner Ausbildung in der Stonehouse Carpentry begonnen.

Sie haben diese Zeit fern von ihrem Dorf und ihren Familien hier in Sinazeze durchgehalten und haben alle ihre erste Pruefung als Schreiner bestanden. Das ist ein guter Erfolg. Z.Zt. richten sie ihre Schreinerwerkstatt her, die Mauern stehen, ihre Aufgabe ist es nun den Dachstuhl aufzustellen und das Dach mit Wellblech zu decken. Auch das haben sie in den zwei Jahren gelernt. Ende Juni, koennen sie in ihrem Heimatdorf ihre eigene Werkstatt eroffnen und als selbstaendige Handwerker, hoffentlich mit gutem Erfolg, ihren Lebensunterhalt verdienen. Mit einer Werkzeugspende aus Deutschland konnten wir die Syabaswi Carpenters mit dem noetigsten Basisequipment ausruesten. Etliche Werkzeuge fehlten ihnen bisher hoch, vorallem Zwingen und Holz-meissel. Dankam Eure Werkzeugsendung gerade recht, zumal Zwingen in Zambia nur selten und schwer erhaeltlich sind. Nun koennen auch hier erfolgreich Spaene fliegen und Moebel hergestellt werden.

Ich moechte Euch fuer Eure Muehe und Liebe, mit der ihr die Werkzeuge gesammelt, verpackt und verschickt habt, ganz besonders danken. Die belden Gruppen aus Sinazeze und Syabaswi werden das bestimmt auch noch tun. Die bittere Erfahrung, was Arbeitslosigkeit fuer einen jungen Menschen bedeutet und wie sehr man durch diese eingeschraenkt und benachteiligt ist, habt Ihr am eigenen Leib gemacht. Mit eurer Sammelaktion habt ihr einen aktiven Beitrage dazu geleistet, dass acht junge Maenner eine qualifiziertere Berufsausbildung bekommen, und dass vier junge Schreiner ihre eigene Werkstatt eroeffnen koennen, in der sie in Wuerde und sicherlich mit viel Stolze ihren Lebensunterhalt verdienen koennen. Wir hoffen, dass sich auch die acht Lehrlinge nach zwei Jahren als ausgebildete Schreiner in Ihren Doerfern niederlassen. Nur so ist zu verhindern, dass sie auf der Suchenach Arbeit ihre Doerfer und Familien verlassen werden, um in den Staedten ihr Glueck zu versuchen. Dort wuerden sie die Millionen-zahl der Arbeitslosen in Not und Elend vergroessern. Vielen dank fuer Eure Muehe fuer euer Verstaendnis und die Arbeit, die Ihr Euch gemacht habt. Ich moechte Euch versichern, Eure Werkzeuge sind da angekommen, wo sie benoetigt werden. Sie sind in guten Haenden, wo fleissig von ihnen Gebrauch gemacht wird, und sie werden ganzbestimmt nicht einrosten. Dem Kinderschutzbund besonderen Dank fuer die Gute Idee und ihre Ausfuehrung.

Mit freundlichen Gruessen

Euer

Constance Jina

- 1 Ax
- 1 Ax
- 4 Smoothing planes
- 5 Rabbetplanes
- 4 Caved planes
- 2 tooth planes
- 1 Jack plane
- 2 wire brushes
- 11 Hand BRACES
- 8 Assorted spanners
- 1 Set of centre drillbits
- 2 Pincers
- 3 Round files
- 1 Flat file
- 1 Triangular file
- 2 WOODEN MALLETS
- 3 SOLDERING IRON

TERMS OF REFERENCE FOR WORKSHOP ADVISOR
FOR THE THREE CARPENTRY GROUPS UNDER SSVI

04. Jun 1992

Erledigt: *AWD* 6/92

1. RESPONSIBILITY

The workshop advisor should identify during his short orientation period (first phase) the areas of technical, business management and workshop organization need of each group.

In this second phase he should set up a time-line and a plan of action for the individual groups. This has to be done in accordance with the programme policies and in consultation with the programme officer and programme advisor. As a conclusion he should implement the plan of action simultaneously with day work plan of the carpenters. The medium will be through dialogue, consultation and demonstration during the daily workshop activities. The given advice should be integrated into the daily routine work of the groups.

2. RESPONSIBLE TO

The workshop advisor co-operate, with the SSVI programme officer, advisor and is responsible to them in his general work. Disceplinary he is responsible to the GSDP Chairperson.

3. REPORT TO

He reports to the programme officer and the programme advisor.

4. PLACE OF RESIDENCE

The place of residence depends on the group he is working with. He has to advise groups in Sinazeze, Syabaswi and Siameja probable places of residence will be Nkandabbwe camp, Kanchindu and Syameja.

5. DURATION OF WORK

The duration of work within one group should not be more than three months. That is nine months for all groups. This should not include the time of settling down and group orientation phase. This would require at least one month maximum period.

6. PLACE OF WORK

He will work with the Sinazeze stone house carpentry group, Syabaswi carpentry group and the Siameja carpentry group.

7. INTRODUCTION

The three carpenters of the stone house carpentry are working together since 1987. They all have passed the approved government trade test grade 8 in carpentry and joinery. They have a good experience in their trade. They mainly produce furnitures, door and window frames. They are self-employed and manage their workshop on self management basis. They have a regular good income of K25,000.- to K40,000.- per month.

The Syabaswi carpentry group exist out of four carpenters who have worked up to 18-20 months as apprentices with the stone house carpentry group.

The Siameja carpentry group has two members who have worked for one and half year as apprentices with local carpenters and since half a year have been attached to stone house carpentry. The two groups have passed and obtained the government trade test grade 9 in carpentry and joinery.

Both the groups will start their own workshops on their own in their respective area very soon on self employment and management basis.

On the foregoing the SSVI programme provides the groups with all the basic tools, starting capital on loan basis.

8. DUTIES

The duties of workshop manager are :-

- (a) to stay in and work with the different groups during their daily today activities.
- (b) to didentify problem areas in terms of technical, business management and workshop organization.
- (c) to work out a time - line and plan of action.
- (d) to implement the plan of action reflecting the vision and direction of the programme.

GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT

G. S. D. P.

P.O. BOX 3, SINAZEZE / ZAMBIA

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

GOSSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

AM Berlin
7th H. Volleisen Dam

Nkandabbwe, 30.05.1992

The Representative
German Volunteer Service
Lusaka

APPLICATION FOR SUPPLEMENTARY FUNDS FOR THE SMALL
SCALE VILLAGE INDUSTRY PROGRAMME

Dear Mr. Knauss,

We, the management of the Gwembe South Development Project, would like to support the application of Mr. Winni Diete for supplementary funds for our Small Scale Village Industry Programme of an amount of K340,000.00n (Three hundred Fourty thousand kwacha only) We would like to stress the financial difficulties we have to execute our programmes due to high inflation and increase salaries which were not foreseen by the management one year ago when our budget for 1992 was made.

We would highly appreciate if you through the German Volunteer Service could grand this money to our Small Scale Village Industry Programme.

Yours sincerely,

S.D. Munsanda
PROJECT CO-ORDINATOR

B.M. Phiri
SSVI PROGRAMME OFFICER

/msc..

Winfried Diete
Small Scale Village Industries
GSDP
P.O. Box 3
Sinazeze

An den Herrn
Landesbeauftragten
G.D.S.
Lusaka

Betreff: Antrag auf einen Zuschuss zur Fertigstellung
von 5 Werkstaetten für Handwerker unseres
Programms

Sehr geehrter Herr Knauss,

Hiermit beantrage ich die Gewaehrung eines Zuschusses in
Hoehe von K340,000.00n.
In unserem Small Scale Village Industries Programme wurden
oder werden z.Zt. noch 5 Gruppen von Handwerkern fuer die
uebernahme eines eigenen Handwerksbetriebes ausgebildet
und vorbereitet. Die Baulichkeiten der fuer diese Gruppen
vorgesehenen Werkstaetteⁿ sind bis auf die, der Siameja
Carpenters, weitestgehend abgeschlossen und fertiggestellt.
Fuer den Bau und die Fertigstellung dieser Werkstaetten
hatten wir im Haushaltsplan 1992 unseres Programms
432.700 K veranschlagt. Aus unvorhersehbaren Gruenden
(Inflation, die Trockenheit, und Folgekosten) wurde der
vorgenannte Haushaltsposten bisher schon um 107.054 K
ueberzogen. Weitere K340,000.00n werden noch benoetigt,
um die begonnenen Projecte zum Abschluss zu bringen.

Fuer den Haushaltsposten Capital Expenditures haben wir
bis Ende 1992 einen Bedarf von 340,000 K (Siehe hierzu
beigefuegten Finanzplan Posten II und die Tabelle mit der
Gegenueberstellung von getaetigten Ausgaben un weiterem
Bedarf!)

Mitbeigetragen ^{zu} der ueberziehung des Posten Capital
Expenditures hat der Umstand, dass ein 1991 vom D.E.D
zugesagter Zuschuss fuer die Gerberei und die Lederwerk-
statt im vergangenen Jahr nicht voll ausgezahlt werden
konnte. Fuer diese Projecte entstanden bisher im
Haushaltsplan nicht veranschlagte Kosten in Hoehe von
79.411 K , weiterg 130,000 K werden für den Abshluss
benoetigt.

THE GOSNER MISSION



Ein Ausgleich aus anderen Haushaltsposten ist nicht möglich, da diese in ähnlicher Weise überzogen wurden oder noch ausgeschöpft werden.

Die Finanzsituation im Gesamtproject GSDP ist ebenfalls angespannt, bedingt durch die Inflation und die erheblichen Gehaltserhöhungen. Ein voller Ausgleich von dort ist ausgeschlossen. Ich bitte um Gewährung der fuer die Fertigstellung der 5 Werkstaetien erforderlichen Mittel in Hoehe von 340,000 K, damit diese vollendet werden koennen. Es ist noch ungeklaert wie die hierueber hinaus fuer 1992 benötigten Mittel fuer Ausbildung und Credite in Hoehe von 532.000 K beschafft werden koennen. Fuer einen positiven Entscheid waere ich Ihnen im Interesse unserer Junghandwerker dankbar.



W. Dietsch

SSVI SUPPLEMENTARY BUDGET 1992

I TRAINING

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|
| 1) Support of living apprentices | | |
| A) Siameja 4 month x 2 Appr. | 6,000 | |
| B) Syabaswi " x 4 " | 2,000 | |
| | <hr/> | |
| | 8,000 | 8,000 |
| 2) Upgrading Course Leather | | |
| A) Aswell + Spageti | 35,000 | |
| B) Juliet + Ricki | 35,000 | |
| 3) Upgrading Course F. Tanners | <u>30,000</u> | |
| | 100,000 | 100,000 |
| 4) Courses in Business Management | | |
| A) Leather Sinazeze | 8,000 | |
| B) Tanners " | 8,000 | |
| C) Metal W " | 8,000 | |
| D) Carpenters " | 8,000 | |
| ----- | | |
| E) Carpenters Syabaswi | 8,000 | |
| F) Metal W " | 8,000 | |
| ----- | | |
| G) Carpenters Siameja | 8,000 | |
| | <hr/> | |
| | 56,000 | 56,000 |
| | | |
| TRAINING TOTAL | | 164,000 |

IV ADMINISTRATION + ADVISORY COMMITTEE

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| 1) Administration (Stationary) | 10,000 | |
| 2) Advisory committee | 12,000 | |
| | <u>22,000</u> | 22,000 |

| | | |
|-----------------|----------------|-------------------|
| I Training | 164,000 | |
| II Capital Exp. | 340,000 | |
| III Loans/Tools | 346,000 | |
| IV Admininstr. | <u>22,000</u> | |
| Total | <u>872,000</u> | Required for 1992 |

| | Spent Jan-Mid May | Budge- ted for 1992 | Balance | Further require- ments | Supplemen- tary budget |
|--------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| I Training | 253,784 | 244,000 | - 9,784 | 164,000 | 173,784 |
| II Cap.Exp. | 539,754 | 432,700 | -107,054 | 340,000 | 447,000 |
| III Loans | 33,100 | 450,000 | 416,900 | 346,000 | - 70,900 |
| IV Adm/Adv.C | 8,466 | 24,500 | 16,040 | 220,000 | 5,966 |
| TOTAL | 835,098 | 1,151,200 | 316,102 | 872,000 | 555,898 |

GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT

G. S. D. P.

P.O. BOX 3, SINAZEZE / ZAMBIA

REPUBLIC OF ZAMBIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND WATER DEVELOPMENT

GOSSNER MISSION
FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

Eingegangen

04. Jun 1992

Erledigt: *WD* 6/92

→ *PSU*

Nkandabbwe, 30.05.1992

The Representative
German Volunteer Service
Lusaka


APPLICATION FOR SUPPLEMENTARY FUNDS FOR THE SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRY PROGRAMME

Dear Mr. Knauss,


we, the management of the Gwembe South Development Project, would like to support the application of Mr. Winni Diete for supplementary funds for our Small Scale Village Industry programme of an amount of K 450,000.00 (four hundred thousand Kwacha only). We would like to stress the financial difficulties we have to execute our programmes due to high inflation and increase salaries which were not foreseen by the management one year ago when our budget for 1992 was made.

We would highly appreciate if you through the German Volunteer Service could grand this money to our Small Scale Village Industry programme.

Yours sincerely



B.M. Phiri
SSVI Programme Officer



R.F. Bredt
GSDP Chairperson

WINNIE'S BIETE
SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES
G. S. D. P.
P.O. Box 4
SINAZEZE

AN DEN HERREN
LANDES BEAUFTRAGTEN
D. E. D.
LUSAKA

SINAZEZE, DEN 28.5.92

BETREFF: Antrag auf einen Zuschuss zur Fertigstellung
von 5 Zerkleinerern für Handbrot aus einem
einem Projekt

Sehr geehrtes Herr Kenens,
beim letzten Besuch in der Gerüstung eines Zerkleinerers
in Höhe von 450 000 K. Im Rahmen Small Scale & Large Indus-
try Programm werden es werden 2 Z. noch 5 Gruppen
von Handbrot für die Liberalisierung eines eigenen Hand-
werksbetriebs aus gefördert und vorbereitet. Die für diese
Gruppen vorgesehenen Zerkleinerer sind bis auf den, der schon
für Carpenter, verteilend abgedruckt und fertig gestellt.
Es handelt sich hier insgesamt um 5 Zerkleinerer.
Für den Bau und die Fertigstellung dieser Zerkleinerer
hatte es ein Haushaltsplan 1992 unseres Programms
432.700 K vorgesehen. Aus unvorhergesehenen Gründen
- Inflation und Folgekosten - wurde der ursprüngliche Haushalts-
plan hierher schon um 107.054 K überzogen. Weiter
340.000 K werden noch benötigt, um die vorgesehenen Pro-
jekte zum Abschluss zu bringen.

Für diesen Haushaltsplan haben wir bis Ende 1992
einen Betrag von 450 000 K. Sie haben den Beifügten
Finanzplan vom II Capital Exp. in der Höhe und die
Karte mit der Gegenüberstellung von getätigten Ausgaben
und dem Restbetrag.
Für die Liberalisierung des Postens II Capital Exp. in der Höhe

mit beigetragen hat der Umstand, dass im 1991 vom
DED zugesagtes Zuschuss für eine Gebete und Be-
rathung im vergangenen Jahr nicht voll aus-
geführt werden konnte. Für diese Projekte allein ent-
stehen bisher im Haushaltsplan nicht vorausschlag-
te Kosten in Höhe von 79.411K, unter 130.000K Zuschuss
für den Abschluss benötigt.

Für Ausgleich aus anderen Haushaltsposten ist
nicht möglich, da diese in ähnlicher Weise überzogen
werden oder noch ausgeschrieben werden.

Ich bitte den DED um Genehmigung der entsprechenden
als fehlen den Mittel in Höhe von 450.000K,
damit die begonnenen 5 Zeiterstellungen vollendet
werden können.

Yonina A. Bunt

SSVI SUPPLEMENTARY BUDGET 1992

I TRAINING

1) SUPPORT OF LIVING APPRENTICES

A) SIAMEJA 4 MONTH x 2 APPR. 6000

B) SYASASWI 1 " x 4 " 2000

8000 8000

2) UPGRADING COURSE LEATHER

A) ASWELL + SPAGETT 35.000

B) JULIET + RICKI 35.000

3) UPGRADING COURSE F. TANNERS

30.000

100.000 100.000

4) COURSES IN BUSINESS MANAGEMENT

A) LEATHERS SINAZEZE 8.000

B) TANNERS " 8.000

C) METALW " 8.000

D) CARPENTERS " 8.000

E) CARPENTERS SYASASWI 8.000

F) METALW " 8.000

G) CARPENTERS SIAMEJA 8.000

56.000 56.000

TRAINING TOTAL

164.000

II CAPITAL EXPENDITURES

| | | | |
|----------------------|-----------------|---------|---------|
| 1) TANNERY | A) BURGULARIARS | 15.000 | |
| | B) WELL / PUMP | 10.000 | |
| | C) VERANDA ROOF | 15.000 | |
| | D) CURBOARD | 20.000 | |
| | E) SHELVES | 15.000 | |
| | | <hr/> | |
| | | 75.000 | 75.000 |
| 2) LEATHER WORKSH. | A) BURGULARIARS | 15.000 | |
| | B) CURBOARD | 20.000 | |
| | C) SHELVES | 15.000 | |
| | D) VERANDA ROOF | 15.000 | |
| | | <hr/> | |
| | | 65.000 | 65.000 |
| 3) SINAZEZE METAL | A) BENCH | 10.000 | |
| | B) BURGULARIARS | 15.000 | |
| | C) SHELVES | 15.000 | |
| | | <hr/> | |
| | | 40.000 | 40.000 |
| 4) SYABASU CARPENTRY | A) BURGULARIARS | 30.000 | |
| | B) LABOUR BRICK | 30.000 | |
| | | <hr/> | |
| | | 60.000 | 60.000 |
| 5) SIAMEJA CARPENTRY | SHELTER | 100.000 | |
| | | <hr/> | |
| | | 100.000 | 100.000 |
| CAPITAL EXP TOTAL | | | 340.000 |

III LOANS/TOOLS REVOLVING FUNDS

| | TOOL | LOANS | TOTAL |
|------------------------|--------|--------|---------|
| 1) SINAZEZE METAL | 20.000 | 31.000 | 51.000 |
| 2) " LEATHER TANKET | 15.000 | 25.000 | 40.000 |
| 3) " BICYCLE REP | — | 25.000 | 25.000 |
| 4) SYABASWI CAPP. | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 5) SIAMEJA CAPP. | 80.000 | 50.000 | 130.000 |
| | | | <hr/> |
| | | | 346.000 |
| | | | 346.000 |

LOANS/TOOLS REV FUND TOTAL 346.000

IV ADMINISTRATION + ADVISORY COMMITTEE

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1) ADMINISTRATION (STATIONARY) | 10.000 | |
| 2) ADVISORY COMMITTEE | 12.000 | |
| | <u>22000</u> | <u>22.000</u> |

| | SPENT JAN-MID MAY | BUDGE- TED P. 1992 | BALANCE | FURTHER REQUIRE MENTS | SUPPLE- MENTARY BUD. |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| I TRAINING | 253.784 | 244.000 | - 9.784 | 164.000 | 173.784 |
| II CAP EXP. | 539.754 | 432.700 | - 107.054 | 340.000 | 447.000 |
| III LOANS | 33.100 | 450.000 | 416.900 | 346.000 | - 70.900 |
| IV ASM/MVC | 8460 | 24.500 | 16.040 | 22000 | 5960 |
| <u>TOTAL</u> | <u>835.098</u> | <u>1.151.200</u> | <u>316.102</u> | <u>872.000</u> | <u>555.898</u> |

11
12
13
14



Deutscher Kinderschutzbund

Kreisverband Ostholstein e.V.
Vor dem Kremper Tor 19 2430 Neustadt
Tel. 04561/4611 u. 2411
Familienberatung Tel. 04561/4601
Mitglied im DPWW



Eingegangen

14. Mai 1992

Erledigt: *LD #.5.92*

An die
Gossner Mission
z. Hd. Herrn
Wilhelm Damm
Fennstr. 31

→ *PSV1*

0-1190 Berlin-Schöneeweide

FAX 04561/ 1 63 89

23730 Neustadt, 05. Mai 1992
Herr Heinemann - 310

Werkzeugspende für die Gossner-Mission / DED im Gwembetal

Lieber Wilhelm,

die besprochene Werkzeugaktion ist mittlerweile erfolgreich abgeschlossen worden. Der DED hat die Kosten für den Transport nach Lusaka übernommen. Beigefügt erhältst Du einen Zeitungsartikel aus den Lübecker Nachrichten zur Kenntnisnahme.

Wir hoffen, daß diese Aktion bei den betroffenen Jugendlichen und auch sonst für eine nachhaltige Wirkung gesorgt hat.

Bei dem bevorstehenden Besuch der sambischen Besucher können wir erneut über diese Thematik aus erster Hand Informationen erhalten. Sicherlich werden wir noch einmal darüber telefonisch in Verbindung treten.

Viele Grüße

Rund Simon

Deutscher - Untersuchung

Ergebnis
1. März
1952

An die
Gossner Mission
z. H. Herrn
Wihelm Baum
Poststr. 31

0-1100 Berlin-Schneewitz

FBI 045011 1 63 29
Poststadt, 02. Mai 1952
Herr Baumann - 310

Wormsgerade für die Gossner-Mission A BGD zu Wasserfall

Herr Wihelm

Die besprochene Wertsatzaktion ist mittlerweile erfolgreich
abgeschlossen worden. Der BGD hat die Kosten für den Transport
nach Lissabon übernommen. Beiliegend ist ein
Zertifikat aus der Libeck-Werft zur Kenntnisnahme.
Wir hoffen, das diese Aktion bei den betroffenen Jugendlichen
und auch sonst für eine nachhaltige Wirkung sorgen wird.

Bei den bevorstehenden Besuchen der amerikanischen Besucher können
wir erneut über diese Thematik aus erster Hand Informationen
erhalten. Sicherlich werden wir noch einmal darüber telefonisch
in Verbindung treten.

Viola Giese

[Handwritten signature]

Altes Werkzeug kommt jetzt in Afrika wieder zu Ehren

Mitarbeiter der Möbelwerkstatt für Entwicklungsprojekt aktiv

Neustadt. Die Waage neigte sich auf 140 Kilo, aber eigentlich wiegt die Werkzeug-Spende der Gebrauchtmöbelwerkstatt des Kinderschutzbundes noch schwerer. Mit ihrer Aktion für das

Gwembe-Süd-Entwicklungsprojekt leisten Arbeitlose in Neustadt Arbeitslosen im fernen Zambia Hilfe und gewinnen dabei neue Ein- und Ansichten über das afrikanische Land.

Diese Hoffnung hatte zumindest der Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Ostholstein im Hinterkopf, als Bernd Heinemann der Möbelwerkstatt in der Burgstraße die Spendenaktion vorschlug. Praktisch helfen, sich mit der schwierigen Situation in einem Entwicklungsland auseinanderzusetzen und eigene, möglicherweise ausländerfeindliche Vorurteile revidieren.

Als Adressat für das Engagement der zehn arbeitslosen Jugendlichen bot sich das

Gwembe-Süd-Entwicklungsprojekt an, das die Berliner Gossner Mission in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Entwicklungsdienst (DED) und der Regierung seit 20 Jahren in einem der entlegensten Gebiete Zambias unterhält. Bernd Heinemann, der selbst als Entwicklungshelfer in Afrika gearbeitet hat, besuchte im vergangenen Jahr Gwembe-Süd und verschaffte sich einen Eindruck von der Situation der Tal-Tonga, die nach dem Bau des Karibadamms umgesiedelt

wurden.

Um die Landflucht zu stoppen und die Bevölkerung zu befähigen, sich im Gwembetal eine Lebensgrundlage zu schaffen, zielen die Programme des Projektes darauf ab, „die lokalen Gemeinschaften auf Dorfebene zu unterstützen und die dringendsten Probleme zu bewältigen, indem sie lokal vorhandene Materialien und Arbeitskräfte besser nutzen“.

Überall mit dem Mangel an Mitteln konfrontiert, sah Heinemann in dem Handwerkerprojekt einen Ansatzpunkt, um praktisch zu helfen. Diesen selbstverwalteten Produktionsgruppen, die nur Basismittel, vor allem Holz und Leder, für den lokalen Markt verarbeiten, fehlen dringend Werkzeuge.

Die Möbelwerkstatt in Neustadt versuchte, den Mangel zu lindern. Die arbeitslosen Jugendlichen sammelten gebrauchtes Werkzeug,

arbeiteten es auf und stellten neues Gerät her. Mit einer Investition von 350 Mark tätigte das Neustädter Projekt auch einige Neuanschaffungen, so daß 140 Kilo Werkzeug mit finanzieller Unterstützung des DED nach Zambia geflogen werden konnten.

Mit dieser Hilfssendung ist die Werkzeug-Sammlung für die Möbelwerkstatt jedoch noch nicht abgeschlossen. In der Bürgstraße 15 freut man sich über jedes abgelieferte Gerät. Wenn die bereits angekündigte zambische Delegation im Juli das Neustädter Arbeitslosenprojekt besucht, wollen die Jugendlichen ihren Gästen das gesammelte Werkzeug persönlich übergeben



Peter Steinlger gehört zu den zehn Jugendlichen, die sich in Neustadt für das Entwicklungshilfeprojekt im fernen Zam-

Gossner Mission



Handjerystraße 19-20
1000 Berlin 41 (Friedenau)
Telex: 186 655 blnmw d
Telegramme: Weltmission Berlin

Gossner Mission · Handjerystraße 19-20 · 1000 Berlin 41 (Friedenau)

Mr. Jan Snoeren
c/o German Volunteer Service
P.O.Box RW 50301
Lusaka / Z a m b i a

Telefon: (030) 850004-31

- Indien -30
- Nepal -35
- Zambia -32
- Öffentlichkeit -35
- Gemeindedienst -34
- Buchhaltung -33/78
- Zentrale (BMW) -0

Berlin, 03.12.1991

Dear Mr. Snoeren,

Thank you for your letter of 15th November 1991 together with the invoices which were received on 26th November 1991 here.

We also thank you again for your kind assistance towards the Small Scale Village Industries in the Gwembe Valley.

Certainly the balance between the amount already paid (DM 4.000,-) and the final total will be remitted. Please let us have the Cargo invoice as soon it is at hand so that our finance section can remit the correct sum to your account.

Kind regards

Yours

Wilhelm Damm
Secretary for Zambia

Mr. Jan Sprosten
c/o German Volunteer Service
P.O. Box RM 80301
Lusaka / Zambia

Dear Mr. Sprosten,

Thank you for your letter of 18th November 1997 together with the invoices which were received on 20th November 1997 here.

We also thank you again for your kind assistance towards the SMII scale VII - Trade Industries in the Gwelo Valley.

Certainly the balance between the amount already paid (RM 4,000,-) and the final total will be remitted. Please let us have the Gwelo invoice as soon as it is at hand so that our finance section can remit the correct sum to your account.

Kind regards

[Signature]

William Dyer
Secretary for Zambia

Nr.

Ontvangen van

J. Smoren

Mijnstraat 25 Ouden

eënduizend en veertig gulden en twee cent

27 november

19

91

G. 1096, 10

Mission



INVOICE NO.

44800851

Air Cargo Inter Continental, Kruisweg 629, 2132 NB Hoofddorp, P.O. Box 75512, 1118 ZP Schiphol Airport
 Phone: 020-6533322, Fax: 020-6533231, Telex: 41514

Registered under nr. 65640 with the Chamber of Commerce and Industry for Haarlem.
 All our forwarding activities are subject to the general conditions of the Federation of Dutch Forwarders Organisations.

Deposited at the registry of the Amsterdam District Court, latest issue. (Fenex)

A division of Zamcargo Limited. Registered in England and Wales No. 1658455. Registered Office: Zimco House, 16-28 Tabernacle Street, London EC2 4BN

H.J. VAN DRUNEN BV
 GROTESTRAAT 170 A
 5151 BP DRUNEN
 NEDERLAND

Trip No: 1849
 DATE/TAXPOINT 24/11/91
 Your Ref. No:
 Account No: 48DRUG01

| M.A.W.B. | H.A.W.B. | Flight & Date | No. of Pieces | Weight | Vol. Weight |
|--|----------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 000 00031848 | 44000674 | 0Z01927 24/11/91 | 8 | 198.00 | |
| Consignee | | Description | Supplier | | |
| GOSNER MISSION | | TOOLS | | | |
| Destination | | Amount | | Total | |
| LUN LUSAKA | | | | | |
| 01 LUCHTVRACHTKOSTEN | | 980.10 | | 980.10 | |
| Ancillary Charges | | | | | |
| 22 GRONDVERVOER | | 116.00 | | | |
| TOTAL Ancillary Charges | | 116.00 | | 116.00 | |
| Terms of payment: | | | | 1096.10 | |
| Expirydate: | | | | | |
| Please quote invoice and debtor number upon payment. | | | | | |
| BANKERS: ABN BANK, SCHIPHOL 54.56.62.427 | | | | TOTAL DUE DFL | |
| | | | | 1096.10 | |

hasbroek december '91

R.F.Bredt
P.O.Box 4
Sinazeze
Zambia

31.05.92

Eingegangen

03. Jun 1992

Erledigt 17.6.92. LD

Gossner Mission
Wilhelm Damm,
Fennstr. 31
O - 1190 Berlin
Germany

Fax: 0049/30/6351198

unser Zeichen: GOZA 2

Lieber Wilhelm,

ich bekam eine Bewerbung von Frau Edna Maluma. Sie bewirbt sich auf den Posten für den Female Extension Adviser. Ich kannte sie nicht vorher und habe bisher nur ein ganz kurzes Gespräch mit ihr gehabt. Sie arbeitet z. Z. als Executive Secretary für das Women's Development Programme und ist von CUSO bezahlt. Sie wurde von Omega Bula, auf diese Ausschreibung aufmerksam gemacht. Omega Bula wird sich nicht bewerben, das hat sie mir geschrieben. Was nicht in Frau Maluma's CV steht ist, daß sie fließend Citonga spricht. Sie sieht sich nach einem neuen Job um, da dieses Programm in dem sie z.Z. arbeitet wahrscheinlich 1993 als von CUSO unterstütztes Programm ausläuft. Frau Maluma würde frühestens zum 01.01.1993 zur Verfügung stehen, da sie im Herbst noch einige wichtige Aufgaben in ihrer jetzigen Position durchführen muß. Bitte gib mir Bescheid, wie ich in diesem Fall weiter agieren soll. Wir sollten nicht zu lange mit einer Antwort auf ihre Bewerbung warten.

Es ich habe Winni gebeten auch die Job Discription für den Schreiner im Rahmen dieses Faxes durchzugeben. Ich hoffe, daß dies fürs erste genug sein wird, so daß ihr euch in der Gossner Mission Geschäftsstelle entscheiden könnt, ob ihr dem Einsatz von Jochen hier im Tal zustimmen könnt. Ohne zu einer endgültigen Entscheidung zu kommen, würde ich vorschlagen, daß Jochen vielleicht erst nach Winni's Urlaub - Ende August - hier anfangen sollte. Dann hat Jochen genügend Zeit seinen Abschluß mit Naluyanda zu machen und Frau Groth gut einzuführen.

Ein Brief an Dich folgt in den nächsten Tagen.

Viele Grüße

R.F.Bredt

R.F.Bredt

-> Personalakte J. Hande
PROPOSAL

Eingegangen

04. Jun 1992

Erledigt:.....

TERMS OF REFERENCE FOR WORKSHOP ADVISOR
FOR THE THREE CARPENTRY GROUPS UNDER SSVI

1. RESPONSIBILITY

The workshop advisor should identify during his short orientation period (first phase) the areas of technical, business management and workshop organization need of each group.

In this second phase he should set up a time-line and a plan of action for the individual groups. This has to be done in accordance with the programme policies and in consultation with the programme officer and programme advisor. As a conclusion he should implement the plan of action simultaneously with day work plan of the carpenters. The medium will be through dialogue, consultation and demonstration during the daily workshop activities. The given advice should be integrated into the daily routine work of the groups.

2. RESPONSIBLE TO

The workshop advisor co-operate, with the SSVI programme officer, advisor and is responsible to them in his general work. Disceplinary he is responsible to the GSDP Chairperson.

3. REPORT TO

He reports to the programme officer and the programme advisor.

4. PLACE OF RESIDENCE

The place of residence depends on the group he is working with. He has to advise groups in Sinazeze, Syabaswi and Siameja probable places of residence will be Nkandabbwe camp, Kanchindu and Syameja.

5. DURATION OF WORK

The duration of work within one group should not be more than three months. That is nine months for all groups. This should not include the time of settling down and group orientation phase. This would require at least one month maximum period.

6. PLACE OF WORK

He will work with the Sinazeze stone house carpentry group, Syabaswi carpentry group and the Siameja carpentry group.

7. INTRODUCTION

The three carpenters of the stone house carpentry are working together since 1987. They all have passed the approved government trade test grade 8 in carpentry and joinery. They have a good experience in their trade. They mainly produce furnitures, door and window frames. They are self-employed and manage their workshop on self management basis. They have a regular good income of K25,000.- to K40,000.- per month.

The Syabaswi carpentry group exist out of four carpenters who have worked up to 18-20 months as apprentices with the stone house carpentry group.

The Siameja carpentry group has two members who have worked for one and half year as apprentices with local carpenters and since half a year have been attached to stone house carpentry. The two groups have passed and obtained the government trade test grade 9 in carpentry and joinery.

Both the groups will start their own workshops on their own in their respective area very soon on self employment and management basis.

On the foregoing the SSVI programme provides the groups with all the basic tools, starting capital on loan basis.

8. DUTIES

The duties of workshop manager are :- ?

- (a) to stay in and work with the different groups during their daily today activities.
- (b) to didentify problem areas in terms of technical, business management and workshop organization.
- (c) to work out a time - line and plan of action.
- (d) to implement the plan of action reflecting the vision and direction of the programme.

? ?



→ *Alte 3/84* SSVI

REPUBLIC OF ZAMBIA

MINISTRY OF AGRICULTURE AND CO-OPERATIVES

AGRICULTURAL ENGINEERING CENTRE
P.O. BOX 51032
CHIPATA

31st of October 1991

The Adviser
Small Scale Village Industries Programme (SSVI)
Gwembe South
P.O.Box 4
Sinazeze

Eingegangen
23. Dez. 1991
Erledigt.....

Attention: Mr Winfried Diete

Dear Sir,

REF: TRAINING OF 4 RURAL ARTISANS

In response to the last visit from Mr.W.Diete on the 25th October 1991 in Chipata and our discussions we had that time, I have enclosed the new budget of a 3 month Blacksmith course at Katopola Agricultural Engineering Centre.

This cost include all the materials and groceries, which are required to run the course for four participants, during a period of 3 month. The new course should take place in the period of the 20th February to the 10th of April. If these dates are not suitable for you adjustments can be made.

Due to the fact, that the prices for materials, salaries and groceries have increased the total cost of the course will be slightly higher as it was planned.

The total cost of the course will be all together 184,891.39 ZK.

With this letter I also send the detailed list of the cost which are required and the timetable of the course.

We would be very grateful, if you could inform us in time whether the course should take place in the period mentioned above.

To run the course smoothly it is necessary that the money will be transferred at least 2 weeks before the course starts, to purchase the required materials in advance.

Yours faithfully

Sabine Meyer
Sabine Meyer
Training Officer
Katopola Agricultural Engineering Centre
For Officer in Charge

c.c. The Chief Agricultural Engineer - Department of Agriculture - Lusaka
Attention: The Senior Agricultural Engineer

c.c. The Provincial Agricultural Officer - Eastern Province



REPUBLIC OF ZAMBIA

MINISTRY OF AGRICULTURE AND CO-OPERATIVES

AGRICULTURAL ENGINEERING CENTRE
P.O. BOX 510132
CHIPATA

LABOUR COST FOR A 3 MONTH BLACKSMITH COURSE (PARTICIPANTS)

| <u>INSTRUCTURE</u> | <u>@</u> | <u>ZK</u> |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| MKANDAWIRE 480hours | 70ZK/hour | 33600 |
| | Labour total | 33600 ZK |

TOTAL COST OF A 3 MONTH BLACKSMITH COURSE (PARTICIPANTS)

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Material cost | 45542.40 ZK |
| + Food suff cost | 30912.00 ZK |
| + Labour cost | 33600.00 ZK |
| Cost of the course | 110054.40 ZK |
| +Overhead cost 40% | 44021.76 ZK |
| Cost of the course | 154076.16 ZK |
| + Profit 20% | 30815.23 ZK |
| TOTAL COST OF THE COURSE | 184891.39 ZK |



REPUBLIC OF ZAMBIA

MINISTRY OF AGRICULTURE AND CO-OPERATIVES

AGRICULTURAL ENGINEERING CENTRE

P.O. BOX 510132

CHIPATA

MATERIAL REQUIRED FOR A 3 MONTH BLACKSMITH COURSE

(4 PARTICIPANTS)

| QUANTITY | MATERIAL | @ | ZK |
|---------------------|--------------------------------|-------------|----------|
| 18m | Roundbar \varnothing 6mm | 32ZK/m | 576 |
| 18m | Roundbar \varnothing 8mm | 42ZK/m | 756 |
| 18m | Roundbar \varnothing 10mm | 62ZK/m | 1116 |
| 36m | Roundbar \varnothing 12mm | 83ZK/m | 2988 |
| 18m | Roundbar \varnothing 16mm | 165ZK/m | 2970 |
| 1m | Roundbar \varnothing 40mm | 1480ZK/m | 1480 |
| 12m | Deformedbar \varnothing 16mm | 226ZK/m | 2712 |
| 12m | Flatbar 6x30mm | 145ZK/m | 1740 |
| 12m | Flatbar 6x40mm | 197ZK/m | 2364 |
| 6m | Flatbar 12x50mm | 503ZK/m | 3018 |
| 6m | Ploughshare | 1372ZK/m | 8232 |
| 4pcs | Used Disc's | 300Zk/each | 1200 |
| 4pcs | Used Spring Leaves | 400ZK/each | 1600 |
| 2pcs | Used Half Shaft | 1100Zk/each | 2200 |
| 20 bags | Char Coal | 250ZK/bag | 5000 |
| Material cost | | | 37952 |
| +Material waste 20% | | | 7590.40 |
| Material cost total | | | 45542.40 |



REPUBLIC OF ZAMBIA

MINISTRY OF AGRICULTURE AND CO-OPERATIVES

AGRICULTURAL ENGINEERING CENTRE

P.O. BOX 510132

CHIPATA

FOOD STUFF AND OTHER GROCERIES REQUIRED FOR A 3 MONTH BLACKSMITH COURSE (4 PARTICIPANTS)

| TYPE OF FOOD STUFF | @ | ZK |
|------------------------------------|-------------|------|
| 24kg meat | 140ZK/kg | 3360 |
| 12 Chicken | 350ZK/each | 4200 |
| 150kg B/fast meal meal | 215ZK/25kg | 1290 |
| 24kg rice | 120ZK/kg | 2880 |
| 48 big cups Kapentas | 80ZK/cup | 3840 |
| 48 big cups Beans | 50ZK/cup | 2400 |
| 6kg salt | 50ZK/kg | 300 |
| 36kg sugar | 120ZK/2kg | 2160 |
| 12 pack tealeaves | 50ZK/pack | 600 |
| 24 heads cabbages | 25ZK/head | 600 |
| 48 bundle rape | 10ZK/bundle | 480 |
| 48 heaps onions | 20ZK/heap | 960 |
| 48 heaps of tomatoes | 20ZK/heap | 960 |
| 48 heaps potatoes | 20ZK/heap | 960 |
| 24 head pumkin or other vegetables | 20Zk/head | 480 |
| 7.5 l cooking oil | 400ZK/2.5l | 1200 |
| 24 tablets bath soap | 50ZK/each | 1200 |
| 12kg washing soap | 80ZK/each | 960 |
| 24 rolls toilet tissue | 20ZK/each | 480 |
| 12 pack matches | 15ZK/each | 180 |
| 6 pack candles | 112ZK/each | 672 |
| 3 bag char coal | 250ZK/each | 750 |

Food stuff total 30912

| WEEK 1 | MONDAY 20.01-24.01.92 | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08.00 | Opening of the course | fire management | cutting Metal | Bending | Bending |
| 12.30 | | | | | |
| 14.00 | Introduction to course programm | Principals and safty of forging | " | Metalwork Theory | Station maintenance |
| 17.00 | | | | | |
| WEEK.2. | <u>27.01.-31.01.92</u> | | | | |
| 08.00 | Upsetting | making Bolts heads | making Bolts heads | making Threads | making Threads |
| 12.30 | | | | | |
| 14.00 | " | " | " | Metalwork Theory | Station maintenance |
| 17.00 | | | | | |
| WEEK.3.. | <u>03.02.- 07.02.92</u> | | | | |
| 08.00 | fullering making | making chisels | making cold chisels | Heat treatment of Steel | Hardening and tempering |
| 12.30 | | | | | |
| 14.00 | making points | " | " | Metalwork Theory | Station maintenance |
| 17.00 | | | | | |
| WEEK.4... | <u>10.02. - 14.02.92</u> | | | | |
| 08.00 | But welding | making chains | making chains | making chains | making chains |
| 12.30 | | | | | |
| 14.00 | " | " | " | Metalwork Theory | Station maintenance |
| 17.00 | | | | | |

MONDAY

WEEK 5 17.02.-21.02.92

| | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|-------|----------|-------------|---------------------|---------------------|
| 08.00 | | | | |
| 12.30 | punching | making Nuts | Threating with taps | making hammer |
| 14.00 | " | " | " | " |
| 17.00 | | | Metalwork Theory | Station maintenance |

WEEK 6 24.02.-28.02.92

| | | | | |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 08.00 | making hammer | making sladge hammer | making sladge hammer | making tongs |
| 12.30 | | | | making tongs |
| 14.00 | " | " | " | " |
| 17.00 | | | Metalwork Theory | Station maintenance |

WEEK 7 02.03.-06.03.92

| | | | | |
|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 08.00 | making tongs | making hacksaw frames | making hacksaw frames | making cutter |
| 12.30 | | | | making cutter |
| 14.00 | " | " | " | " |
| 17.00 | | | Metalwork Theory | Station maintenance |

WEEK 8 09.03.-13.03.92

| | | | | |
|-------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| 08.00 | making hoes | plough repairs | plough repairs | making axes |
| 12.30 | | | | STUDY TOURE |
| 14.00 | " | " | " | " |
| 17.00 | | | Station maintenance | " |

| | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| WEEK 9 | 16.03-20.03.92 | | | | |
| 08.00 | making | making | making | making | making |
| 12.30 | Hinges | hinges | locking iterns | Door handle | Door handle |
| 14.00 | " | " | - Staples | | |
| 17.00 | " | " | -gate hooks | Metalwork Theory | Station maintenance |
| WEEK 10 | 23.03.-27.03.92 | | | | |
| 08.00 | | | | | |
| 12.30 | making swages | making swages | making swages | making swages | making swages |
| 14.00 | " | " | " | | |
| 17.00 | " | " | " | Metalwork Theory | Station maintenance |
| WEEK 11 | 30.03-03.04.92 | | | | |
| 08.00 | | | | | |
| 12.30 | making hardie | making fullers | making fullers | making flatter | making flatter |
| 14.00 | " | " | " | | |
| 17.00 | " | " | " | Metalwork Theory | Station maintenance |
| WEEK 12 | 06.04.-10.04.92 | | | | |
| 08.00 | | | | | |
| 12.30 | making punches | making punces | unfinished jobs | unfinished jobs | Station maintenance |
| 14.00 | " | " | " | | |
| 17.00 | " | " | " | course evaluation | closing of the course |

W. L. L.

● JOB OPPORTUNITIES

● JOB OPPORTUNITIES

THE GWEMBE SOUTH DEVELOPMENT PROJECT
G. S. D. P.
P.O. BOX 3, SINAZEZE/ZAMBIA

Eingegangen
 15. Okt. 1991
 Erledigt:.....

ASSISTANT ADVISER
 FOR SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES

Gwembe South Development project is a regional rural development programme covering the whole Sinazongwe district. Small Scale Village Industries is one of its programmes. The assistant adviser is expected to provide technical and management advise to local artisans and to initiate and organise extension advise and training facilities.

Qualifications required:

- a) Not younger than 30 years
- b) Form 5 certificate
- c) Diploma in business management or equivalent
- d) Working experience not less than 5 years
- e) Working experience in rural areas
- f) Must be fluent in Tonga

Accommodation in Sinazeze will be provided. An adequate salary will be offered according to working experience.

Applications to be addressed to:

*The Chairman
 Gwembe South Development Project
 P.O. Box 3
 SINAZEZE*

Closing date: 15th October, 1991.

18101/c-16

11/11

Eingegangen
7. Aug. 1991
Erledigt:.....

29th July, 1991

German Embassy,
P.O. Box 50120,
LUSAKA.

Attention: Mr. F. Beindiek

Disputed
DK 15.000,-

Dear sir,

RE: RECEPTION OF THE SUM OF K 528,760.00

With gratitude we would like to confirm the reception of the amount of K528,760.00 from your Embassy for our Tanning Leather work project. This amount enables us to build a tannery and a leather workshop for 14 young people who will find a job on self employment basis here.

The programme adviser will hand over all original receipts concerning the Tanning/Leather Project and a final report to you as soon as the project is completed.

With appreciation we would like to further our deepest gratitude on behalf of Gwembe South to the entire Embassy staff for this offer. We furthermore pray that such assistance could still be extended to us in future or any other needy people.

Yours sincerely,

W. Diete
W. Diete
SSVI ADVISOR

S.D. Munsanda
S.D. Munsanda
GSDP COORDINATOR

/msc..

DATE

12/12

Budget Proposal 1991
=====

S m a l l S c a l e V i l l a g e I n d u s t r i e s

1) Apprenticeships

| | kw |
|---|-----------|
| A) <u>Support of Living</u> (on loan basis) | |
| 6 months 4 carpenters = 24 x 300 | 7.200,-- |
| 9 months 2 " = 18 x 300 | 5.400,-- |
| 9 months 2 " = 18 x 300 | 5.400,-- |
| | ----- |
| | 18.000,-- |

B) Additional Training Courses for Apprentices

| | |
|---|-----------|
| Training (4 x 3 days)/Teaching material | 5.000,-- |
| Lecturer | 6.000,-- |
| | ----- |
| | 29.000,-- |

2) Further Training Courses

| | |
|---|-----------|
| A) 2 for black smithes each kw 8.000,-- | 16.000,-- |
| B) 2 for carpenters each kw 6.000,-- | 12.000,-- |
| | ----- |
| | 47.000,-- |

Stationary

| | |
|-----------------------------|----------|
| 4 rims paper each kw 500,-- | 2.000,-- |
| stencils/ink | 2.000,-- |
| chalk, exercise books | 1.500,-- |
| | ----- |

| | |
|-------|-----------|
| Total | 52.500,-- |
| | ===== |

(Kurs 23) = DM 2.282,--
=====

Equipping New Working Groups

| | DM |
|---|-----------|
| 1) <u>Siabaswi Carpentry Workshop</u> | |
| A) Construction of shelter and store room | 2.000,-- |
| B) Tools, handycraft gear | 6.000,-- |
| | ----- |
| | 8.000,-- |
| 2) <u>Siameja Carpentry Workshop</u> | |
| A) Construction or shelter and store room | 2.000,-- |
| B) Tools, handycraft gear | 6.000,-- |
| | ----- |
| | 16.000,-- |
| 3) <u>Sinazeze Metal Workshop</u> | |
| Additional tools and handycraft gear (blacksmithing, tinmanship) | 4.000,-- |
| | ----- |
| Total | 20.000,-- |
| | ===== |

(not includes expenses for planned tanning and leather work project)

Nkandabwe
7/90

gez.
Winfried Diete

BUDGET PROPOSAL 1991

SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES

Eingegangen ^A

24. Aug. 1990

Erledigt:.....

1) APPRENTICESHIPS

| F. APPRENTICES | | KW |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| A) SUPPORT OF LIVING (ON LOAN BASIS) | | |
| 6 MONTH 4 CARPENTERS | = 24 x 300 | 7200 |
| 9 MONTH 2 " " | = 18 x 300 | 5400 |
| 9 MONTH 2 METALW. | = 18 x 300 | 5400 |
| | | <u>18000</u> → |

3) ADDITIONAL TRAINING COURSES FOR APPRENTICES

| | | |
|------------------------------|--|--------------------|
| 4 x 3 DAYS | | |
| TRAINING / TEACHING MATERIAL | | 5000 |
| LECTURER | | 6000 |
| | | <u>11000</u> → |
| | | <u>TOTAL 29000</u> |

2) FURTHER TRAINING COURSES

| | | |
|-----------------------|-------------|--------------|
| A) 2 FOR BLACK SMITHS | each @ 8000 | 16000 |
| B) 2 FOR CARPENTERS | each @ 6000 | 12000 |
| | | <u>18000</u> |

STATIONARY

| | |
|-----------------------|------|
| 4 RIMS PAPER @ 500 | 2000 |
| STENCILS/INK | 2000 |
| CHALK, EXERCISE BOOKS | 1500 |
| <u>5500</u> | |
| 5500 | |
| TOTAL K 52.500 = | |

= R 2282,- →

1998

10

EQUIPPING NEW WORKING GROUPS

1) SIABASWI CARPENTRY WORKSHOP

| | | |
|---|----------------|---------|
| A) CONSTRUCTION OF SHELTER AND STORE ROOM | 2000 DM | |
| B) TOOLS, HANDY CRAFT GEAR | 6000 DM | |
| | <u>8000 DM</u> | 8000 DM |

2) SIAMEZA CARPENTRY WORKSHOP

| | | |
|---|----------------|------|
| A) CONSTRUCTION OF SHELTER AND STORE ROOM | 2000 DM | |
| B) TOOLS, HANDY CRAFT GEAR | 6000 DM | |
| | <u>8000 DM</u> | 8000 |

3) SNAZEZE METALWORK SHOP

| | | |
|--|--|------|
| ADDITIONAL TOOLS AND HANDY CRAFT GEAR BLACK SMITHING, TIN MANSHIP | | 4000 |
|--|--|------|

20.000 DM

NOT INCLUDED EXPENSES FOR PLANNED
TANNING AND LEATHER WORK PROJECT

Mandabue
7/90

gef.
W. Dite

ESTIMATED EXPENDITURES FOR 1990

SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES PROGRAMME

I. EXPENSES FOR BUILDINGS

1) SINAZEZE CRAFTCENTRE

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| A. Shelter for metalwork | K 13,200.00 |
| B. Competition building for metalwork | K 10,480.00 |
| C. Toilet | K 6,500.00 |
| D. Errection walltent for trainees | K 2,500.00 |

2) SYABASWI METALWORKSHOP

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| A. Alteration of existing building | K 4,000.00 |
| B. Pit | K 14,000.00 |
| C. Security burglarbars lock etc | K 6,000.00 |
| | <u>K 56,680.00</u> |

II. VOCATIONAL TRAINING

1. SEMINARS, WORKSHOPS

| | |
|--|--------------------|
| A. Carpenters : Business, How to calculate prices | K 5,000.00 |
| B. Carpenter: Care of tools (Tempering grinding sharpening cutting, tool, setting sharpening saws | K 6,000.00 |
| C. Brickburners Fueling kilns by coal | <u>K 10,000.00</u> |

K 21,000.00

2. FURTHER TRAINING COURSES

K 5,000.00

3. APPENTICESHIPS

Support of living for 5 trainees who have to stay seperated from their families
(9 months - per month and trainne K180 - 8100 plus unexpected expenses)

K 10,000.00

K 36,000.00

| | |
|---------------|--------------------|
| Building | K 56,680.00 |
| Voc. training | <u>K 36,000.00</u> |
| Total Overall | <u>K 92,680.00</u> |

Gossner Mission
Herrn Wilhelm Damm
Handjerystr. 19

D-1000 Berlin 41

W e s t - G e r m a n y

Sinazeze, 25.06.1990

Lieber Wilhelm,

Schumachers brechen morgen nach Deutschland auf, so will ich noch schnell die letzten Neuigkeiten mit auf den Weg geben.

Ich hoffe, Du hast Dich inzwischen gut erholt und bist wieder wohl auf. Auch mich hatte es erwischt, erst eine kräftige Erkältung und eine Woche später eine Malaria, die es in sich hatte. Dummerweise hatte ich die Malariaprophylaxe zu früh abgesetzt. Seit dieser Malaria vor gut 4 Wochen habe ich permanent Durchfall. Drei Ärzte und drei verschiedene Kuren haben keine Besserung gebracht. Morgen konsultiere ich den ärztlichen Dienst des DED und hoffe um Anweisung was weitergeschehen soll, ggf. muß ich mal nach Harare. Es wird schon werden.

Das Sinazeze Craft Center (CC) entwickelt sich langsam zu dem, was es werden soll. Die Schreinergruppe hat die neue Werkstatt bezogen, die wir gleich erweitern mußten. Zur Straße hin vor dem Giebel haben wir 16 qm zusätzliche Arbeitsfläche angebaut, die mit einem ziegelgedeckten Pultdach gegen Sonne und Wetter geschützt wird. Dieser Anbau war erforderlich, da die "Tusole Woodwork Group" drei Lehrlinge ausbilden wird, d. h. 3 Lehrlinge haben ihre Apprenticeship bereits am 1. Juni 1990 begonnen. Zwei dieser Jungen kommen aus Kanchindu und sollen dort, wenn sie sich bewähren im zukünftigen Syabaswi Craft Center die Schreinerwerkstatt übernehmen, hierzu später mehr.

Bald fertiggestellt sein wird der Shelter mit Esse für die Schmiede, die das Backsteinhaus noch zusätzlich zur Lagerung von Material und zum Unterstellen ihrer Werkzeuge erhält. Desweiteren hat eine Gruppe von Fahrradmechanikern um Hilfe und Unterstützung gebeten. Diese "Mechaniker" sind ein Relikt eines früheren Gossner Projektes, die selbständig ohne Dach über dem Kopf hinter der Markthalle von Sinazeze arbeiten. Kundschaft für den bicycle repair ist genügend vorhanden, sie rekrutiert sich aus den vielen fliegenden Fischhändlern, die mit dem Fahrrad und einem Bierkasten auf dem Gepäckträger täglich frischen Fisch von Buleya Malima oder Sinazongwe auf den Markt von Sinazeze bringen. Für die Gruppe werden wir im Center auf einer Betonplatte eine Blechhütte aufstellen und davor einen Shelter errichten. - Über eine Gerberei und eine Lederwerkstatt, die ebenfalls im Zentrum entstehen könnte, berichte ich später.

2/...

Nach mehreren vergeblichen Versuchen kam vor vierzehn Tagen doch noch ein Gespräch mit Chief Mwemba über die Siatwiinda Metallwerkstatt und das zukünftige Syabaswi Craft Center zustande, an dem auch Ulrich und der CAO teilnahm. Der Chief hatte keine Einwände gegen die Ausgliederung der Metallwerkstatt aus dem Siatwiinda Irrigation Scheme und dessen Verlegung nach Syabaswi. So werden wir bald mit dem Umbau und der Umwandlung der zwei Räume neben der Ölmühle in eine Metallwerkstatt beginnen. Als Baugelände für die zukünftige Schreinerei in Syabaswi wies der Chief uns den Platz auf der Rückseite der Ölmühle zu. Somit liegen Metallwerkstatt und die zukünftige Schreinerei in unmittelbarer Nachbarschaft im Zentrum von Syabaswi.

Was die zusätzliche Werkzeugausstattung der existierenden Gruppen und die Erstausrüstung der drei Lehrlinge betrifft, so habe ich vom DED Kw 92.000,- erhalten, die ich auch weitgehend schon ausgegeben habe. Die Rückzahlungsbeiträge werden in einen revolving fund fließen, der bedingt durch die derzeitigen Inflationsraten an Schwindsucht leiden wird.

In Bezug auf Schoollleaver-Arbeit hat sich folgendes getan:

- 1) Wir werden drei Gruppen von je zwei Schreinerlehrlingen bilden. Diese Gruppen sollen zunächst für 9 Monate bei einer schon existierenden Schreinergruppe in Sinazeze und Siazwela in die "Lehre gehen". Zwei junge Männer aus Kanchindu befinden sich bereits im Sinazeze Craft Center, vier weitere sollen Anfang Juli in Siazwela mit der Lehre beginnen, letztere kommen aus Siameja. Unterkunft für die Lehrlinge stellt das Sinazeze Craft Center (eine Blechhütte) oder die ausbildenden Schreinergruppen. Auf Rückzahlungsbasis erhalten die Lehrlinge von Small Scale Village Industries einen monatlichen Unterhalt von durchschnittlich Kw 200 und eine kleine Grundausrüstung mit Werkzeug, Hobel, Säge etc. Das ist geboten, da die ausbildenden Gruppen nur mäßig mit Werkzeug ausgestattet sind. Die ausbildenden Gruppen zahlen an die Lehrlinge monatlich ein topping up von durchschnittlich Kw 100,-, so daß die Lehrlinge monatlich Kw 300,- an Unterhalt zur Verfügung haben. Nach Beendigung der Lehre würden wir dann in Syabaswi und in Siameja je eine Schreinerwerkstatt eröffnen. Falls erforderlich muß die Ausbildungszeit verlängert werden oder eine Zusatzausbildung kurzer Zeit folgen. Natürlich müßten die Gruppen mit Werkzeug ausgerüstet werden und fachliche und wirtschaftliche Anleitung und Supervision erhalten.
- 2) SIDO hat letzte Woche bestätigt, daß im südlichen Gwembetal so viele Tierhäute anfallen, daß sich eine Gerberei lohnt, d. h. eine Gerberei könnte hier arbeiten, zumal die restlichen Rohmaterialien (Kalk, Tannin, Borken) local zu haben sind. Tannin, ein wichtiger Werkstoff, wird lokal im Copperbelt produziert. Da wir nur an "vegetable Tanning" denken und nicht an Chromleder-Herstellung stellen sich auch keine Umweltprobleme (Abwässer etc.).

SIDO verfügt über ausgebildete Gerber und Lederfachleute, die ihre Ausbildung z. T. in der DDR genossen haben. Das Training würde in Zusammenarbeit mit SIDO durchgeführt vor Ort, gegen eine geringe Gebühr. An einem Kurs könnten 10-15 Participants teilnehmen. Die Kursdauer beliefe sich auf 1-3 Monate für Gerber. Falls wir/uns/Ihr Euch für das Lederprojekt entscheidet, hätte das nur Sinn, wenn auch ein weiterverarbeitender Zweig - Schuhmacherei, Lederverarbeitung d. h. Herstellung von Taschen, Riemen und Zaumzeug angegliedert wird.

.../3

Du hattest mich bei Deinem letzten Besuch "aufgefordert", ein school-leaver Project anzugehen. Ich denke, daß wir hier mit dem Lederprojekt ein gutes und lohnendes Projekt gefunden haben. Häute werden nur in Maamba verwertet, dort gibt es einen freien Agenten, der die Häute aufkauft und an Bata in Kafue weiterverkauft. Dieser Agent würde auch für uns tätig werden.

Als Projektorte kämen u. U. Sinazeze CC in Betracht und Siameja. Nach Auskunft des Veterinary officers in Siameja werden auf Märkten, die die Amethystminen versorgen, wöchentlich 20-40 Ziegen und 5-10 Kühe geschlachtet. - Auch das Wasser scheint kein Problem zu sein, nach Auskunft des Ward Chairman Siameja gibt es bei Siameja einen Fluß, an dessen Ufer ganzjährig Grundwasser gefördert werden kann. Diese Angabe werde ich in den nächsten Tagen vor Ort prüfen. Beim Sinazeze CC wurden zwei Brunnen gebohrt, beide führen Wasser. Einen dieser Brunnen müßten wir um 2-3 m tiefer graben, was kein allzu großer Aufwand wäre. Eine Handpumpe kann genügend Wasser für die Gerberei fördern.

Auf jeden Fall habe ich einen DED Kollegen, einen Fachmann in Gerben und Lederverarbeitung, der schon einige Jahre in Botswana tätig war, hergeben, um nochmal ein unabhängiges Urteil einzuholen und mal zu hören, wie und was für Produkte hergestellt werden können.

Morgen fahre ich mit Schumachers nach Lusaka. Dort werde ich mit der Fachfrau für Leder im SIDO einen Kostenvoranschlag für eine Gerberei erarbeiten und diskutieren. Gerberei heißt: ein Brunnen/Handpumpe, einen Schalter und 5-8 gemauerte Zementbottiche, die allerdings überdacht sein sollten und zusätzlich einige einfache Handwerkzeuge (alle lokal zu kaufen). Die später folgende Lederwerkstatt soll auch nur einfach ausgestattet werden -Handwerkzeuge und evtl. einfache Nähmaschinen.

Vor dem Kurs müßten dann die Baulichkeiten für die Gerberei abgeschlossen sein, d. h. zuerst muß feststehen, daß am künftigen Standort auch genügend Wasser rund um das Jahr vorhanden ist. So werde ich vorab die Wasserfrage im Sinazeze CC prüfen, d. h. einen Brunnen 2-3 m tiefer graben. Mit Mr. Masowe und Allan ist der Punkt schon abgeklärt. Wasser brauchen wir am Zentrum auf jeden Fall. Vorab haben wir die Kosten für den Bau der Gerberei auf ca. Kw 100.000,- - 120.000,- geschätzt (ca. DM 4.500,- - 5.000,-).

Falls sich zwei Orte für eine Gerberei eignen, könnten aus jedem Ort 5-8 junge Leute für das Training ausgeselen werden, dann wäre der Kurs ausgelastet.

Sehr bald werde ich Dir näheres über das Produkt mitteilen (Kostenvorschläge, Aufstellungen von Werkzeugen und evtl. Gutachten). Einige Schulrektoren haben mir zugesagt, mal auszuarbeiten, wie hoch die Zahl der Schulabgänger in den letzten Jahren war und was aus diesen Schulabgängern geworden ist.

Liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen. Vom 22. August - 18. September 1990 werde ich zum Heimaturlaub nach Deutschland kommen.

Liebe Grüße bis auf

Dein

gez. Winfried Diete

Small Scale Village Industries

I EXPENDIS FOR BUILDING 1990

1) SINAZEZE CRAFT CENTRE

- A) SHELTER F. METAL WORK K 13.200 = 00 u
- B) COMPETITION BUILDING FOR METALWORKERS K 10.480 = 00 u
- C) TOILET K 6.500 = 00 u
- D) ERRECTION OF WALL TENT. F. TRAINEES K 2.500 = 00 u

2) SYABASWI METAL WORKSHOP

- A) ALTERATION OF EXISTING BUILDING K 4.000 = 00 u
 - B) PIT K 14.000 = 00 u
 - C) SECURITY MEASURES BURGLAR BARS, LOCKS K 6.000 = 00 u
 - d) fence K 2.000
-
- K 58.680 = 00 u

II VOCATIONAL TRAINING

1) SEMINARS / WORK SHOPS

- A) FOR CARPENTERS: BUSINESS CALCULATION OF PRICES K 5.000 = 00 u
- B) FOR CARPENTERS: CARE OF TOOLS (TEMPERING, GRINDING, SHARPENING OF CUTTING TOOLS; SETTING / SHARPENING SAWS K 6.000 = 00 u
- C) FOR BRICK BURNING^{ERS} FUELING KILNS BY USE OF COAL (Mwandabwe...) K 10.000 = 00 u

K 21.000 = 00 u

EX 4

121

TURN OVER K 21.000 = 004

2.) FURTHER TRAINING COURSES
(Fortbildung), e.g. FORGING

K 5.000 = 004

3.) APPRENTICE SHIPS

SUPPORT OF LIVING FOR 5 TRAINEES

WHO HAVE TO STAY SEPERATED FROM

THEIR FAMILIES (9 MONTHS - PER

MONTH AN TRAINEE K 180 = K 8.100

PLUS K 6.900 UNEXPECTED EXPENSES) K 10.000 = 004

K 36.000 = 004

BUILDINGS

K 58.680 = 004

VOC. TRAINING

+ K 36.000 = 004

TOTAL OVERAL

K 94.680 = 004

In Budget 90: K 27,500

2) Love

3) Faith

SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES ADVISORY COMMITTEE

CONSTITUTION

*The advisory committee are 16.6.72 des kufest
and not using formulae in design, emp
nomme*

1. NAME

The official name is Small Scale Village Industries Advisory Committee (here in referred to as SSVIAC)

2. BRIEF INTRODUCTION OF SMALL SCALE VILLAGE INDUSTRIES PROGRAMME

The Small Scale Village Industries is one programme under the auspices of GSDP. It assists local citizens through training, the provision of technical and business management advise and through the provision of starting capital on loan basis, extension and monitoring services. In case where required the programme provides workshops (shelter). Training facilities are organized in the form of apprenticeship, short courses and up-grading courses. The programme assist local production units with organising their raw material supply. Special attention is given to the disadvantaged groups in the community e.g. women, unemployed youth.

3. DISCREPTION OF SSVIAC

- (a) Is non partizan.
- (b) Non ^{decision} ~~discussion~~ making but an advisory body only.
- (c) SSVIAC is in relationship with the Programme Officer and Advisor that is to say the Body will have no direct relationship with the artizans.
- (d) Programme executim is done through and by the Programme Officer and the Advisor.

4. AIM OF THE SSVIAC

The aim of the SSVIAC is to advise the programme, in order to ensure continuity of the programme by bring in views and feed-back of the community. As the committee represent the community at large it is hoped that they should bring in incentives and feed-back.

- (i) arising from the needs of the community
- (ii) about the response of the community to the activities of the programme with an understanding that the two factors will give the programme its direction.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.

5. ADDRESS

The official address is:

SSVIAC

C/O SSVI

P.O. Box 84

SINAZEZE.

6. OBJECTIVES

- (a) To bring in practicable proposals, ideas and advices of promotion of programmes and projects for the advancement and cooperation of rural artizans in social economic development.
- (b) To bring in feed-back from previous meeting for creation of self help job or self skills management opportunity.
- (c) To act as a forum or laboratory for new programme personnel to guarantee a better continuation of the programme.
- (d) To create a forum for audience and consultation where problems and young socially disadvantaged groups can be discussed and hope to be solved.

7. METHOD

Through meetings to be held at least wice a year, 3 to 4 months intervals.

8. ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF SSVIAC

- (a) The GSDP Co-ordinator is the SSVIAC Chairman
- (b) The committee members should not be more than 12 members.
- (c) Suggestion for members are made by the committee and by the programme but shall be subject to nomination by the chairman.
- (d) The chairman is calling for all meeting.

9. MEMBERSHIP

1. Membership into SSVIAC shall be open to all women, men and professionals in the field of entrepreneurship development or interested in the ideas, aims, and objectives of the committee. The membership is purely volunteerly and with no enumeration.
2. SSVIAC shall have categories of membership as follows:-
 - (a) GSDP co-ordinator as chairman or chairperson.
 - (b) Individual businessmen with well reputed business performance in the area.

- (c) Non governmental organisation with similar aims, e.g. VSP.
- (d) Entrepreneurs within the programme.
- (e) Governmental organization with similar aims.
- (f) Representative of the honourable chiefs.
- (g) The SSVI executive.

